

Zázemí sportovního a kulturního areálu					
Investor: Obec Ohrozim					OBJEKT SO1 MĚNĚPRÁCE
Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.					
Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
				62 330,05	75 419,36

Zemní práce			0,00	0,00	
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, zůstane na pozemku (tl. 20cm)	m3		0,00	0,00	
Hloubení rýh šířky do 600mm	m3		0,00	0,00	
Hloubení základových patek	m3		0,00	0,00	
Hloubení mezi základy (tl. 15cm) - pod objektem	m3		0,00	0,00	
Hloubení mezi základy a patkami (tl. 25cm) - mimo objekt pod dlažbu	m3		0,00	0,00	
Nakládání výkopku	m3		0,00	0,00	
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	m3		0,00	0,00	
Zakládání, deska			0,00	0,00	
Polštář zhutněný pod základy	m3		0,00	0,00	
Základové patky z ŽB třídy C16/20	m3		0,00	0,00	
Základové pasy ze ŽB třídy C16/20	m3		0,00	0,00	
Výztuž základových pasů, patek svařovanými sítěmi KARI	t		0,00	0,00	
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 25cm)	m3		0,00	0,00	
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 15cm)	m3		0,00	0,00	
Základové desky ze ŽB třídy C20/25	m3		0,00	0,00	
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI	t		0,00	0,00	
Bednění základových desek - zřízení a odstranění	m2		0,00	0,00	
Hydroizolace			0,00	0,00	
Hydroizolace - penetrační nátěr	m2		0,00	0,00	
Provedení vodorovné hydroizolace, 1 vrstva, natavením	m2		0,00	0,00	
Bitagit - Hydrobit V60 S35	m2		0,00	0,00	
Zděné konstrukce, ŽB věnec			0,00	0,00	
Zdivo nosné POROTHERM 300	m2		0,00	0,00	
Překlad vysoký keramický 23,8cm, délky 2000mm	ks		0,00	0,00	
Překlad vysoký keramický 23,8cm, délky 2500mm	ks		0,00	0,00	
Překlad vysoký keramický 23,8cm, délky 1250mm	ks		0,00	0,00	
Ztužující pásy a věnce ze ŽB třídy C20/25	m3		0,00	0,00	
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení a odstranění	m2		0,00	0,00	
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505	t		0,00	0,00	
Příčky POROTHERM 115	m2		0,00	0,00	
Překlad plochý keramický 11,5cm, délky 1000mm	ks		0,00	0,00	
Překlad plochý keramický 11,5cm, délky 1250mm	ks		0,00	0,00	
Příčky POROTHERM 140	m2		0,00	0,00	
Překlad plochý keramický 14cm, délky 1000mm	ks		0,00	0,00	
Překlad plochý keramický 14cm, délky 1250mm	ks		0,00	0,00	
Tesařské konstrukce - stěna, střešní plášť			31 984,95	38 701,79	
Montáž tesařských stěn vázaných	bm		0,00	0,00	
Řezivo jehličnaté hranol nad 120cm2	m3		0,00	0,00	
Montáž stěn z latí po 600mm	m2		0,00	0,00	
Řezivo jehličnaté lať 10cm2 až 25cm2	m3		0,00	0,00	
Montáž stěn z palubek obkladových tl. 14 mm, vč. nátěru ten. laz.- odpočet z ceny 226kč	154,15	m2	73,00	11 252,95	13 616,07
Spojovací prostředky	m2		0,00	0,00	
Montáž vázaných konstrukcí krovů do 120cm2	bm		0,00	0,00	
KVH hranoly	m3		0,00	0,00	
Řezivo jehličnaté hranol nad 120cm2	m3		0,00	0,00	
Doplnění střešní vazby z hranolků do 120cm2, včetně materiálu	bm		0,00	0,00	
Bednění střech plochých z OSB desek tl. 15mm	m2		0,00	0,00	
Provedení povlakové krytiny střech	m2		0,00	0,00	
Střešní folie DEKPLAN 76, separační textilie FILTEK V	m2		0,00	0,00	
VARIANTA: Montáž Plechové krytiny	m2		0,00	0,00	
VARIANTA: Hladká plechová krytina s estojatou drážkou RHEINZINK, separační folie DEKTEN METAL	m2		0,00	0,00	
Obložení podhledů z palubek obklad. tl. 14 mm, vč. nátěru ten. laz.- odpočet z ceny 226kč	284,00	m2	73,00	20 732,00	25 085,72
Montáž podkladového roštu podbití	284,00	bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté lať 10cm2 až 25cm2, včetně táhel	0,58	m3		0,00	0,00

Klempířské konstrukce			0,00	0,00
Podokapní žlab půlkulatý, Pz rozvinutá šířka 330	bm		0,00	0,00
Kotlík 330/100	ks		0,00	0,00
Svod Pz pr. 100mm	bm		0,00	0,00
Omitky			0,00	0,00
Omitka vnitřní štuková	m2		0,00	0,00
Omitka vnější - štuková, nátěr	m2		0,00	0,00
Omitka vnější sokl - lepidlo perlínka	m2		0,00	0,00
Podlahové konstrukce			0,00	0,00
Mazanina z betonu prostého tl 80mm, C20/25	m3		0,00	0,00
Příplatek za přehlazení betonu	m3		0,00	0,00
Malby a nátěry			0,00	0,00
Nátěr tesařských kcí proti dřevokazným houbám	m2		0,00	0,00
Malba bílá, PRIMALEX PLUS	m2		0,00	0,00
Elektroinstalace			0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno	kpl		0,00	0,00
Zdravotechnické instalace			0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno	kpl		0,00	0,00
Obklady a dlažby			10 637,10	12 870,89
Montáž dlaždic 30x30	m2		0,00	0,00
Dlaždice 30x30, standard	m2		0,00	0,00
Obklad stěn obkladem 20x20	m2		0,00	0,00
Obkladačka bílá 20x20cm, standard	m2		0,00	0,00
Obklad kamenem, včetně lepidla a penetrace - 83,6m2	6,69 m2	740,00	4 950,60	5 990,23
Obkladový kámen FILETI MEDU - 8360kg	669,00 kg	8,50	5 686,50	6 880,67
Výplně otvorů			19 708,00	23 846,68
Vstupní dveře plastové, plné, barva šedá 800/2000, vč. montáže	kpl		0,00	0,00
Vstupní dveře plastové, plné, barva šedá 600/2000, vč. montáže	kpl		0,00	0,00
Vstupní dveře plastové, plné, barva šedá 900/2000, vč. montáže	kpl		0,00	0,00
Plastové okno 1500/1430, barva šedá, vč montáže a prapetů (výdej zboží)	1,00 ks	4 741,00	4 741,00	5 736,61
Plastové okno 1550/750, barva šedá, vč. montáže a prapetů	2,00 ks	3 848,00	7 696,00	9 312,16
Plastové okno 2000/1430, barva šedá, vč. montáže a prapetů (výdej zboží)	1,00 ks	7 271,00	7 271,00	8 797,91
Vnitřní dveře 600/200, vč montáže a obložkové zárubně	ks		0,00	0,00
Zástěny z vysokopevnostního laminátu HPL + 4x dveře	kpl		0,00	0,00
Venkovní žaluzie 1500/1430	ks		0,00	0,00
Venkovní žaluzie 2000/1430	ks		0,00	0,00
Ocelové konstrukce			0,00	0,00
Osazení válcovaných nosníků do č. 22	t		0,00	0,00
Osazení válcovaných nosníků do č. 30	t		0,00	0,00
U140	t		0,00	0,00
U160	t		0,00	0,00
U180	t		0,00	0,00
U260	t		0,00	0,00
Konstrukce zpevněných ploch			0,00	0,00
Kladení zámkové dlažby tl. 60mm do štěrkodrti 4/8	m2		0,00	0,00
Dlažba HOLLAND šedá tl. 60mm	m2		0,00	0,00
Dodávka a montáž zahradní obruby	m		0,00	0,00
Udírna - odhad, nutno navrhnout řešení			0,00	0,00
Udírna vč. komínu a dopojení na střechu	kpl		0,00	0,00
			62 330,05 Kč	75 419,36 Kč

Zázemí sportovního a kulturního areálu

PARKET MĚNĚPRÁCE

Investor: Obec Ohrozim

Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.

--	--

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
-------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------------

				859,60	1 040,12
--	--	--	--	--------	----------

Zemní práce				859,60	1 040,12
--------------------	--	--	--	---------------	-----------------

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, zůstane na pozemku (tl. 20cm)	3,00	m3	46,00	138,00	166,98
Hloubení pod zpevněné plochy (tl. 15cm)	2,20	m3	135,00	297,00	359,37
Nakládání výkopku	2,20	m3	163,00	358,60	433,91
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	2,20	m3	30,00	66,00	79,86

Konstrukce zpevněných ploch				0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 25cm)		m3		0,00	0,00
Desky ze ŽB třídy C20/25		m3		0,00	0,00
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI		t		0,00	0,00
Příplatek za přehlazení betonu		m3		0,00	0,00
Bednění desek - zřízení a odstranění		m2		0,00	0,00

Nátěry				0,00	0,00
---------------	--	--	--	-------------	-------------

Uzavírací nátěr betonových povrchů - 2 vrstvy		m2		0,00	0,00
---	--	----	--	------	------

				859,60 Kč	1 040,12 Kč
--	--	--	--	-----------	-------------

Zázemí sportovního a kulturního areálu

PODIUM MĚNĚPRÁCE

Investor: Obec Ohrozim

Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.

--	--

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
-------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------------

				47 967,15	58 040,25
--	--	--	--	-----------	-----------

Zemní práce0,000,00

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, zůstane na pozemku (tl. 20cm)	m3		0,00	0,00
Hloubení rýh šířky do 600mm	m3		0,00	0,00
Nakládání výkopku	m3		0,00	0,00
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	m3		0,00	0,00

Zakládání, deska, schodiště0,000,00

Polštář zhutněný pod základy	m3		0,00	0,00
Základové pasy ze ŽB třídy C16/20	m3		0,00	0,00
Výztuž základových pasů, patek svařovanými sítěmi KARI	t		0,00	0,00
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20, výztuž 10505	m2		0,00	0,00
Násyp zeminou se zhutněním po vrstvách (tl. 40cm)	m3		0,00	0,00
Podsyp pod konstrukce se zhutněním z kameniva frakce 0/63 (tl. 35cm)	m3		0,00	0,00
Základové desky ze ŽB třídy C20/25	m3		0,00	0,00
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI	t		0,00	0,00
Bednění základových desek - zřízení a odstranění	m2		0,00	0,00
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3		0,00	0,00
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t		0,00	0,00
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2		0,00	0,00
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2		0,00	0,00

Zděné konstrukce, ŽB věnec0,000,00

Zdivo nosné POROTHERM 300	m2		0,00	0,00
Ztužující pásy a věnce ze ŽB třídy C20/25	m3		0,00	0,00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení a odstranění	m2		0,00	0,00
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10505	t		0,00	0,00

Tesařské konstrukce - střešní plášť4 312,115 217,65

Montáž vázaných konstrukcí krovů do 120cm2	bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté hranol do 120cm2	m3		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté hranol nad 120cm2	m3		0,00	0,00
Doplnění střešní vazby z hranolků do 120cm2, včetně materiálu	bm		0,00	0,00
Bednění střech plochých z OSB desek tl. 15mm	m2		0,00	0,00
Provedení povlakové krytiny střech	m2		0,00	0,00
Střešní folie DEKPLAN 76, separační textilie FILTEK V	m2		0,00	0,00
VARIANTA: Montáž Plechové krytiny	m2		0,00	0,00
VARIANTA: Hladká plechová krytina s estožatou drážkou RHEINZINK, separační folie DEKTEN METAL	m2		0,00	0,00
Obložení podhledů z palubek obklad. tl. 14 mm, vč. nátěru ten. laz.-odpočet z ceny 226kč	59,07m2	73,00	4 312,11	5 217,65
Montáž podkladového roštu podbití	bm		0,00	0,00
Řezivo jehličnaté lat 10cm2 až 25cm2, včetně táhel	m3		0,00	0,00

Klempířské konstrukce0,000,00

Podokapní žlab půlkulatý, Pz rozvinutá šířka 330	bm		0,00	0,00
Kotlík 330/100	ks		0,00	0,00
Svod Pz pr. 100mm	bm		0,00	0,00

Omítky6 576,247 957,25

Omítka vnější - lepidlo perlínka, silikonová omítka - sokl z bet. tvárnice	m2		0,00	0,00
Omítka vnější - lepidlo, perlínka, silikonová omítka - vnitřní zeď podla	m2		0,00	0,00
Omítka vnější - lepidlo perlínka - vnější zeď podla	23,32m2	282,00	6 576,24	7 957,25

Malby a nátěry0,000,00

Nátěr tesařských kcí proti dřevokazným houbám	m2		0,00	0,00
Uzavírací nátěr betonových povrchů - 2 vrstvy - podlaha + schody	m2		0,00	0,00
Elektroinstalace			0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno	0,00	kpl	0,00	0,00
Zdravotechnické instalace			0,00	0,00
v rozpočtu neuvažováno	0,00	kpl	0,00	0,00
Obklady a dlažby			37 078,80	44 865,35
Obklad kamenem, včetně lepidla a penetrace	23,32	m2	740,00	17 256,80
Obkladový kámen FILETI MEDU	2 332,00	kg	8,50	19 822,00
Ocelové konstrukce			0,00	0,00
Osazení válcovaných nosníků do č. 22		t	0,00	0,00
U 180		t	0,00	0,00

	47 967,15 Kč	58 040,25 Kč
--	---------------------	---------------------

Zázemí sportovního a kulturního areálu

PŘÍPOJKY MĚNĚPRÁCE

Investor: Obec Ohrozim

Dodavatel: MAČKALSTAV S.R.O.

--	--

Popis	Výměra	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
-------	--------	----------	-----------------	---------------------	------------------------

				3 780,00	4 573,80
--	--	--	--	----------	----------

MĚNĚPRÁCE

Zemní práce

Hloubení rýh šířky do 600mm	10,08	m3	195,00		0,00
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	0,63	m3	962,00		0,00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	3,78	m3	875,13		0,00
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	5,04	m3	120,00		0,00
Nakládání výkopku	5,04	m3	155,00		0,00
Položení výstražné folie	21,00	m	18,00		0,00
Vodorovné přemístění výkopku do 50 m, zůstane na pozemku	5,04	m3	30,00		0,00

Vodovodní přípojka (z vodoměrné šachty do objektu)

				2 436,00	2 947,56
PE nezámrzná hl.DN 32	21,00	m	116,00	2 436,00	2 947,56

Elektro přípojka

				1 344,00	1 626,24
Elektro přípojka	21,00	m	64,00	1 344,00	1 626,24

				3 780,00 Kč	4 573,80 Kč
--	--	--	--	-------------	-------------