

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění dne 21.4.2026 na dílo „2026 – Oprava MK Hrabenov, Hostice, Radomilov“

1. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

IČ: 00303313

DIČ: CZ00303313

Zastoupená: Bronislavem Drozdem, starostou obce

dále jen „Objednatel“

na straně jedné

a

ROADMEDIC s.r.o.

se sídlem: Pod Senovou 2960/70, Šumperk 787 01

IČ: 28586484

DIČ: CZ28586484

Zastoupený: Přemyslem Stojaníkem, jednatelem společnosti

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44022

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 4 Cena díla odst. 2, a to následovně:

4. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH):

Cena ze SoD bez DPH	6 004 786,10 Kč
Dodatek č. 1 MNP	- 132 298,80 Kč
Dodatek č. 1 VCP	213 611,00 Kč

Cena celkem bez DPH	6 086 098,30 Kč
DPH	1 278 080,64 Kč
Cena celkem:	7 364 178,94 Kč

(slovy: šestmilionůosmdesátšettisícdevadesátosm korunčeských třicet haléřů bez DPH).

Cena MNP a VCP je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. K úpravě ceny díla dochází z důvodu narovnání rozpočtu dle skutečně provedených prací na MK v k.ú Hostice.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.04.2026 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou dne 17.06.2026 usnesením č. 6/R94/26.

V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)

Elektronický podpis: 22.6.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Bronislav Drozd
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 4.1.2027 13:56 +01:00

Bronislav Drozd
starosta obce

V Šumperku dne (viz el. podpis)

Přemysl
Stojaník
Digitálně podepsal
Přemysl Stojaník
Datum: 2026.06.24
18:10:12 +02'00'

Přemysl Stojaník
jednatel společnosti

Hostice 3cA , 8c**Vícepráce**

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
8	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	ks	8,00	3999,00	31 992,00
9	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	4,00	13900,00	55 600,00
10	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,00	164,00	1 148,00
11	599141111.1	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	7,00	136,00	952,00
12	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	12,00	218,00	2 616,00
	vlastní	Osazení korugované trouby DN 400 včetně materiálu	m	5,00	3250,00	16 250,00
		Celkem bez DPH				108 558,00

Méněpráce

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
6	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	11,30	574,00	-6 486,20
7	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	23,60	556,00	-13 121,60
		Celkem bez DPH				-19 607,80

Hostice 3cC**Méněpráce**

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
20	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	ks	3,00	3999,00	-11 997,00
21	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	1,00	13900,00	-13 900,00
		Celkem bez DPH				-25 897,00

Hostice 14c**Vícepráce**

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
	vlastní	Zhotovení drenáže DN 125 , včetně uložení a materiálu	m	58,00	457,00	26 506,00
	vlastní	Žlab odvodňovací š. 200mm s litinovým roštem vč. Osazení	m	3,00	16300,00	48 900,00
		Celkem bez DPH				75 406,00

Méněpráce

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
32	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	ks	2,00	3999,00	-7 998,00
33	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	1,00	13900,00	-13 900,00
		Celkem bez DPH				-21 898,00

Hostice 6c**Méněpráce**

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
44	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	ks	2,00	3999,00	-7 998,00
		Celkem bez DPH				-7 998,00

Hostice Za chudobincem**Vícepráce**

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
	vlastní	Pokládka betonového obrubníku do betonu s opěrou vč. materiálu	m	23,00	1289,00	29 647,00
		Celkem bez DPH				29 647,00

Měněpráce

		Položka	M.j.	Množství	J.cena	Cena celkem
57	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	ks	2,00	3999,00	-7 998,00
54	vlastní	Žlab odvodňovací š. 200 mm s litinovým roštem vč. osazení	m	3,00	16300,00	-48 900,00
		Celkem bez DPH				-56 898,00

Celkem měněpráce bez DPH				-132 298,80
Celkem vícepráce bez DPH				213 611,00
Celkem bez DPH				81 312,20
DPH 21%				17 075,56
Celkem s DPH				98 387,76