

Žádost o změnu ceny č.1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti“

Objednatel: obec Lahošť
Sídlo: Švermova 22, 417 25, Lahošť
IČ: 002 66 426
DIČ: CZ00266426

Zhotovitel: ELMont RB s.r.o.
Sídlo: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 076 39 198
DIČ: CZ07639198

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

OBSAH

Žádost	3
Zdůvodnění	4
Závěr	6
Přílohy:.....	6

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

Obchodní oddělení

Stavíme fundovaně, pouze svými zaměstnanci

Žádost

Zhotovitel žádá o změnu ceny pro zakázku: „Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti - dotace“

Touto formou žádáme o změnu ceny díla v rozsahu:

REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY č.1

Původní cena díla bez DPH	10 696 943,37 Kč
Přípočty celkem	272 118,88 Kč
Odpočty celkem	• 264 234,21 Kč
 Celkem změna	 7 884,67 Kč
 Celková cena po změně bez DPH	 10 704 828,04 Kč
DPH 21%	2 248 013,88 Kč
Celková cena díla po změně vč.DPH	12 952 841,92 Kč

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:
Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem
Sídlo:
Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město
Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

ELmont RB s.r.o.
info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Zdůvodnění

1. STAVEBNÍ ČÁST – VÍCEPRÁCE:

- ZL 01 – Komín

Při realizaci díla bylo zjištěno, že navržené řešení dle PD, není možné dodržet z důvodu požární ochrany prostupů střešní konstrukcí. Na základě tohoto zjištění navrhl zhotovitel provést komín nikoliv nerezový, ale zděný včetně finální úpravy povrchů zdiva jak na vnější, tak vnitřní straně.

- ZL 02 – Palubky

Při realizaci díla bylo zjištěno, že je rozpor mezi PD a položkovým rozpočtem. Projektová dokumentace řešila obklad fasády pomocí podkonstrukce z KVH hranolů s finálním obkladem z desek Rhombus, ovšem v položkovém rozpočtu byla podkonstrukce ze střešních latí s finálním obkladem z palubek. Na základě tohoto došlo k odečtu střešních latí a palubek, a byly připočteny položky dle PD – KVH hranoly a fasádní obklad z Rhombus.

- ZL 03 – Římsa

Při realizaci díla bylo zjištěno, že položkový rozpočet neřeší opravu říms, které vykazovali havarijní stav, na základě tohoto navrhl zhotovitel opatřit římsy rohovým profilem, včetně výztužné stěrky a finální fasádní omítky.

2. STAVEBNÍ ČÁST – MÉNĚPRÁCE:

- ZL 01 Komín

Odpočty jako důsledek změny technologie z realizace komínu.

- ZL 02 Skleněné dveře

Odpočty jako důsledek změny dodávky vnitřních dveří, kdy v PD byly navrženy skleněné dveře, ovšem zhotovitel na základě dohody s investorem všechny dveře sjednotil na dřevěné.

- ZL 03 Palubky

Odpočty jako důsledek změny technologie v provádění fasádního obkladu

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

- ZL 04 Omytí fasády

Odpočty na základě nerealizace omytí fasády tlakovou vodou.

- ZL 05 Vytápění

Odpočty na základě nedodání krbových kamen, které si uživatel dodá samostatně.

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

Obchodní oddělení

Stavíme fundovaně, pouze svými zaměstnanci

Závěr

S ohledem na zmíněné okolnosti žádá zhotovitel o změnu ceny díla.

Přílohy:

Č.1 Změnové listy ZL 01

Č.3 Změnový list č.1

V Ústí nad Labem dne: 30.11.2022

Elmont RB s.r.o.

Lanova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Zdenek Finferle

Stavbyvedoucí

telefon: +420 777 474 980

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24

400 07 Ústí nad Labem

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

Sídlo:

Lanova 2061/8

110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz

www.elmontrb.cz

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti	Číslo změny: 1
	Datum: 30.11.2022

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově.

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis přípočty : **272 118,88,-Kč**

773aVCP Stavební část:

- | | |
|--------------|----------------|
| - 01 Komín | 72 961,06,-Kč |
| - 02 Palubky | 196 814,93,-Kč |
| - 03 Římsa | 2 342,89,-Kč |

Soupis odpočty : **- 264 234,21,-Kč**

773aMNP Stavební část:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - 01 Komín | - 114 602,36,-Kč |
| - 02 Skleněné dveře | - 25 502,98,-Kč |
| - 03 Palubky | - 78 252,57,-Kč |
| - 04 Omytí fasády | - 12 660,30,-Kč |

773cMNP Vytápění - 33 216,00,-Kč

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů **7 884,67,-Kč**

Počet listů příloh: položkový rozpočet změn

Navrhovaná změna ceny díla: **7 884,67,- Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	7 884,67 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Zdenek Finferle -
stavbyvedoucí

Za objednatele: Jaroslav Plavec - TDS

Souhlasím



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti			Číslo změny: 1	
			Datum: 30.11.2022	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově. Soupis přípočty : 272 118,88,-Kč 773aVCP Stavební část: - 01 Komín 72 961,06,-Kč - 02 Palubky 196 814,93,-Kč - 03 Římsa 2 342,89,-Kč Soupis odpočty : - 264 234,21,-Kč 773aMNP Stavební část: - 01 Komín - 114 602,36,-Kč - 02 Skleněné dveře - 25 502,98,-Kč - 03 Palubky - 78 252,57,-Kč - 04 Omytí fasády - 12 660,30,-Kč 773cMNP Vytápění - 33 216,00,-Kč Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů 7 884,67,-Kč				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
Původní cena díla: 10 696 943,37,-Kč (bez DPH)				
zvýšení ceny o	7 884,67,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní	
snížení ceny o	- 0,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní	
celková cena po změně	10 704 828,04,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☒	
	chybou v dokumentaci zakázky		☐	
	chybou zhotovitele		☐	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: TDS Jaroslav Plavec <i>Souhlasím</i> 05. 12. 2022		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: ELmont RB s.r.o. - Zdeněk Fierle 110 00 Praha 1 IČO: 076 39 198 ③ 30.11.22		
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Radka Marková – starostka obce 05. 12. 2022 OBEC LAHOŠŤ Švermova 22 417 26 LAHOŠŤ		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ladislav Dobiáš <i>Souhlasím</i> 05. 12. 2022		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Sa21061
Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	00266426
Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	07639198
ELmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1		DIČ:	CZ07639198
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			7 884,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 884,67	1 655,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 540,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko



Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Sa21061

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť

Místo:

Datum:

Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel: ELMont RB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 884,67	9 540,45
Sa21061a	773 - Kulturní dum Lahost - dotace	7 884,67	9 540,45
ZL1	Změnový list č.1	7 884,67	9 540,45
A	Méněpráce	-264 234,21	-319 723,39
773cMNP	Vytápění	-33 216,00	-40 191,36
773aMNP	Stavební část	-231 018,21	-279 532,03
01	Komín	-114 602,36	-138 668,86
02	Skleněné dveře	-25 502,98	-30 858,61
03	Palubky	-78 252,57	-94 685,61
04	Omytí fasády	-12 660,30	-15 318,96
B	Vícepráce	272 118,88	329 263,84
773VCP	Stavební část	272 118,88	329 263,84
01	Komín	72 961,06	88 282,88
02	Palubky	196 814,93	238 146,07
03	Řimsa	2 342,89	2 834,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahošť - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

773cMNP - Vytápění

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 216,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-33 216,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-6 975,36

0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 191,36

Projektant



SOUHLASÍM

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dum Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

773cMNP - Vytápění

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 216,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-33 216,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 300,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-30 916,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 4:

773cMNP - Vytápění

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-33 216,00

D PSV Práce a dodávky PSV -33 216,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -2 300,00

1	K	723230124	Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 pojistné vsuvky vnitřní a vnější závit G 1" FM	kus	-2,000	1 150,00	-2 300,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -30 916,00

2	K	7353R01	Dodávka a montáž krbových kamen	kpl	-1,000	30 916,00	-30 916,00
---	---	---------	---------------------------------	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

01 - Komín

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 602,36

DPH základní
snížená

Základ daně
-114 602,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-24 066,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

-138 668,86

Projektant

05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČ: 076 39 198 (3)

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČ: 076 39 198 (3)

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

01 - Komín

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 602,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-114 602,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-114 602,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061a - 773 - Kulturní dum Lahost - dotace
Soupis: ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:
01 - Komín

Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -114 602,36

D HSV Práce a dodávky HSV -114 602,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -114 602,36

1	K	389841102	Komín jednopřůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na podlaze, světlý průměr vložky 20 cm	soubor	-1,000	37 386,88	-37 386,88
2	K	389841132	Komín jednopřůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komína	m	-5,000	6 973,21	-34 866,05
3	K	389841142	Komín jednopřůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komína	m	-5,000	7 986,91	-39 934,55
4	K	389841152	Komín jednopřůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) ukončení komínového tělesa komínem na fasádě krycí komínovou hlavou, světlý průměr vlož	kus	-1,000	2 414,88	-2 414,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahošť - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

02 - Skleněné dveře

KSO:

Místo:

Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-25 502,98

DPH základní
snížená

Základ daně
-25 502,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 355,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 858,61

Projektant


SOUHLASÍM

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dum Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

02 - Skleněné dveře

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-25 502,98

PSV - Práce a dodávky PSV

-25 502,98

761 - Konstrukce prosvětlovací

-25 502,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dum Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

02 - Skleněné dveře

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-25 502,98

D PSV

Práce a dodávky PSV

-25 502,98

D 761

Konstrukce prosvětlovací

-25 502,98

1	K	4684R	Skleněné dveře 800 x 2000 mm ozn. 06/L	ks	-1,000	24 616,80	-24 616,80
---	---	-------	--	----	--------	-----------	------------

2	K	998761202	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-246,160	3,60	-886,18
---	---	-----------	--	---	----------	------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

03 - Palubky

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-78 252,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 252,57	21,00%	-16 433,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-94 685,61

Projektant

Zpracovatel



Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

03 - Palubky

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 252,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 252,57

766 - Konstrukce truhlářské

-78 252,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Uroveň 5:

03 - Palubky

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-78 252,57

D PSV

Práce a dodávky PSV

-78 252,57

D 766

Konstrukce truhlářské

-78 252,57

1	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	-167,812	367,20	-61 620,57
2	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-1,260	13 200,00	-16 632,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

04 - Omytí fasády

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 660,30

DPH základní
snížená

Základ daně
-12 660,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 658,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 318,96

Projektant

05.12.2022

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

04 - Omytí fasády

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 660,30

-12 660,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-12 660,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dum Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

04 - Omytí fasády

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 660,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

-12 660,30

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-12 660,30

1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-654,956	19,33	-12 660,30
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

01 - Komín

KSO:

Místo:

Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 961,06

DPH základní
snížená

Základ daně
72 961,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 321,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

88 282,88

Projektant



Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

01 - Komín

Místo:

Lahošť

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	72 961,06
	72 784,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	66 740,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 442,82
998 - Přesun hmot	601,67
PSV - Práce a dodávky PSV	176,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	176,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

01 - Komín

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 961,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 784,49

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

66 740,00

1	K	314235203	Komínové těleso cihelné jednorůduchové z izostatických (keramických hrdlových) vložek D 20 cm v soubor 3 m		1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	314235213	Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému z izostatických (keramických hrdlových) vložek D 20 cm ZKD 1 m výšky	m	8,000	3 880,00	31 040,00
3	K	314236124	Komínový návlek imitace omítnutí v 200 cm pro jednorůduchový cihelný komín	kus	1,000	10 700,00	10 700,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 442,82

4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	4,560	133,87	610,45
	WV		vnitřní úprava komínu				
	WV		0,38*3*4		4,560		
	WV		Součet		4,560		
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,980	237,00	1 891,26
6	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	22,000	18,00	396,00
	WV		2*11		22,000		
	WV		Součet		22,000		
7	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,100	14,48	334,49
	WV		22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,100		
	WV		Součet		23,100		
8	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	7,980	277,02	2 210,62
	WV		0,38*3*7		7,980		
	WV		Součet		7,980		

D 998

Přesun hmot

601,67

9	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,887	678,32	601,67
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

176,57

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

176,57

10	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,560	8,17	37,26
	WV		4,56		4,560		
	WV		Součet		4,560		
11	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,560	30,55	139,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

02 - Palubky

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 814,93

DPH základní snížená	Základ daně 196 814,93 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 41 331,14 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

238 146,07

Projektant



05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Datum a podpis:

30. 11. 22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Datum a podpis:

30. 11. 22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

02 - Palubky

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 814,93

PSV - Práce a dodávky PSV

196 814,93

766 - Konstrukce truhlářské

196 814,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

02 - Palubky

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 814,93

D PSV

Práce a dodávky PSV

196 814,93

D 766

Konstrukce truhlářské

196 814,93

1	M	61191160	palubky obkladové sibiřský modrín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	192,984	842,00	162 492,53
	W		167,812*1,15		192,984		
	W		Součet		192,984		
2	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	1,260	27 240,00	34 322,40
	W		500*0,04*0,06*1,05		1,260		
	W		Součet		1,260		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 5:

03 - Římsa

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IC:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 342,89

DPH základní
snížená

Základ daně
2 342,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
492,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 834,90

Projektant



SOUHLASÍM

05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

30.11.22

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

30.11.22

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dům Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

03 - Řimsa

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 342,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 342,89
998 - Přesun hmot	2 333,39
	9,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061a - 773 - Kulturní dum Lahost - dotace

Soupis:

ZL1 - Změnový list č.1

Úroveň 5:

03 - Řimsa

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 342,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 342,89
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 333,39
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,736	237,00	411,43
	W		(1,9+6,5+14+21)*0,2*0,2		1,736		
	W		Součet		1,736		
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	43,400	18,00	781,20
	W		(1,9+6,5+14+21)		43,400		
	W		Součet		43,400		
3	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	45,570	14,48	659,85
	W		43,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,570		
	W		Součet		45,570		
4	K	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	1,736	277,02	480,91
D		998	Přesun hmot				9,50
5	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	678,32	9,50