

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo : „ Mělník - Rousovice, obnova vodovodu“

uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-234/15/02 = D2

Číslo smlouvy u zhotovitele: 4/2015

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, e-mail: jaroslav.cerny@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technický dozor investora
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti
Tel. 602 254 130, e-mail: info@neumannstav.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Vojtěch Kvasnička, stavební technik
Tel. 602 382 070, e-mail: info@neumannstav.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník
Číslo účtu: 0490056399/0800

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA DODATKU Č.2

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne 3.2.2015 se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla a změny termínu dokončení stavby:
- 2.2. V článku 4. „Cena prací“ se mění bod s označením 4.1.
- 2.3. V článku 3. „Čas plnění“ se mění bod s označením 3.1.

VODÁRNY Kladno - Mělník
akciová společnost

- 2.4. Při realizaci stavby: „Mělník - Rousovice ,obnova vodovodu „ bylo při výstavbě vodovodu“
- a/ v ul.Mlýnská zjištěno, že stávající vodovod v místě napojení dle projektové dokumentace je ve špatném technickém stavu a napojení na stávající vodovodní řád není v souladu s platnými technickými normami a standardy VKM,a.s.a SV ,a.s.,bylo ujednáno, že vodovodní řád v délce 24 bm bude kompletně vyměněn. V trase výměny bude dále uložena chránička PVC včetně manžet a objímek v délce 4 bm, povrch stávající komunikace bude uveden do původního stavu.
- b/ v ul Dolní a v ul.Okružní bylo ujednáno, e budou osazeny 4 kusy nových šoupat ,které nabyly řešeny v projektové dokumentaci, povrch stávající komunikace bude uveden do původního stavu.
- c/ v ul. U Vlečky, bylo ujednáno, že bude provedeno prodloužení vodovodního řadu o 18 bm ,které nebylo řešeno v projektové dokumentaci ,povrch stávající komunikace bude uveden do původního stavu.

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Termín dokončení stavby se mění takto:
- 3.2. Vzhledem k tomu ,že jsou prováděny práce nad rámec původního smlouvy o dílo ve větším rozsahu , mění se termín dokončení díla do 31.8.2015

4. CENA PRACÍ

- 4.1. Cena díla se navyšuje dle čl.2 o dodatek č.2 bez DPH 246.961,14 Kč
- 4.2. Celková cena za dílo nově tedy:

Dle dodatku č.1 SOD bez DPH 21%	5.510.704,59 Kč
Dle dodatku č.2 SOD bez DPH 21%	+ 246.961,14 Kč
Celkem cena díla bez DPH 21%	5.757.665,73 Kč

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění .
- 5.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy :

Příloha č.1 - Rekapitulace nákladů víceprací D2

Smluvní strany potvrzují autentičnost této dohody svým podpisem.

V Kladně dne 8.6.2015	V Mělníku dne 8.6.2015
OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s. U vodárny 3085 272 80 Kladno 2	NEUMANN STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník IČO: 251 726 2 DIC: CZ28177851 Tel.: 315 673 154
Vodárny Kladno – Mělník ,a.s. Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Petr Neumann, jednatel společnosti