

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Zateplení logopedického stacionáře Synkova“ **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacímho řízení bez uveřejnění

I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem změnových prací jsou práce obdobné jako původní předmět díla, nebylo možné je předvídat a vychází z průběhu realizace stavby.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Masarykova 427/31, Brno 602 00
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 02358140
DIČ: CZ02358140

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez rezervy a bez DPH	4.808.670,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1.035.724,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 814.497,76 Kč
Cena celkem bez rezervy a bez DPH	5.029.897,62 Kč
DPH 21%	1.056.278,50 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	6.086.176,12 Kč
Rezerva bez DPH	240.433,52 Kč
DPH 21%	50.491,04 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH

6.377.100,68 Kč

V Brně dne 6.8.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Vz. [podpis]

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního MMB