

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8.6. 2009 ve znění dodatku č.1., 2. a 3., mezi níže uvedenými smluvními stranami

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

adresa: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Č.bank.úctu: 3783258/0300
jednající: Ing. Liborem Dostálem, předsedou představenstva,
e-mail vhz@vhz.cz

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

OHL ŽS, a.s.

adresa: Brno, Veverří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
IČO.: 46342796
DIČ: CZ46342796
Č.bank.úctu: Citibank Europe plc, organizační složka
č.ú.: 2046660118/2600
zastupován: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize 3, v plné moci
jako vedoucím partnerem sdružení

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

adresa: Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00
IČO.: 00219169
DIČ: CZ00219169
zastupován: vedoucím partnerem sdružení

Metrostav a.s.

adresa: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČO.: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastupován: vedoucím partnerem sdružení

dále jen "zhotovitel" na straně druhé.

Dne 8. 6. 2009 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na stavbu „Horní Pomoraví II – jih“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" ve znění dodatku č.1., ze dne 15.6.2009, dodatku č. 2., ze dne 28.5.2010, dodatku č. 3., ze dne 2.8.2010 (dále jen smlouva).

Z důvodu modifikace harmonogramu prací týkající se realizace části předmětu díla v rozsahu technologie úpravy kalu na kategorii I., možnosti slevy některých cen položkového rozpočtu a v důsledku časové prodlevy se zahájením realizace díla a na základě jednacího řízení bez uveřejnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Článek II. Předmět díla se poslední věta doplňuje o následující text:

Co do rozsahu díla je specifikován přílohou č. 3. smlouvy – Oceněný soupis prací ze dne 24.4.2013.

Z důvodu poskytnuté slevy se bod 4 článku III. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

4. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení základní části díla a odstranění všech vad díla částku:*

Cena díla bez technologie úpravy kalu na kategorii I.

621.771.848,- Kč bez DPH

slovy: šestsetdvacetjednamilionšedmsetšedesátjednatísícosmsetčtyřicet osm korun českých bez DPH

Cena části díla - technologie úpravy kalu na kategorii I.,

29.647.506,- Kč bez DPH

Celková cena díla

651.419.354,- Kč bez DPH

Objednatel a zhotovitel konstatují, že berou na vědomí přijetí zákona č. 47/2011 Sb. (novela zákona o dani z přidané hodnoty) účinného od 1.1.2012 a s tím související modifikaci práv a povinností obsažených ve smlouvě o dílo vyplývajících z této zákonné úpravy.

Z důvodu změny zákonné úpravy DPH se smluvní strany dohodly na následující změně bodu 6. v článku III. smlouvy:

6. *DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragraphu 92e) z.235/2004 včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH*

neuveďte, na místo toho uveďte sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.

Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

Čl. III (další ujednání) se v odstavci 5. Doplnuje následující formulace:

Finanční rezervou se rozumí institut převzatý do obsahu smlouvy o dílo jako důsledek způsobu financování díla popsaného obsahem v čl. III/1 této smlouvy o dílo představující informativní položku o možných finančních zdrojích objednatele zahrnutou do nabídky zhotovitele jakožto uchazeče v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby; uvedené zdroje jsou určeny k úhradě realizace ev. dodatečných stavebních prací za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, obsahem obecně závazné právní úpravy, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a obsahem Implementačního dokumentu OPŽP.

S ohledem na shora uvedená pravidla specifikují účastníci smlouvy o dílo dále uvedené údaje související s institutem finanční rezervy:

Finanční rezerva (bez DPH) činí částku58.041.464,- Kč

Z důvodu modifikace harmonogramu prací týkající se realizace části předmětu díla v rozsahu technologie úpravy kalu na kategorii I, se smluvní strany dohodly na následující změně podmínek týkajících se záruk za provedení díla (bod 4.2 obchodních podmínek) a záruk za odstranění vad (bod 4.3 obchodních podmínek), které jsou přílohou smlouvy o dílo ze dne 8.6.2009. Ujednání obsažené v tomto dodatku upravuje i přílohu k obchodním podmínkám.

Bankovní záruka za provedení díla a bankovní záruka za odstranění vad díla jsou stanoveny ve výši 10 % z ceny díla. bez technologie úpravy kalu na kategorii I

Pro bankovní záruku platí veškerá ustanovení bodu 4.2 obchodních podmínek a pro bankovní záruku za odstranění vad díla platí veškerá ustanovení bodu 4.3 obchodních podmínek.

Přílohy smlouvy č. 3 – Oceněné výkazy výměr svazků 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6. se v plném rozsahu nahrazují novým Oceněným soupisem prací ze dne 24.4.2013.


Příloha č. 5 smlouvy – se mění v rozsahu doložených technických kvalifikačních předpokladů v oblasti personální a nově se dokládá životopis p. Majkúta.


Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy a obchodních podmínek zůstávají beze změny.

Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle.
dodatek byl vyhotoven ve 3 originálních stejnopisech, přičemž jeden originální
stejnopis obdrží zhotovitel a dva originální stejnopisy objednatel.

OBJEDNATEL :

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.




Ing. Libor Dostál
předseda představenstva

Členové představenstva:


Ing. Aleš Miketa


RNDr. Mgr. František John, Ph. D.


PhDr. Ctirad Lolek


Ing. František Winter


Ing. Petr Suchomel

Datum: 27.11.2013

ZHOTOVITEL:


OHL ŽS, a.s.

zastoupený

OHL ŽS

049

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796


Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3
za sdružení „Horní Pomoraví II – jih“

Datum: 27.11.2013

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací ze dne 24.4.2013
2. Příloha k obchodním podmínkám
3. Životopis p. Majkúta
4. Platební harmonogram