

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053298.01

(ORG 2873)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupené:

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,

tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Michaela Běloševičová, tel. 725 663 793

e-mail: mbelosevicova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: KB Brno – město, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700

Pověření zaměstnanci:

stavbyvedoucí Ing. Miloš Raab, tel.543 532 231, e.-mail: raab@firesta.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Zvláštní užívání komunikace (ZUK) bylo vydáno od 21.11.2016. Povolení ZUK předcházelo vyřešení složité dopravní situace v městské části Brno-Zábrdovice, kde probíhá rekonstrukce v ulici Francouzská, Brno. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě platebních podmínek a na úpravě finančního harmonogramu prací.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 30. 11. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

2. Termín 1. dílčího plnění:	9.12.2016
Termín 2. dílčího plnění:	15.1.2017
Termín 3. dílčího plnění:	15.2.2017
Termín 4. dílčího plnění:	15.3.2017
Termín 5. dílčího plnění:	15.4.2017
Termín 6. dílčího plnění:	15.5.2017
Termín 7. dílčího plnění:	15.6.2017
Termín 8. dílčího plnění:	15.7.2017
Termín 9. dílčího plnění:	15.10.2017
Termín 10. dílčího plnění:	15.11.2017

- 2) Původní článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 9 až 15 v následujícím znění:

9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
13. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.

14. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

15. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 8 -12- 2016
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárková 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
I.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 6. 12. 2016
Za zhotovitele:

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Finanční harmonogram

Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
XI/XII.2016	16.11.16-9.12.16	3 044 674	639 382	3 684 056
1. dílčí faktura - 9.12.16		3 044 674	639 382	3 684 056
XII.2016/I.2017	9.12.16-15.1.17	3 285 957	690 051	3 976 008
2. dílčí faktura - 15.1.17		3 285 957	690 051	3 976 008
I/II.2017	16.1.17-15.2.17	3 606 698	757 407	4 364 105
3. dílčí faktura - 15.2.17		4 392 031	922 327	5 314 358
II/III.2017	16.2.17-15.3.17	5 053 191	1 061 170	6 114 361
4. dílčí faktura - 15.3.17		5 053 191	1 061 170	6 114 361
III/IV.2017	16.3.17-15.4.17	2 602 690	546 565	3 149 255
5. dílčí faktura - 15.4.17		4 152 690	872 065	5 024 755
IV/V.2017	16.4.17-15.5.17	2 652 189	556 960	3 209 149
6. dílčí faktura - 15.5.17		2 652 189	556 960	3 209 149
V/VI.2017	16.5.17-15.6.17	2 701 688	567 355	3 269 043
7. dílčí faktura - 15.6.17		2 701 688	567 355	3 269 043
VI.2017	16.6.17-25.6.17	991 976	208 315	1 200 292
8. dílčí faktura - 15.7.17		991 976	208 315	1 200 292
VII.2017		0	0	0
VIII.2017		0	0	0
IX.2017		0	0	0
X.2017	1.10.17-15.10.17	671 811	141 080	812 892
9. dílčí faktura - 15.10.17		671 811	141 080	812 892
X/XI.2017	16.10.17-15.11.17	1 657 079	347 987	2 005 065
10. dílčí faktura - 15.11.17		1 657 079	347 987	2 005 065
XI.2017	16.11.17-30.11.17	1 186 895	249 248	1 436 143
konečná faktura		1 186 895	249 248	1 436 143
celkem		29 790 182,68	6 255 938,36	36 046 121,04

Cena celkem bez DPH

29 790 182,68 Kč

DPH 21%

6 255 938,36 Kč

Cena celkem vč. DPH

36 046 121,04 Kč

V Brně, dne - 8 -12- 2016

V Brně, dne - 6. 12. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno


Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ123456789
Ing. Pavel Borek
člen představenstva