

DODATEK č. 2

NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLOUVY O DÍLO – OSTROV CHOCEŇ

(dále jen „**Smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Město Choceň, IČO: 00278955, se sídlem Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Zastoupené: Jan Pažin, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

XTOPIX architekti s.r.o., IČO: 03780961, se sídlem Újezd 427/28, 118 00 Praha 1
Zastoupen: Ing. arch. Pavel Buryška, jednatel
Bankovní spojení: 2900740855/2010
Datová schránka: p62wvda
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“),

uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

SMLUVNÍ STRANY SE ROZHODLY UZAVŘÍT TENTO DODATEK Č. 2, KTERÝM DOCHÁZÍ K OZNÁMENÍ ZMĚNY IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ ZHOTOVITELE A ÚPRAVĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

1. ZMĚNA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že u Zhotovitele došlo ke změně identifikačních údajů. Původní údaje uvedené ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.10. 2022 se nahrazují těmito novými:

Sídlo / adresa:

původně: „Újezd 427/28, Malá Strana, 118 00 Praha 1“
nově: „**Vratislavova 2/23, Vyšehrad, 128 00 Praha 2**“

Veškeré další identifikační údaje Zhotovitele, pokud nejsou výslovně změněny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2. ÚPRAVA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

2.1 V odstavci 2.2 Dodatku č. 1, kde je sjednána platba

„po nabytí právní moci rozhodnutí o společném povolení: 60 500 Kč včetně DPH“ se ustanovení nahrazuje takto:

„Platba ve výši 60 500 Kč včetně DPH bude uvolněna Zhotoviteli bezprostředně po podpisu tohoto dodatku, bez jakékoliv další podmínky či vazby na vydání rozhodnutí o společném povolení.“

Ostatní platební podmínky Smlouvy zůstávají nezměněné.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen oběma Smluvními stranami a představuje k datu uzavření úplnou dohodu Smluvních stran o řešených aspektech Smlouvy.
- 3.2. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku č. 2 je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Dodatku č. 2 (resp. Smlouvy). Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 byl v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním znění, schválen Radou města Choceň usnesením č. 225/11/RM/2025 na schůzi konané dne 09.06.2025 v Chocni.

Na důkaz souhlasu se shora uvedeným Smluvní strany tento Dodatek č. 2 podepsaly následovně:

Objednatel:

Město Choceň

Zhotovitel:

XTOPIX architekti s.r.o.

Jan Pažin, starosta

Datum:

Ing. arch. Pavel Buryška, jednatel

Datum: