

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo S19-018-0023

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Drhovle
se sídlem: Drhovle 34, 397 01 Písek 1
Statutární zástupce: Jiří Bláha – starosta obce
IČ: 00249645
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Písek
Č. účtu: 110607380/0300
Telefonní kontakt: + 420 606 683 114

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26.11.1992,
v odd. C, vložce 8032
Statutární zástupce: Ing. Walter Spitaler, jednatel
Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. František Fryš, jednatel
Odštěpný závod: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
Zastoupený: Martin Hondík, dle plné moci
Ing. Miloš Kosík, dle plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
Č. účtu: 994404-0147137001/0800
Telefonní spojení: 385 102 284
E-mail: vhs@swietelsky.cz

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „**Vodovod Brloh u Drhově**“. (dále jen SOD)

Předmětem tohoto dodatku je následující změna SOD:

V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla je v bodě 7.2.1. uvedena nejvýše přípustná cena ve výši a členění:

Cena bez DPH	7 950 000,-- Kč
DPH 21%	1 669 500,-- Kč
Cena včetně DPH	9 619 500,-- Kč

4.2. Vzhledem k tomu, že akce je spolufinancována z dotačního programu MZe je nutné specifikovat uznatelné a neuznatelné náklady díla.

Neuznatelnými náklady díla jsou náklady na pořízení realizační dokumentace, vodovodní přípojky, část vodovodního řadu 1-2 v délce 201 m (část mezi VP16 a VP17) a ostatní neuznatelné náklady nad rámec „Pravidly“ stanoveného limitu na 1 obyvatele uvedené v SOD a to:

1. Realizační dokumentace ve výši 30 000,-- Kč, uvedená v části ON Smlouvy o dílo
2. Vodovodní přípojky ve výši 560 000,-- Kč, uvedené v části SO 06 Smlouvy o dílo
3. Část vodovodního řadu v délce 201 m ve výši 404 000,-- Kč, uvedené v části SO 03 Smlouvy o dílo
4. Ostatní neuznatelné náklady ve výši 2 616 000,-- Kč, nespecifikované

4.3. Bod 7.2.1. odstavce 7.2. Cena díla, článku 7. SOD se mění následovně:

a)	
Cena bez DPH – uznatelné náklady	4 340 000,-- Kč
DPH 21%	911 400,-- Kč
Cena včetně DPH – uznatelné náklady	5 251 400,-- Kč

b)	
Cena bez DPH – neuznatelné náklady	3 610 000,-- Kč
DPH 21%	758 100,-- Kč
Cena včetně DPH – neuznatelné náklady	4 368 100,-- Kč

c)		
Cena bez DPH	celkem	7 950 000,-- Kč
DPH 21%	celkem	1 669 500,-- Kč
Cena včetně DPH	celkem	9 619 500,-- Kč

3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

6. Závěrečná ujednání

- 6.1. Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 6.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 6.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 k SOD potvrzují, že obsahu SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 1 k SOD vlastnoručně podepisují.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Drhovle usnesením č. 26/2019 ze dne 26.3. 2019

V Drhovli dne 27.3.2019

V Č. BUDĚJOVICÍCH, dne 1.4. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



OBEC DRHOVLE
397 01 Písek 1
okres Písek



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby Jih
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2.

3.

The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.