



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	27. 10. 2015
Ev.č.	ZL-088-S-Z	Datum schválení	30. 10. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh		
Specifikace změny: Při realizaci některých stok bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdnych tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli. Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objízdnych tras. Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky. Jedná se o stoky v těchto ulicích: sil. II/315, ul. Dvorská v období od 24.11.2014 do 15.2.2015 ul. Třešňová v období od 9.2. do 30.3.2015 sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkova v období od 11.5. do 31.7.2015 sil. II/315, ul. Žižkova v období od 11.4. do 10.5.2015			
Předmětem změnového listu je: - Náhrady za objízdne trasy při výstavbě kanalizace v Zábřehu			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	627 312,20 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Shodou stavebního úřadu s nutností provedení úpravy uzavřené komunikace a tím i provedení objízdnych tras pro dopravní obslužnost firmou ARRIVA MORAVA. Shodou stavebního úřadu s nutností provedení úpravy uzavřené komunikace a tím i provedení objízdnych tras pro dopravní obslužnost firmou ARRIVA MORAVA.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatěle:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Vyjádření projektanta 4) Faktury společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. vč. SoD 5) Rozhodnutí odboru dopravy města Zábřeh		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schváltl **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 27. 10. 2015	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 627 09 Brno závod Brno - VHS a OS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilovská 2769/6 • 787 01 Šumperk info@vvhz.cz www.vvhz.cz tel.: 583 317 1111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 30. 10. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Lenka Chládková	chladkova@imosbrno.eu / 724 705 115	26.3.2015

ID-088- Zábřeh - Náhrady za objízdné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Při realizaci stoky v ul. Dvorská v období od 24.11.2014 do 15.2.2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objízdných tras.


Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky.

Žádáme o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Dne 26. 3. 2015



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevckp@imosbrno.eu / 737 211 346	9.4.2015

ID-088- Zábřeh - Náhrady za objížděné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Při realizaci stoky v ul. Třešňová v období od 9. 2. do 30. 3. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.


Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objížděných tras.

Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky.

Žádáme o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevckip@imosbrno.eu / 737 211 346	12.8.2015

ID-088- Zábřeh - Náhrady za objízdné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Při realizaci stoky v sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkova v období od 11. 5. do 31. 7. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.


Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objízdných tras.

Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky.

Žádáme o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevcikp@imosbrno.eu / 737 211 346	27.5.2015

ID-088- Zábřeh - Náhrady za objízdné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Při realizaci stoky v sil. II/315, ul. Žižkova v období od 11. 4. do 10. 5. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objízdných tras.

Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky.

Žádáme o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-088-S-Z
Objízdné trasy v Zábřehu

Poř.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-088-S-Z		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
Ostatní práce													
n1	Odměna za střípení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil. II/315 ul. Dvorská v termínu 24.11.2014-31.12.2014	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	94 986,00	94 986,00	1,00	94 986,00	94 986,00	0,00	
n2	Odměna za střípení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil. II/315 ul. Dvorská v termínu 1.1.2015-15.2.2015	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	120 303,00	120 303,00	1,00	120 303,00	120 303,00	0,00	
n3	Odměna za střípení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky ul. Třešňové v termínu 9.2.2015-30.3.2015	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	30 766,00	30 766,00	1,00	30 766,00	30 766,00	0,00	
n4	Odměna za střípení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkovav termínu 11.5.2015-31.7.2015	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	314 033,20	314 033,20	1,00	314 033,20	314 033,20	0,00	
n5	Odměna za střípení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil. II/315 ul. Žižkova v termínu 11.4.2015-10.5.2015	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	67 224,00	67 224,00	1,00	67 224,00	67 224,00	0,00	
Ostatní práce celkem :					0,00			627 312,20		627 312,20	627 312,20	0,00	
ZL-088-S-Z CELKEM :					0,00			627 312,20		627 312,20	627 312,20	0,00	



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 551/15/K
Datum: 19. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

**Iniciační dopis č.: ID-088-S-Z-SO 3.001 – 3.010 – Náhrady za objízdny trasy
hromadné dopravy při výstavbě kanalizace**

Vyjádření projektanta

1. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 08.1-1 v ul. Dvorská v období od 24. 11. 2014 do 15. 2. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdnych tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
2. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 03.1-1 v ul. Třešňová v období od 9. 2. 2015 do 30. 3. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdnych tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
3. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 08.1 v sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkova v období od 11. 5. 2015 do 31. 7. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdnych tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
4. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 04.1-5 v sil. II/315, ul. Žižkova v období od 11. 4. 2015 do 10. 5. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdnych tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb., odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenásobné způsobené prodloužením objízdnych tras.

Projektant s navrženým řešením souhlasí. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Požadavek zhotovitele považuje za oprávněný.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 551-1/15/K
Datum: 19. 8. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-088-S-Z-SO 3.001 – 3.010 – Náhrady za objížděné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Vyjádření generálního projektanta

1. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 08.1-1 v ul. Dvorská v období od 24. 11. 2014 do 15. 2. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
2. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 03.1-1 v ul. Třešňová v období od 9. 2. 2015 do 30. 3. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
3. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 08.1 v sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkova v období od 11. 5. 2015 do 31. 7. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
4. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky 04.1-5 v sil. II/315, ul. Žižkova v období od 11. 4. 2015 do 10. 5. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb., odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenásobné náklady způsobené prodloužením objížděných tras.

Z pozice generálního projektanta s navrženým řešením souhlasíme. Vzniklou situaci nebylo možno předvídat. Požadavek zhotovitele považujeme za oprávněný.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polásek
AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
627 00 Brno, ČR
IČ: CZ46964371

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

2014/ 26098

36 919

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111440054


Dodavatel	ICO	25827405	Odběratel	ICO	2530220257
	DIČ	CZ699001947		DIČ	CZ2530220257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
Komerční banka, a.s.					

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno



Objednávka - číslo smlouvy:

3012017-14/V

Datum splatnosti 14.1.2015

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Konstantní symbol 0308

Datum vystavení 31.12.2014

Datum uskut.zdan.plnění 31.12.2014

Uvádějte variabilní symbol 3111440054

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012017-14, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil.II/315 ul.Dvorská v termínu 24.11.2014-31.12.2014 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

94986.00 21

Rekapitulace:

sazba DPH	21 %	Základ daně	Daň	Celkem
		94986.00	19947.06	114933.06 CZK
		Kalkulovaná částka:	114.933,06 CZK	
		Zaokrouhleno:	114.933,00 CZK	
		rozdíl:	-0,06 CZK	
		Celkem k úhradě:	114.933,00 CZK	

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 181

Mobil : +420 602 743 812

Fax : +420 597 827 100

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ICO 25827405 1926

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

4/12

Linka 930307 Šumperk-Výšehov-Postřelmov-Zábřeh

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
2	0,900	25	22,5	741,15
4	0,900	25	22,5	741,15
10	0,900	25	22,5	741,15
12	0,900	25	22,5	741,15
14	0,900	25	22,5	741,15
309	0,900	13	11,7	385,40
18	0,900	25	22,5	741,15
20	0,900	24	21,6	711,50
302	0,900	24	21,6	711,50
24	0,900	24	21,6	711,50
304	0,900	8	5,4	177,88
26	0,900	24	21,6	711,50
celkem			239	7 856

Linka 930371 Zábřeh-Rohle-Kemenná-Ušov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	13	11,7	385,40
7	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	13	11,7	385,40
15	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	12	10,8	355,75
19	0,900	24	21,6	711,50
celkem			148	4 803

Linka 930372 Zábřeh-Klopina-Rohle-Uničov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
21	0,900	20	18,0	592,92
301	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	25	22,5	741,15
celkem			86	2 816

Linka 930373 Zábřeh-Pisarov-Štýl-Krátký

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
301	0,900	8	4,5	148,23
305	0,900	3	2,7	88,94
7	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	24	21,6	711,50
17	0,900	1	0,9	29,65
celkem			52	1 718

Linka 930374 Zábřeh-Štýl

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	13	11,7	385,40
305	0,900	13	11,7	385,40
3	0,900	25	22,5	741,15
5	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	13	11,7	385,40
9	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	24	21,6	711,50
307	0,900	12	10,8	355,75
15	0,900	24	21,6	711,50
309	0,900	7	6,3	207,62
celkem			208	6 848

Linka 930375 Zábřeh-Ušov-Mohelnice-Loštice

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
2	0,900	25	22,5	741,15
4	0,900	20	18,0	592,92
20	0,900	25	22,5	741,15
6	0,900	25	22,5	741,15
302	0,900	25	22,5	741,15
26	0,900	25	22,5	741,15
10	0,900	25	22,5	741,15
12	0,900	25	22,5	741,15
14	0,900	24	21,6	711,50
16	0,900	24	21,6	711,50
304	0,900	7	6,3	207,62
celkem			228	7 472

Linka 930376 Zábřeh-Jestřebí-Malotín-Hynčína

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
2	0,900	25	22,5	741,15
4	0,900	25	22,5	741,15
302	0,900	12	10,8	355,75
8	0,900	25	22,5	741,15
304	0,900	8	7,2	237,17
306	0,900	13	11,7	385,40
14	0,900	25	22,5	741,15
16	0,900	25	22,5	741,15
18	0,900	25	22,5	741,15
308	0,900	7	6,3	207,62
310	0,900	24	21,6	711,50
celkem			193	6 344

Linka 930377 Zábřeh-Hoštejn-Hynčína

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
31	0,900	20	18,0	592,92
301	0,900	5	4,5	148,23
7	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
33	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	20	18,0	592,92
13	0,900	25	22,5	741,15
15	0,900	25	22,5	741,15
17	0,900	24	21,6	711,50
celkem			220	7 234

Linka 930378 Šumperk-Zábřeh-Jedli-Čotkyte

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
4	0,900	25	22,5	741,15
10	0,900	20	18,0	592,92
12	0,900	25	22,5	741,15
celkem			63	2 075

Objížďka celkem 2 883,6 94 986

V Šumperku dne 31. 12. 2014

Linka 930378 Zábřeh-Drozdov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
5	0,900	25	22,5	741,15
7	0,900	20	18,0	592,92
9	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	7	6,3	207,62
11	0,900	24	21,6	711,50
15	0,900	24	21,6	711,50
celkem			188	6 188

Linka 930380 Zábřeh-Postřelmov-Dlouhomilov-Leština

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	24	21,6	711,50
celkem			89	2 835

Linka 930381 Zábřeh-Nemile-Zábřeh, Hněvkov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	20	18,0	592,92
15	0,900	25	22,5	741,15
307	0,900	25	22,5	741,15
309	0,900	25	22,5	741,15
21	0,900	24	21,6	711,50
celkem			242	7 876

Linka 930383 Zábřeh-Bušín-Pisarov-Štýl-Ořany

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	5	4,5	148,23
309	0,900	5	4,5	148,23
celkem			32	1 036

Linka 930386 Zábřeh-Ořany-Štýl

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
31	0,900	20	18,0	592,92
1	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	5	4,5	148,23
303	0,900	8	7,2	237,17
11	0,900	25	22,5	741,15
309	0,900	8	7,2	237,17
25	0,900	25	22,5	741,15
15	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	20	18,0	592,92
17	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	5	4,5	148,23
27	0,900	24	21,6	711,50
307	0,900	5	4,5	148,23
celkem			198	6 522

Linka 930387 Zábřeh-Jedli-Čotkyte-Štýl

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
7	0,900	4	3,6	118,68
5	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	12	10,8	355,75
celkem			59	1 957

Linka 930389 Zábřeh-Lukavice-Leanice-Zábřeh

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
17	0,900	20	18,0	592,92
2	0,900	25	22,5	741,15
6	0,900	25	22,5	741,15
8	0,900	20	18,0	592,92
10	0,900	25	22,5	741,15
12	0,900	25	22,5	741,15
16	0,900	25	22,5	741,15
18	0,900	25	22,5	741,15
celkem			171	6 433

Linka 930440 Loštice-Mohelnice-Zábřeh-Šumperk

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	20	18,0	592,92
17	0,900	25	22,5	741,15
21	0,900	20	18,0	592,92
23	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	5	4,5	148,23
27	0,900	25	22,5	741,15
29	0,900	25	22,5	741,15
31	0,900	25	22,5	741,15
33	0,900	20	18,0	592,92
315	0,900	20	18,0	592,92
35	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	15	13,5	444,69
25	0,900	20	18,0	592,92
41	0,900	25	22,5	741,15
317	0,900	25	22,5	741,15
43	0,900	20	18,0	592,92
305	0,900	8	7,2	237,17
49	0,900	20	18,0	592,92
307	0,900	25	22,5	741,15
53	0,900	20	18,0	592,92
309	0,900	24	21,6	711,50
59	0,900	24	21,6	711,50
celkem			505	16 637

25/14/ 31036

36 9/16

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111540007

Dodavatel	IČO	25827405	Odběratel	IČO	2530220257
	DIČ	CZ699001947		DIČ	✓ CZ2530220257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
	Komerční banka, a.s.				

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Došlo: **24 -02- 2015**

Čís. jedn.:
Vyřizeno: Příl.:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012017-14/V

Uvádějte variabilní symbol 3111540007

Rozsah a předmět plnění:

Datum splatnosti	1.3.2015
Forma úhrady	Příkaz k úhradě
Konstantní symbol	0308
Datum vystavení	✓ 15.2.2015
Datum uskut.zdan.plnění	15.2.2015

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012017-14, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil.II/315 ul.Dvorská v termínu 01.01.2015-15.02.2015 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

120303.00 21

Rekapitulace:

sazba DPH	21 %	Základ daně	Daň	Celkem
		120303.00	25263.63	145566.63 CZK

Kalkulovaná částka:	145.566,63 CZK
Zaokrouhleno:	145.567,00 CZK
rozdíl:	0,37 CZK

Celkem k úhradě: 145.567,00 CZK

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 181

Mobil : +420 602 743 612

Fax : +420 597 827 100

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405 (92)

26/20

Došlo: 26-11-2014

3012017 - 14

Čís. jedn.: 11458 Příl.: PP
Vyřizeno:

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce sil. II / 315, MK ul. Dvorská v Zábřehu.

Čl. 1 Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
Ing. Robertem Suchánkem, ředitelem závodu VHS a DS
IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : Pavel Kopáček, mob. 725 784 839

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: ARRIVA MORAVA, a.s.
se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 190560139/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírce sil. II / 315, MK ul. Dvorská v Zábřehu.

1. Termíny uzavírky : 24.11.2014 – 15.2.2015

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena ve dvou splátkách :
 - a) první část k 31.12.2014 (od 24.11.2014 - 31.12.2014)
 - b) druhá část v den ukončení objížděky (od 1.1.2015 - 15.2.2015)na základě faktur se splatností 14 ode dne vystavení dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 31.12.2014 a po ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Brně dne: 12.11.2014

V Šumperku dne: 12.11.2014

Za objednatele:

IMOS Brno, a.s.
Olešnická 17a, 602 00 Brno
IČ: 253 00 0155

Ing. Robert Suchánek
Ředitelem VHS a DS

Za dopravce:

ARRIVA MORAVA a.s.
Vilémovská 3133/5
743 00 Olomouc - Moravská Ostrava
IČ: 253 00 0155

Pavel Šefl
vedoucí oblasti Šumperk

Linka 930370 Šumperk-Vyšehof-Postřelmov-Zábřeh

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
2	0,900	25	22,5	741,15
4	0,900	25	22,5	741,15
10	0,900	25	22,5	741,15
12	0,900	25	22,5	741,15
14	0,900	25	22,5	741,15
300	0,900	13	11,7	385,40
18	0,900	25	22,5	741,15
20	0,900	24	21,6	711,50
302	0,900	24	21,6	711,50
24	0,900	24	21,6	711,50
304	0,900	6	5,4	177,80
26	0,900	24	21,6	711,50
celkem			239	7 856

Linka 930371 Zábřeh-Rohle-Kamenná-Ušov

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	13	11,7	385,40
7	0,900	25	22,5	741,15
8	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	13	11,7	385,40
15	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	12	10,8	355,75
19	0,900	24	21,6	711,50
celkem			146	4 803

Linka 930372 Zábřeh-Klopina-Rohle-Uničov

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
21	0,900	20	18,0	592,92
301	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	25	22,5	741,15
celkem			88	2 816

Linka 930373 Zábřeh-Pisarov-Stily-Krátký

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
301	0,900	5	4,5	148,23
305	0,900	3	2,7	88,94
7	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	24	21,6	711,50
17	0,900	1	0,9	28,65
celkem			52	1 119

Linka 930374 Zábřeh-Stily

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	13	11,7	385,40
305	0,900	13	11,7	385,40
3	0,900	25	22,5	741,15
5	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	13	11,7	385,40
9	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	24	21,6	711,50
307	0,900	12	10,8	355,75
15	0,900	24	21,6	711,50
309	0,900	7	6,3	207,52
celkem			208	6 848

Linka 930375 Zábřeh-Ušov-Mohelnice-Loštice

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
2	0,900	25	22,5	741,15
4	0,900	20	18,0	592,92
20	0,900	25	22,5	741,15
6	0,900	25	22,5	741,15
302	0,900	25	22,5	741,15
26	0,900	25	22,5	741,15
10	0,900	25	22,5	741,15
12	0,900	25	22,5	741,15
14	0,900	24	21,6	711,50
16	0,900	24	21,6	711,50
304	0,900	7	6,3	207,52
celkem			225	7 412

Linka 930376 Zábřeh-Jestřebí-Malotin-Hynčlána

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
2	0,900	25	22,5	741,15
4	0,900	25	22,5	741,15
302	0,900	12	10,8	355,75
8	0,900	25	22,5	741,15
304	0,900	8	7,2	237,17
305	0,900	13	11,7	385,40
14	0,900	25	22,5	741,15
16	0,900	25	22,5	741,15
18	0,900	25	22,5	741,15
308	0,900	7	6,3	207,52
310	0,900	24	21,6	711,50
celkem			193	6 344

Linka 930377 Zábřeh-Hoštejn-Hynčlána

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
31	0,900	20	18,0	592,92
301	0,900	5	4,5	148,23
7	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
33	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	20	18,0	592,92
13	0,900	25	22,5	741,15
15	0,900	25	22,5	741,15
17	0,900	24	21,6	711,50
celkem			220	7 234

Linka 930378 Šumperk-Zábřeh-Jedlí-Čokytla

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
4	0,900	25	22,5	741,15
10	0,900	20	18,0	592,92
12	0,900	25	22,5	741,15
celkem			63	2 076

Objížďka celkem

2 804

94 966

Linka 930378 Zábřeh-Drozdov

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
5	0,900	25	22,5	741,15
7	0,900	20	18,0	592,92
9	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	7	6,3	207,52
11	0,900	24	21,6	711,50
15	0,900	24	21,6	711,50
celkem			158	5 188

Linka 930390 Zábřeh-Postřelmov-Dlouhomllov-Leština

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	24	21,6	711,50
celkem			69	2 935

Linka 930381 Zábřeh-Nemilice-Zábřeh, Hnávkov

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
1	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	25	22,5	741,15
6	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	20	18,0	592,92
15	0,900	25	22,5	741,15
307	0,900	25	22,5	741,15
309	0,900	25	22,5	741,15
21	0,900	24	21,6	711,50
celkem			242	7 975

Linka 930383 Zábřeh-Bušín-Pisarov-Stily-Olšany

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
5	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	5	4,5	148,23
309	0,900	5	4,5	148,23
celkem			32	1 038

Linka 930386 Zábřeh-Olšany-Stily

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
31	0,900	20	18,0	592,92
1	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	5	4,5	148,23
303	0,900	8	7,2	237,17
11	0,900	25	22,5	741,15
309	0,900	8	7,2	237,17
25	0,900	25	22,5	741,15
15	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	20	18,0	592,92
17	0,900	25	22,5	741,15
305	0,900	5	4,5	148,23
27	0,900	24	21,6	711,50
307	0,900	5	4,5	148,23
celkem			198	6 522

Linka 930387 Zábřeh-Jedlí-Čokytla-Stily

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
7	0,900	4	3,6	118,58
5	0,900	25	22,5	741,15
11	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	12	10,8	355,75
celkem			59	1 957

Linka 930389 Zábřeh-Lukavice-Lesnice-Zábřeh

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
17	0,900	20	18,0	592,92
2	0,900	25	22,5	741,15
6	0,900	25	22,5	741,15
8	0,900	20	18,0	592,92
10	0,900	25	22,5	741,15
12	0,900	25	22,5	741,15
16	0,900	25	22,5	741,15
18	0,900	25	22,5	741,15
celkem			171	5 633

Linka 930446 Loštice-Mohelnice-Zábřeh-Šumperk

spoř.	délka obj.	čelnost	km celkem	náklady
5	0,900	25	22,5	741,15
9	0,900	25	22,5	741,15
13	0,900	25	22,5	741,15
3	0,900	20	18,0	592,92
17	0,900	25	22,5	741,15
21	0,900	20	18,0	592,92
23	0,900	25	22,5	741,15
301	0,900	5	4,5	148,23
27	0,900	25	22,5	741,15
29	0,900	25	22,5	741,15
31	0,900	25	22,5	741,15
33	0,900	20	18,0	592,92
81	0,900	20	18,0	592,92
315	0,900	25	22,5	741,15
35	0,900	25	22,5	741,15
303	0,900	15	13,5	444,69
25	0,900	20	18,0	592,92
41	0,900	25	22,5	741,15
317	0,900	25	22,5	741,15
43	0,900	20	18,0	592,92
305	0,900	8	7,2	237,17
49	0,900	20	18,0	592,92
307	0,900	25	22,5	741,15
53	0,900	20	18,0	592,92
309	0,900	24	21,6	711,50
59	0,900	24	21,6	711,50
celkem			805	16 637

Linka 930207 Šumperk-Vyšehorí-Postelmov-Zábřeh

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
2	0,900	31	27,9	919,03
4	0,900	31	27,9	919,03
10	0,900	31	27,9	919,03
12	0,900	31	27,9	919,03
14	0,900	31	27,9	919,03
306	0,900	15	13,5	444,69
18	0,900	31	27,9	919,03
20	0,900	31	27,9	919,03
302	0,900	31	27,9	919,03
24	0,900	31	27,9	919,03
304	0,900	8	7,2	237,17
26	0,900	31	27,9	919,03
celkem			360	9 672

Linka 930371 Zábřeh-Rohle-Kamenná-Ušov

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
1	0,900	31	27,9	919,03
301	0,900	15	13,5	444,69
7	0,900	31	27,9	919,03
9	0,900	31	27,9	919,03
303	0,900	15	13,5	444,69
15	0,900	31	27,9	919,03
305	0,900	15	13,5	444,69
19	0,900	31	27,9	919,03
celkem			160	5 929

Linka 930372 Zábřeh-Kloplina-Rohle-Uničov

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
21	0,900	29	26,1	859,73
301	0,900	31	27,9	919,03
11	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	31	27,9	919,03
celkem			110	3 617

Linka 930373 Zábřeh-Pisavov-Stýly-Krátký

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
301	0,900	8	7,2	237,17
305	0,900	0	0,0	-
7	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	31	27,9	919,03
17	0,900	0	0,0	-
celkem			63	2 075

Linka 930374 Zábřeh-Stýly

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
1	0,900	31	27,9	919,03
303	0,900	15	13,5	444,69
305	0,900	15	13,5	444,69
3	0,900	31	27,9	919,03
5	0,900	31	27,9	919,03
301	0,900	15	13,5	444,69
9	0,900	31	27,9	919,03
11	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	31	27,9	919,03
307	0,900	15	13,5	444,69
15	0,900	31	27,9	919,03
309	0,900	8	7,2	237,17
celkem			257	8 449

Linka 930375 Zábřeh-Ušov-Moheňovice-Lostice

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
2	0,900	31	27,9	919,03
4	0,900	29	26,1	859,73
20	0,900	31	27,9	919,03
6	0,900	31	27,9	919,03
302	0,900	31	27,9	919,03
26	0,900	31	27,9	919,03
10	0,900	31	27,9	919,03
12	0,900	31	27,9	919,03
14	0,900	31	27,9	919,03
16	0,900	31	27,9	919,03
304	0,900	8	7,2	237,17
celkem			284	9 368

Linka 930376 Zábřeh-Jestřebí-Maletín-Hynčína

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
2	0,900	31	27,9	919,03
4	0,900	31	27,9	919,03
302	0,900	14	12,6	415,04
8	0,900	31	27,9	919,03
304	0,900	8	7,2	237,17
306	0,900	15	13,5	444,69
14	0,900	31	27,9	919,03
16	0,900	31	27,9	919,03
18	0,900	31	27,9	919,03
308	0,900	8	7,2	237,17
310	0,900	31	27,9	919,03
celkem			236	7 767

Linka 930377 Zábřeh-Hoštejn-Hynčína

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
1	0,900	31	27,9	919,03
3	0,900	31	27,9	919,03
31	0,900	29	26,1	859,73
301	0,900	7	6,3	207,52
7	0,900	31	27,9	919,03
9	0,900	31	27,9	919,03
33	0,900	31	27,9	919,03
11	0,900	29	26,1	859,73
13	0,900	31	27,9	919,03
15	0,900	31	27,9	919,03
17	0,900	31	27,9	919,03
celkem			262	9 279

Linka 930379 Šumperk-Zábřeh-Jedlí-Čokytka

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
4	0,900	31	27,9	919,03
10	0,900	29	26,1	859,73
12	0,900	31	27,9	919,03
celkem			82	2 698

Objížďka celkem	3 652	120 303
------------------------	--------------	----------------

V Šumperku dne 12. 11. 2014

Linka 930378 Zábřeh-Drozdov

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
1	0,900	31	27,9	919,03
3	0,900	31	27,9	919,03
5	0,900	31	27,9	919,03
7	0,900	29	26,1	859,73
9	0,900	31	27,9	919,03
301	0,900	8	7,2	237,17
11	0,900	31	27,9	919,03
15	0,900	31	27,9	919,03
celkem			201	6 671

Linka 930380 Zábřeh-Postelmov-Dlouhomilov-Leština

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
1	0,900	31	27,9	919,03
3	0,900	31	27,9	919,03
9	0,900	31	27,9	919,03
11	0,900	31	27,9	919,03
celkem			112	3 676

Linka 930381 Zábřeh-Nemlá-Zábřeh, Hněvkov

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
1	0,900	31	27,9	919,03
3	0,900	31	27,9	919,03
301	0,900	31	27,9	919,03
303	0,900	31	27,9	919,03
9	0,900	31	27,9	919,03
305	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	29	26,1	859,73
15	0,900	31	27,9	919,03
307	0,900	31	27,9	919,03
309	0,900	31	27,9	919,03
21	0,900	31	27,9	919,03
celkem			305	10 050

Linka 930383 Zábřeh-Buřín-Pisavov-Stýly-Ořany

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
5	0,900	31	27,9	919,03
305	0,900	7	6,3	207,52
309	0,900	8	7,2	237,17
celkem			41	1 364

Linka 930386 Zábřeh-Ořany-Stýly

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
31	0,900	29	26,1	859,73
1	0,900	31	27,9	919,03
301	0,900	7	6,3	207,52
303	0,900	8	7,2	237,17
11	0,900	31	27,9	919,03
309	0,900	7	6,3	207,52
25	0,900	31	27,9	919,03
15	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	29	26,1	859,73
17	0,900	31	27,9	919,03
305	0,900	7	6,3	207,52
27	0,900	31	27,9	919,03
307	0,900	7	6,3	207,52
celkem			252	8 301

Linka 930387 Zábřeh-Jedlí-Čokytka-Stýly

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
7	0,900	7	6,3	207,52
5	0,900	31	27,9	919,03
11	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	15	13,5	444,69
celkem			76	2 490

Linka 930389 Zábřeh-Lukavice-Lesnice-Zábřeh

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
17	0,900	29	26,1	859,73
2	0,900	31	27,9	919,03
6	0,900	31	27,9	919,03
8	0,900	29	26,1	859,73
10	0,900	31	27,9	919,03
12	0,900	31	27,9	919,03
16	0,900	31	27,9	919,03
18	0,900	31	27,9	919,03
celkem			220	7 234

Linka 930446 Loštice-Moheňovice-Zábřeh-Šumperk

spoř.	délka obj.	činnost	km celkem	náklady
5	0,900	31	27,9	919,03
9	0,900	31	27,9	919,03
13	0,900	31	27,9	919,03
3	0,900	29	26,1	859,73
17	0,900	31	27,9	919,03
21	0,900	29	26,1	859,73
23	0,900	31	27,9	919,03
301	0,900	7	6,3	207,52
27	0,900	31	27,9	919,03
20	0,900	31	27,9	919,03
31	0,900	31	27,9	919,03
33	0,900	29	26,1	859,73
81	0,900	29	26,1	859,73
315	0,900	31	27,9	919,03
35	0,900	31	27,9	919,03
303	0,900	15	13,5	444,69
25	0,900	29	26,1	859,73
41	0,900	31	27,9	919,03
317	0,900	31	27,9	919,03
43	0,900	29	26,1	859,73
305	0,900	8	7,2	237,17
49	0,900	29	26,1	859,73
307	0,900	31	27,9	919,03
53	0,900	29	26,1	859,73
309	0,900	31	27,9	919,03
59	0,900	31	27,9	919,03
celkem			653	21 523

DF 15/505

42 20/4

31091

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111540011 ✓

Dodavatel	IČO	25827405	Oběratel	IČO	2530220257
	DIČ	CZ699001948		DIČ	CZ2530220257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
	Komerční banka, a.s.				

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Došlo: - 3 -04- 2015 ✓

Čís. jedn.: Příl.:
Vyřizeno:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012001-15/V

Datum splatnosti 13.4.2015

Forma úhrady Příkaz k úhradě ✓

Konstantní symbol 0308

Datum vystavení 30.3.2015 ✓

Datum uskut.zdan.plnění 30.3.2015

Uvádějte variabilní symbol 3111540011

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012001-15, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky ul.Třešňové v Zábřehu v termínu 09.02.2015-30.03.2015 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

30766.00 21

objížďka byla ukončena 30.3.2015

Rekapitulace:

sazba DPH	21 %	Základ daně	Daň	Celkem
		30766.00 ✓	6460.86	37226.86 CZK

Kalkulovaná částka: 37.226,86 CZK

Zaokrouhleno: 37.227,00 CZK

rozdíl: 0,14 CZK

Celkem k úhradě: 37.227,00 CZK ✓

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 181

Mobil : +420 602 743 612

Fax : +420 597 827 100

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405

S/4

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Šumperk**Náklady na objíždku ul. Třešňová v Zábřehu.**

Nákladová jednice na 1 km - 32,94

období od 9. 2. - 30. 3. 2015

Linka 936 361 Zábřeh MHD linka č. 1

Počet dnů			36	14
spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	1,0	36	36	1 186
3	1,0	36	36	1 186
5	1,0	14	14	461
7	1,0	36	36	1 186
11	1,0	36	36	1 186
13	1,0	14	14	461
15	1,0	36	36	1 186
17	1,0	14	14	461
9	1,0	36	36	1 186
19	1,0	36	36	1 186
21	1,0	36	36	1 186
23	1,0	36	36	1 186
25	1,0	36	36	1 186
43	1,0	14	14	461
27	1,0	36	36	1 186
47	1,0	14	14	461
41	1,0	36	36	1 186
45	1,0	14	14	461
29	1,0	36	36	1 186
31	1,0	36	36	1 186
49	1,0	14	14	461
33	1,0	36	36	1 186
51	1,0	7	7	231
35	1,0	36	36	1 186
53	1,0	14	14	461
37	1,0	36	36	1 186
55	1,0	14	14	461
39	1,0	36	36	1 186
57	1,0	14	14	461
Za linku celkem			795	26 187
Linka 930 372 Zábřeh - Klopina - Rohle - Uničov				
spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
4	1,0	36	36	1 186
8	1,0	31	31	1 021
10	1,0	36	36	1 186
302	1,0	36	36	1 186
Za linku celkem			139	4 579
Objížďka celkem			934	30 766

V Šumperku dne 31. 3. 2015

ARRIVA MORAVA a.s.
Vůňkovičkova 3133/5
602 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25621405 (92)

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce ul. Třešňová v Zábřehu.

Čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Alešem Špinarem, ředitelem závodu VHS a DS
IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : **Pavel Kopáček,** **mob. 725 784 839**

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: **ARRIVA MORAVA, a.s.**
se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 190560139/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírce ul. Třešňová v Zábřehu.

Termíny uzavírky : 9.2.2015 – 31.3.2015

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena po ukončení objízdě trasy na základě faktur se splatností 14 dnů ode dne vystavení dopravcem.
3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je po ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Brně dne: 28.1.2015

V Šumperku dne: 28.1.2015

Za objednatele:

Za dopravce:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno VHS a DS ①

Ing. Aleš Špínar

ředitelem VHS a DS

ARRIVA MORAVA a.s.
Vilémova 343/6
602 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 26327405

Pavel Šefl

vedoucí oblasti Šumperk

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Šumperk

Náklady na objíždku ul. Třešňová v Zábřehu.

Nákladová jednice na 1 km - 32,21

Období - 9. 2. - 31. 3. 2015

Linka 936 361 Zábřeh MHD linka č. 1

Počet dnů		37		14
spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	1,0	37	37	1 192
3	1,0	37	37	1 192
5	1,0	14	14	451
7	1,0	37	37	1 192
11	1,0	37	37	1 192
13	1,0	14	14	451
15	1,0	37	37	1 192
17	1,0	14	14	451
9	1,0	37	37	1 192
19	1,0	37	37	1 192
21	1,0	37	37	1 192
23	1,0	37	37	1 192
25	1,0	37	37	1 192
43	1,0	14	14	451
27	1,0	37	37	1 192
47	1,0	14	14	451
41	1,0	37	37	1 192
45	1,0	14	14	451
29	1,0	37	37	1 192
31	1,0	37	37	1 192
49	1,0	14	14	451
33	1,0	37	37	1 192
51	1,0	7	7	225
35	1,0	37	37	1 192
53	1,0	14	14	451
37	1,0	37	37	1 192
55	1,0	14	14	451
39	1,0	37	37	1 192
57	1,0	14	14	451
Za linku celkem			813	26 187

Objíždka celkem	961	30 954
-----------------	-----	--------

Linka 930 372 Zábřeh - Klopina - Rohle - Uničov

Počet dnů		37		14
spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
4	1,0	37	37	1 192
8	1,0	37	37	1 192
10	1,0	37	37	1 192
302	1,0	37	37	1 192
Za linku celkem			148	4 767

V Šumperku dne 28. 1. 2015

15/ 15 364

36 9/5

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

3111540027

ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

Dodavatel	IČO	25827405	Odběratel	IČO	25322257
	DIČ	CZ699001947		DIČ	CZ25322257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100

Komerční banka, a.s.

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Došlo: 17-08-2015

Čís. jedn.: Pfl.;
Vyřizeno:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012007-15

Uvádějte variabilní symbol 3111540027

Datum splatnosti 24.8.2015

Forma úhrady Příkaz k úhradě

Konstantní symbol 0308

Datum vystavení 10.8.2015

Datum uskut.zdan.plnění 31.7.2015

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012007-15, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky silnice II/315 Zábřeh v termínu 11.05.2015-31.07.2015 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

314033.20 21

Rekapitulace:

	Základ daně	Daň	Celkem
sazba DPH 21 %	314033.20	65946.98	379980.18 CZK

Kalkulovaná částka: 379.980,18 CZK

Zaokrouhleno: 379.980,00 CZK

rozdíl: -0,18 CZK

Celkem k úhradě: 379.980,00 CZK

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

ARRIVA MORAVA a.s.

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 023

Mobil : +420 602 743 612

Vítkovická 3133/5

Ostrava - Moravská Ostrava

IČ 25827405

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

18/8 2015

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkova v Zábřehu.

Čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Alešem Špinarem, ředitelem závodu VHS a DS
IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : Pavel Kopáček, mob. 725 784 839

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: ARRIVA MORAVA, a.s.
se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 190560139/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírce sil. II/315 v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku se sil. III/31537 ul. Havlíčkova v Zábřehu.

Termíny uzavírky : 11.5.2015 – 31.7.2015

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena po ukončení objízdě trasy na základě faktur se splatností 14 dnů ode dne vystavení dopravcem.
3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je po ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Brně dne: 7.5.2015

V Šumperku dne: 7.5.2015

Za objednatele:


.....

Ing. Aleš Špínar

Ředitelem VHS a DS

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 677 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 

Za dopravce:

ARRIVA MORAVA a.s.
.....

Pavel Šefl
vedoucí oblasti Šumperk 

Náklady na objížďku uzavírkou ul. Valová v Zábřehu.

Doba objížďky 11.6. - 31. 7. 2015

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,5	59	29,5	972
2	0,5	59	29,5	972
10	0,5	59	29,5	972
12	0,5	59	29,5	972
14	0,5	59	29,5	972
306	0,5	23	11,5	379
20	0,5	59	29,5	972
24	0,5	59	29,5	972
304	0,5	11	5,5	181
26	0,5	59	29,5	972
Celkem			253	8 334

930446 Loštice - Mohelnice - Zábřeh - Šumperk

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	1,0	59	59,0	1943
9	1,0	59	59,0	1943
11	0,5	59	29,5	972
13	1,0	59	59,0	1943
71	0,5	37	18,5	609
3	0,5	37	18,5	609
17	1,0	22	22,0	725
19	0,5	59	29,5	972
21	1,0	37	37,0	1219
23	1,0	59	59,0	1943
301	1,0	11	11,0	362
27	1,0	59	59,0	1943
29	1,0	59	59,0	1943
31	1,0	59	59,0	1943
33	1,0	37	37,0	1219
35	1,0	59	59,0	1943
81	0,5	37	18,5	609
315	1,0	59	59,0	1943
303	1,0	23	23,0	758
93	0,5	37	18,5	609
25	0,5	37	18,5	609
41	1,0	59	59,0	1943
89	0,5	37	18,5	609
85	0,5	37	18,5	609
43	1,0	37	37,0	1219
317	1,0	59	59,0	1943
87	0,5	59	29,5	972
305	1,0	12	12,0	395
49	1,0	37	37,0	1219
307	1,0	59	59,0	1943
53	0,5	37	18,5	609
59	0,5	59	29,5	972
4	0,5	59	29,5	972
6	1,0	59	59,0	1943
8	1,0	37	37,0	1219
10	0,5	59	29,5	972
12	1,0	37	37,0	1219
14	1,0	59	59,0	1943
80	0,5	37	18,5	609
16	1,0	59	59,0	1943
18	1,0	59	59,0	1943
20	1,0	59	59,0	1943
22	1,0	59	59,0	1943
302	1,0	11	11,0	362
24	1,0	59	59,0	1943
26	1,0	59	59,0	1943
82	0,5	37	18,5	609
88	0,5	37	18,5	609
30	1,0	59	59,0	1943
32	1,0	37	37,0	1219
28	0,5	37	18,5	609
304	1,0	12	12,0	395
36	0,5	37	18,5	609
84	0,5	37	18,5	609
36	1,0	59	59,0	1943
86	0,5	59	29,5	972
42	0,5	59	29,5	972
319	1,0	59	59,0	1943
46	0,5	59	29,5	972
48	1,0	37	37,0	1219
318	1,0	59	59,0	1943
306	1,0	23	23,0	758
54	1,0	59	59,0	1943
56	1,0	37	37,0	1219
308	1,0	59	59,0	1943
312	1,0	12	12,0	395
64	0,5	59	29,5	972
Celkem			2 647	83 898

930378 Zábřeh - Drozdov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,5	59	29,5	972
3	0,5	59	29,5	972
5	0,5	59	29,5	972
7	0,5	37	18,5	609
9	0,5	59	29,5	972
301	0,5	12	6,0	198
11	0,5	59	29,5	972
15	0,5	59	29,5	972
2	0,5	59	29,5	972
4	0,5	59	29,5	972
6	0,5	59	29,5	972
8	0,5	37	18,5	609
10	0,5	59	29,5	972
302	0,5	12	6,0	198
14	0,5	59	29,5	972
Celkem			374	12 303

32,94 Kč
930371 Zábřeh - Rohle - Kamenná - Úsov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	1,0	59	59,0	1943
301	1,0	23	23,0	758
9	1,0	59	59,0	1943
303	1,0	23	23,0	758
15	1,0	59	59,0	1943
305	1,0	23	23,0	758
19	1,0	59	59,0	1943
302	1,0	23	23,0	758
6	1,0	59	59,0	1943
8	1,0	59	59,0	1943
304	1,0	23	23,0	758
14	1,0	59	59,0	1943
18	1,0	59	59,0	1943
308	1,0	23	23,0	758
Celkem			669	22 037

930372 Zábřeh - Klopina - Rohle - Uničov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
21	0,5	37	18,5	609
301	0,5	59	29,5	972
11	0,5	59	29,5	972
13	0,5	59	29,5	972
4	0,5	59	29,5	972
8	0,5	37	18,5	609
10	0,5	59	29,5	972
302	0,5	59	29,5	972
Celkem			214	7 049

930373 Zábřeh - Písařov - Střelč - Králupy

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
7	0,5	59	29,5	972
303	0,5	12	6,0	198
13	0,5	59	29,5	972
17	0,5	59	29,5	972
302	0,5	12	6,0	198
14	0,5	59	29,5	972
306	0,5	12	6,0	198
Celkem			136	4 480

930374 Zábřeh - Střelč

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
303	0,5	23	11,5	379
1	0,5	59	29,5	972
305	0,5	23	11,5	379
3	0,5	59	29,5	972
5	0,5	59	29,5	972
301	0,5	23	11,5	379
9	0,5	59	29,5	972
11	0,5	59	29,5	972
307	0,5	23	11,5	379
13	0,5	59	29,5	972
309	0,5	12	6,0	198
15	0,5	59	29,5	972
302	0,5	23	11,5	379
2	0,5	59	29,5	972
304	0,5	12	6,0	198
8	0,5	59	29,5	972
10	0,5	59	29,5	972
306	0,5	23	11,5	379
14	0,5	59	29,5	972
308	0,5	12	6,0	198
18	0,5	59	29,5	972
310	0,5	23	11,5	379
20	0,5	59	29,5	972
22	0,5	59	29,5	972
312	0,5	12	6,0	198
Celkem			518	17 046

930375 Zábřeh - Úsov - Mohelnice - Loštice

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	1,0	59	59,0	1943
9	0,5	59	29,5	972
301	1,0	23	23,0	758
13	0,5	59	29,5	972
303	0,5	12	6,0	198
21	1,0	59	59,0	1943
2	1,0	59	59,0	1943
4	1,0	37	37,0	1219
20	1,0	59	59,0	1943
6	1,0	59	59,0	1943
302	1,0	12	12,0	395
26	1,0	59	59,0	1943
12	1,0	59	59,0	1943
10	1,0	59	59,0	1943
14	1,0	59	59,0	1943
16	1,0	59	59,0	1943
304	1,0	12	12,0	395
Celkem			739	24 343

930383 Zábřeh - Bušín - Písařov - Střelč - Olšany

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	0,5	59	29,5	972
305	0,5	12	6,0	198
309	0,5	12	6,0	198
18	0,5	59	29,5	972
Celkem			71	2 339

930387 Zábřeh - Jedlí - Cotkytle - Střelč

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
31	0,5	59	29,5	972
7	0,5	12	6,0	198
5	0,5	59	29,5	972
9	0,5	25	12,5	412
11	0,5	59	29,5	972
15	0,5	24	12,0	395
13	0,5	59	29,5	972
4	0,5	59	29,5	972
6	0,5	59	29,5	972
32	0,5	37	18,5	609
8	0,5	59	29,5	972
14	0,5	12	6,0	198
10	0,5	59	29,5	972
12	0,5	27	13,5	445
Celkem			305	10 030

930389 Zábřeh - Lukavice - Lesnice - Zábřeh

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,5	59	29,5	972
17	0,5	59	29,5	972
7	0,5	59	29,5	972
5	0,5	59	29,5	972
9	0,5	59	29,5	972
11	0,5	59	29,5	972
13	0,5	59	29,5	972
301	0,5	59	29,5	972
2	0,5	59	29,5	972
24	0,5	59	29,5	972
6	0,5	59	29,5	972
4	0,5	59	29,5	972
6	0,5	59	29,5	972
10	1,0	59	59,0	1943
12	0,5	59	29,5	972
14	0,5	59	29,5	972
22	0,5	59	29,5	972
16	0,5	59	29,5	972
18	0,5	59	29,5	972
302	0,5	59	29,5	972
Celkem			620	20 408

930394 Zábřeh - Jestřebí - Zábřeh, Dolní Bušínov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,5	22	11,0	362
301	0,5	9	4,5	148
5	0,5	22	11,0	362
303	0,5	5	2,5	82
4	0,5	22	11,0	362
302	0,5	9	4,5	148
6	0,5	22	11,0	362
304	0,5	5	2,5	82
Celkem			58	1 971

930386 Zábřeh - Olšany - Střelč

spoj	délka obj	četnost	km celkem	náklady
31	0,5	37	18,5	609
1	0,5	59	29,5	972
301	0,5	11	5,5	181
303	0,5	12	6,0	198
11	0,5	59	29,5	972
309	0,5	11	5,5	181
25	0,5	59	29,5	972
15	0,5	59	29,5	972
13	0,5	37	18,5	609
17	0,5	59	29,5	972
305	0,5	12	6,0	198
307	0,5	12	6,0	198
27	0,5	59	29,5	972
32	0,5	37	18,5	609
2	0,5	59	29,5	972
4	0,5	59	29,5	972
302	0,5	11	5,5	181
304	0,5	12	6,0	198
306	0,5	11	5,5	181
308	0,5	12	6,0	198
18	0,5	59	29,5	972
8	0,5	59	29,5	972
24	0,5	59	29,5	972
34	0,5	37	18,5	609
28	0,5	59	29,5	972
310	0,5	12	6,0	198

DF151 5440

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111540018

Dodavatel	IČO	258274051	Odběratel	IČO	25322257 ✓
	DIČ	CZ6990019471		DIČ	CZ25322257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
Komerční banka, a.s.					

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174 ✓
627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Došlo: **19-05-2015**

Čís. jedn.:
Vyřizeno: Příl.:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012005-15/V

Uvádějte variabilní symbol 3111540018

Datum splatnosti	24.5.2015
Forma úhrady	Příkaz k úhradě
Konstantní symbol	0308
Datum vystavení	10.5.2015
Datum uskut.zdan.plnění	10.5.2015

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012005-15, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky sil.11/315 ul.Žižkova v termínu 11.04.2015-10.05.2015 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

67224.00 21

smlouva byla ukončena 10.5.2015
původně měla být ukončena 30.5.2015

Rekapitulace:	sazba DPH	21 %	Základ daně	67224.00	Daň	14117.04	Celkem	81341.04 CZK ✓
			Kalkulovaná částka:				81.341,04 CZK	
			Zaokrouhleno:				81.341,00 CZK	
			rozdíl:				-0,04 CZK	
			Celkem k úhradě:				81.341,00 CZK	

Bankovní spojení
SWIFT CODE: KOMBCZPP
IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139
Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfaktoval: Urban František
E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 375
Mobil : +420 602 743 612

ARRIVA MORAVA a.s.

Schválil : Šatánek Otakar
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405

Náklady na obilždku uzavírky ul. Žitkova v Zábřehu

11. 4. 2015 - 10. 5. 2015 (H. a. II. etapa)

Nákladová jednička na 1 km - 32,84

Poč. pr. dnů - 18

sob.

5

ned.

7

Linka 930207 Šumperk-Vyšehoff-Postřelmov-Zábřeh

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	18	7,2	237,17
5	0,400	18	7,2	237,17
7	0,400	18	7,2	237,17
39	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
307	0,400	7	2,8	92,23
301	0,400	5	2,0	65,88
19	0,400	18	7,2	237,17
21	0,400	18	7,2	237,17
23	0,400	18	7,2	237,17
303	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	7	2,8	92,23
27	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
12	0,400	18	7,2	237,17
14	0,400	18	7,2	237,17
308	0,400	12	4,8	158,11
20	0,400	18	7,2	237,17
24	0,400	18	7,2	237,17
304	0,400	7	2,8	92,23
26	0,400	18	7,2	237,17
celkem			182	8 607

Linka 930371 Zábřeh-Rohle-Kamená-Ušov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	12	4,8	158,11
7	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
303	0,400	12	4,8	158,11
15	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	12	4,8	158,11
19	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	12	4,8	158,11
6	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
304	0,400	12	4,8	158,11
14	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
306	0,400	12	4,8	158,11
celkem			94	3 083

Linka 930372 Zábřeh-Klopina-Rohle-Uničov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
21	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	18	7,2	237,17
celkem			68	1 897

Linka 930373 Zábřeh-Pisarov-Stýř-Krátký

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
301	0,400	7	2,8	92,23
305	0,400	0	0,0	-
7	0,400	18	7,2	237,17
303	0,400	7	2,8	92,23
13	0,400	18	7,2	237,17
17	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	8	3,2	105,41
304	0,400	7	2,8	92,23
308	0,400	0	0,0	-
14	0,400	18	7,2	237,17
306	0,400	7	2,8	92,23
celkem			42	1 397

Linka 930374 Zábřeh-Stýř

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
303	0,400	12	4,8	158,11
1	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	12	4,8	158,11
3	0,400	18	7,2	237,17
5	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	12	4,8	158,11
9	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
307	0,400	12	4,8	158,11
13	0,400	18	7,2	237,17
309	0,400	7	2,8	92,23
15	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	12	4,8	158,11
2	0,400	18	7,2	237,17
304	0,400	5	2,0	65,88
314	0,400	7	2,8	92,23
8	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
306	0,400	12	4,8	158,11
14	0,400	18	7,2	237,17
308	0,400	7	2,8	92,23
18	0,400	18	7,2	237,17
310	0,400	12	4,8	158,11

Linka 930378 Zábřeh-Drozdov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	18	7,2	237,17
3	0,400	18	7,2	237,17
5	0,400	18	7,2	237,17
7	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	5	2,0	65,88
11	0,400	18	7,2	237,17
15	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	5	2,0	65,88
14	0,400	18	7,2	237,17
celkem			98	3 218

Linka 930380 Zábřeh-Postřelmov-Dlouhomilov-Leština

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	18	7,2	237,17
3	0,400	18	7,2	237,17
7	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
12	0,400	18	7,2	237,17
14	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
celkem			94	3 083

Linka 930381 Zábřeh-Nemile-Zábřeh, Hněvkov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	18	7,2	237,17
3	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	12	4,8	158,11
303	0,400	12	4,8	158,11
9	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	7	2,8	92,23
13	0,400	18	7,2	237,17
15	0,400	18	7,2	237,17
307	0,400	7	2,8	92,23
309	0,400	18	7,2	237,17
21	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
32	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	12	4,8	158,11
304	0,400	12	4,8	158,11
12	0,400	18	7,2	237,17
308	0,400	7	2,8	92,23
16	0,400	18	7,2	237,17
18	0,400	18	7,2	237,17
308	0,400	7	2,8	92,23
310	0,400	18	7,2	237,17
24	0,400	18	7,2	237,17
celkem			146	4 788

Linka 930386 Zábřeh-Ořany-Stýř

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
31	0,400	18	7,2	237,17
1	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	8	3,2	105,41
303	0,400	7	2,8	92,23
11	0,400	18	7,2	237,17
309	0,400	5	2,0	65,88
25	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
17	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	7	2,8	92,23
307	0,400	7	2,8	92,23
27	0,400	18	7,2	237,17
32	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	5	2,0	65,88
304	0,400	7	2,8	92,23
306	0,400	5	2,0	65,88
308	0,400	7	2,8	92,23
18	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
24	0,400	18	7,2	237,17
34	0,400	18	7,2	237,17
28	0,400	18	7,2	237,17
310	0,400	7	2,8	92,23
celkem			134	4 414

Linka 930387 Zábřeh-Jedli-Cotkytje-Stýř

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
7	0,400	2	0,8	26,35
5	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
15	0,400	8	3,2	105,41

20	0,400	18	7,2	237,17
22	0,400	18	7,2	237,17
312	0,400	7	2,8	92,23
celkem			148	4 862

Linka 930375 Zábřeh-Usov-Mohelnice-Loštice

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
3	0,400	18	7,2	237,17
5	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	9	3,6	118,58
13	0,400	18	7,2	237,17
15	0,400	18	7,2	237,17
17	0,400	18	7,2	237,17
303	0,400	7	2,8	92,23
21	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
20	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	7	2,8	92,23
26	0,400	18	7,2	237,17
12	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
14	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
304	0,400	7	2,8	92,23
celkem			127	4 190

Linka 930376 Zábřeh-Jestřebí-Maletín-Hynčina

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
3	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	7	2,8	92,23
7	0,400	18	7,2	237,17
311	0,400	12	4,8	158,11
9	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
303	0,400	7	2,8	92,23
305	0,400	5	2,0	65,88
307	0,400	18	7,2	237,17
309	0,400	7	2,8	92,23
21	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	12	4,8	158,11
8	0,400	18	7,2	237,17
304	0,400	7	2,8	92,23
306	0,400	12	4,8	158,11
14	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
18	0,400	18	7,2	237,17
308	0,400	7	2,8	92,23
310	0,400	18	7,2	237,17
celkem			124	4 085

Linka 930377 Zábřeh-Hoštejn-Hynčina

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	18	7,2	237,17
3	0,400	18	7,2	237,17
31	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	5	2,0	65,88
7	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
33	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
15	0,400	18	7,2	237,17
17	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	5	2,0	65,88
12	0,400	18	7,2	237,17
14	0,400	18	7,2	237,17
34	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
18	0,400	18	7,2	237,17
celkem			148	4 878

Linka 930379 Sumpark-Zábřeh-Jedlí-Cotkyče

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
5	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
12	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
celkem			29	949

Linka 930383 Zábřeh-Bušín-Písařov-Stýty-Ofšany

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
5	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	18	7,2	237,17
309	0,400	18	7,2	237,17
18	0,400	18	7,2	237,17
celkem			29	949

Objížďka celkem	2 040,8	67 224,0
------------------------	----------------	-----------------

V Sumparku dne 10. 8. 2015

13	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
32	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
14	0,400	2	0,8	26,35
10	0,400	18	7,2	237,17
celkem			62	2 086

Linka 930389 Zábřeh-Lukevice-Leanice-Zábřeh

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
3	0,400	18	7,2	237,17
7	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	18	7,2	237,17
2	0,400	18	7,2	237,17
6	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
12	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
18	0,400	18	7,2	237,17
celkem			94	3 083

Linka 930446 Loštice-Mohelnice-Zábřeh-Sumpark

spoř	délka obj	četnost	km celkem	náklady
5	0,400	18	7,2	237,17
9	0,400	18	7,2	237,17
11	0,400	18	7,2	237,17
13	0,400	18	7,2	237,17
71	0,400	18	7,2	237,17
3	0,400	18	7,2	237,17
17	0,400	18	7,2	237,17
19	0,400	18	7,2	237,17
21	0,400	18	7,2	237,17
23	0,400	18	7,2	237,17
301	0,400	5	2,0	65,88
27	0,400	18	7,2	237,17
29	0,400	18	7,2	237,17
31	0,400	18	7,2	237,17
33	0,400	18	7,2	237,17
35	0,400	18	7,2	237,17
81	0,400	18	7,2	237,17
315	0,400	18	7,2	237,17
303	0,400	12	4,8	158,11
83	0,400	18	7,2	237,17
25	0,400	18	7,2	237,17
41	0,400	18	7,2	237,17
89	0,400	18	7,2	237,17
85	0,400	18	7,2	237,17
43	0,400	18	7,2	237,17
317	0,400	18	7,2	237,17
87	0,400	18	7,2	237,17
305	0,400	7	2,8	92,23
49	0,400	18	7,2	237,17
307	0,400	18	7,2	237,17
53	0,400	18	7,2	237,17
59	0,400	18	7,2	237,17
4	0,400	18	7,2	237,17
320	0,400	7	2,8	92,23
6	0,400	18	7,2	237,17
8	0,400	18	7,2	237,17
10	0,400	18	7,2	237,17
12	0,400	18	7,2	237,17
14	0,400	18	7,2	237,17
60	0,400	18	7,2	237,17
16	0,400	18	7,2	237,17
18	0,400	18	7,2	237,17
20	0,400	18	7,2	237,17
22	0,400	18	7,2	237,17
302	0,400	5	2,0	65,88
24	0,400	18	7,2	237,17
26	0,400	18	7,2	237,17
82	0,400	18	7,2	237,17
88	0,400	18	7,2	237,17
30	0,400	18	7,2	237,17
32	0,400	18	7,2	237,17
28	0,400	18	7,2	237,17
304	0,400	7	2,8	92,23
38	0,400	18	7,2	237,17
84	0,400	18	7,2	237,17
36	0,400	18	7,2	237,17
86	0,400	18	7,2	237,17
42	0,400	18	7,2	237,17
316	0,400	18	7,2	237,17
46	0,400	18	7,2	237,17
48	0,400	18	7,2	237,17
318	0,400	18	7,2	237,17
306	0,400	12	4,8	158,11
54	0,400	18	7,2	237,17
56	0,400	18	7,2	237,17
308	0,400	18	7,2	237,17
312	0,400	7	2,8	92,23
310	0,400	18	7,2	237,17
64	0,400	18	7,2	237,17
celkem			464	15 284

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce sil. II/315 ul. Žižkova v Zábřehu.

Čl. 1 Smluvní strany

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Číslo dok. - 9 - 04 - 2015

Čís. jedn.: 3749 Příl.: PP
Vyřizeno:

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Ing. Alešem Špinarem, ředitelem závodu VHS a DS
IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : Pavel Kopáček, mob. 725 784 839

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: ARRIVA MORAVA, a.s.
se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 190560139/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírce sil. II/315 ul. Žižkova v Zábřehu.

Termíny uzavírky : 11.4.2015 – 30.5.2015 (II. a III. etapa)

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena po ukončení objízdě trasy na základě faktur se splatností 14 dnů ode dne vystavení dopravcem.
3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je po ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Brně dne: 2.4.2015

V Šumperku dne: 2.4.2015

Za objednatele:

Za dopravce:

IMOS

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 1

Ing. Aleš Špínar

ředitel závodu Brno VHS a DS

ARRIVA MORAVA a.s.

Vitkovická 3113/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 95847405

Pavel Šefl

vedoucí oblasti Šumperk

Linka 930207 Šumperk-Vyšehorř-Postřelmov-Zábřeh

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	33	13,2	434,81
5	0,400	33	13,2	434,81
7	0,400	33	13,2	434,81
39	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	28	11,2	368,93
13	0,400	33	13,2	434,81
307	0,400	9	3,6	118,58
301	0,400	8	3,2	105,41
19	0,400	33	13,2	434,81
21	0,400	33	13,2	434,81
23	0,400	33	13,2	434,81
303	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	9	3,6	118,58
27	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
12	0,400	33	13,2	434,81
14	0,400	33	13,2	434,81
306	0,400	17	6,8	223,99
20	0,400	33	13,2	434,81
24	0,400	33	13,2	434,81
304	0,400	9	3,6	118,58
26	0,400	33	13,2	434,81
celkem			270	8 881

Linka 930371 Zábřeh-Rohle-Kamenná-Úsov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	17	6,8	223,99
7	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
303	0,400	17	6,8	223,99
15	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	17	6,8	223,99
19	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	17	6,8	223,99
6	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
304	0,400	17	6,8	223,99
14	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
306	0,400	17	6,8	223,99
celkem			160	5 257

Linka 930372 Zábřeh-Klopina-Rohle-Uničov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
21	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
13	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	33	13,2	434,81
celkem			106	3 478

Linka 930373 Zábřeh-Pisarov-Štíty-Králiky

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
301	0,400	9	3,6	118,58
305	0,400	9	3,6	118,58
7	0,400	33	13,2	434,81
303	0,400	9	3,6	118,58
13	0,400	33	13,2	434,81
17	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	9	3,6	118,58

Linka 930378 Zábřeh-Drozdov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	33	13,2	434,81
3	0,400	33	13,2	434,81
5	0,400	33	13,2	434,81
7	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	8	3,2	105,41
11	0,400	33	13,2	434,81
15	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	8	3,2	105,41
14	0,400	33	13,2	434,81
celkem			178	5 863

Linka 930380 Zábřeh-Postřelmov-Dlouhomilov-Leština

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	33	13,2	434,81
3	0,400	33	13,2	434,81
7	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
13	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
12	0,400	33	13,2	434,81
14	0,400	33	13,2	434,81
16	0,400	33	13,2	434,81
celkem			172	5 653

Linka 930381 Zábřeh-Nemile-Zábřeh, Hněvkov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	33	13,2	434,81
3	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	17	6,8	223,99
303	0,400	17	6,8	223,99
9	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	9	3,6	118,58
13	0,400	33	13,2	434,81
15	0,400	33	13,2	434,81
307	0,400	9	3,6	118,58
309	0,400	33	13,2	434,81
21	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
32	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	17	6,8	223,99
304	0,400	17	6,8	223,99
12	0,400	33	13,2	434,81
306	0,400	9	3,6	118,58
16	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
308	0,400	9	3,6	118,58
310	0,400	33	13,2	434,81
24	0,400	33	13,2	434,81
celkem			253	8 327

Linka 930386 Zábřeh-Olšany-Štíty

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
31	0,400	33	13,2	434,81
1	0,400	33	13,2	434,81

304	0,400	9	3,6	118,58
308	0,400	9	3,6	118,58
14	0,400	33	13,2	434,81
306	0,400	9	3,6	118,58
celkem			78	2 569

Linka 930374 Zábřeh-Štítý

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
303	0,400	17	6,8	223,99
1	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	17	6,8	223,99
3	0,400	33	13,2	434,81
5	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	17	6,8	223,99
9	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
307	0,400	17	6,8	223,99
13	0,400	33	13,2	434,81
309	0,400	9	3,6	118,58
15	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	17	6,8	223,99
2	0,400	33	13,2	434,81
304	0,400	8	3,2	105,41
314	0,400	9	3,6	118,58
8	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
306	0,400	17	6,8	223,99
14	0,400	33	13,2	434,81
308	0,400	9	3,6	118,58
18	0,400	33	13,2	434,81
310	0,400	17	6,8	223,99
20	0,400	33	13,2	434,81
22	0,400	33	13,2	434,81
312	0,400	9	3,6	118,58
celkem			250	8 235

Linka 930375 Zábřeh-Úsov-Mohelnice-Loštice

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,400	33	13,2	434,81
5	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	9	3,6	118,58
13	0,400	33	13,2	434,81
15	0,400	33	13,2	434,81
17	0,400	33	13,2	434,81
303	0,400	9	3,6	118,58
21	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
20	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	9	3,6	118,58
26	0,400	33	13,2	434,81
12	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
14	0,400	33	13,2	434,81
16	0,400	33	13,2	434,81
304	0,400	9	3,6	118,58
celkem			226	7 431

Linka 930376 Zábřeh-Jestřebí-Maletín-Hynčína

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	9	3,6	118,58
7	0,400	33	13,2	434,81
311	0,400	17	6,8	223,99
9	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
303	0,400	9	3,6	118,58
305	0,400	8	3,2	105,41
307	0,400	33	13,2	434,81

301	0,400	8	3,2	105,41
303	0,400	9	3,6	118,58
11	0,400	33	13,2	434,81
309	0,400	8	3,2	105,41
25	0,400	33	13,2	434,81
13	0,400	33	13,2	434,81
17	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	9	3,6	118,58
307	0,400	9	3,6	118,58
27	0,400	33	13,2	434,81
32	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	8	3,2	105,41
304	0,400	9	3,6	118,58
306	0,400	8	3,2	105,41
308	0,400	9	3,6	118,58
18	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
24	0,400	33	13,2	434,81
34	0,400	33	13,2	434,81
28	0,400	33	13,2	434,81
310	0,400	9	3,6	118,58
celkem			232	7 655

Linka 930387 Zábřeh-Jedlí-Cotkyle-Štítý

	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
7	0,400	5	2,0	65,88
5	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
15	0,400	14	5,6	184,46
13	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
32	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
14	0,400	5	2,0	65,88
10	0,400	33	13,2	434,81
celkem			115	3 795

Linka 930389 Zábřeh-Lukavice-Lesnice-Zábřeh

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,400	33	13,2	434,81
7	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
13	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
12	0,400	33	13,2	434,81
16	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
celkem			172	5 653

Linka 930446 Loštice-Mohelnice-Zábřeh-Šumperk

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
13	0,400	33	13,2	434,81
71	0,400	33	13,2	434,81
3	0,400	33	13,2	434,81
17	0,400	33	13,2	434,81
19	0,400	33	13,2	434,81
21	0,400	33	13,2	434,81
23	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	8	3,2	105,41
27	0,400	33	13,2	434,81

309	0,400	9	3,6	118,58
21	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	17	6,8	223,99
8	0,400	33	13,2	434,81
304	0,400	9	3,6	118,58
306	0,400	17	6,8	223,99
14	0,400	33	13,2	434,81
16	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
308	0,400	9	3,6	118,58
310	0,400	33	13,2	434,81
celkem			213	7 023

Linka 930377 Zábřeh-Hoštejn-Hynčlna

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,400	33	13,2	434,81
3	0,400	33	13,2	434,81
31	0,400	33	13,2	434,81
301	0,400	8	3,2	105,41
7	0,400	33	13,2	434,81
9	0,400	33	13,2	434,81
33	0,400	33	13,2	434,81
11	0,400	33	13,2	434,81
13	0,400	33	13,2	434,81
15	0,400	33	13,2	434,81
17	0,400	33	13,2	434,81
2	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
6	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
32	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	8	3,2	105,41
12	0,400	33	13,2	434,81
14	0,400	33	13,2	434,81
34	0,400	33	13,2	434,81
16	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
celkem			270	8 907

Linka 930379 Šumperk-Zábřeh-Jedlí-Cotkytle

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
12	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
celkem			53	1 739

Linka 930383 Zábřeh-Bušín-Pisařov-Štítý-Olšany

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
5	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	33	13,2	434,81
309	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
celkem			53	1 739

Objížďka celkem **3 639** **119 862**

V Šumperku dne 23. 3. 2015

29	0,400	33	13,2	434,81
31	0,400	33	13,2	434,81
33	0,400	33	13,2	434,81
35	0,400	33	13,2	434,81
81	0,400	33	13,2	434,81
315	0,400	33	13,2	434,81
303	0,400	17	6,8	223,99
83	0,400	33	13,2	434,81
25	0,400	33	13,2	434,81
41	0,400	33	13,2	434,81
89	0,400	33	13,2	434,81
85	0,400	33	13,2	434,81
43	0,400	33	13,2	434,81
317	0,400	33	13,2	434,81
87	0,400	33	13,2	434,81
305	0,400	9	3,6	118,58
49	0,400	33	13,2	434,81
307	0,400	33	13,2	434,81
53	0,400	33	13,2	434,81
59	0,400	33	13,2	434,81
4	0,400	33	13,2	434,81
320	0,400	9	3,6	118,58
6	0,400	33	13,2	434,81
8	0,400	33	13,2	434,81
10	0,400	33	13,2	434,81
12	0,400	33	13,2	434,81
14	0,400	33	13,2	434,81
80	0,400	33	13,2	434,81
16	0,400	33	13,2	434,81
18	0,400	33	13,2	434,81
20	0,400	33	13,2	434,81
22	0,400	33	13,2	434,81
302	0,400	8	3,2	105,41
24	0,400	33	13,2	434,81
26	0,400	33	13,2	434,81
82	0,400	33	13,2	434,81
88	0,400	33	13,2	434,81
30	0,400	33	13,2	434,81
32	0,400	33	13,2	434,81
28	0,400	33	13,2	434,81
304	0,400	9	3,6	118,58
38	0,400	33	13,2	434,81
84	0,400	33	13,2	434,81
36	0,400	33	13,2	434,81
86	0,400	33	13,2	434,81
42	0,400	33	13,2	434,81
316	0,400	33	13,2	434,81
46	0,400	33	13,2	434,81
48	0,400	33	13,2	434,81
318	0,400	33	13,2	434,81
306	0,400	17	6,8	223,99
54	0,400	33	13,2	434,81
56	0,400	33	13,2	434,81
308	0,400	33	13,2	434,81
312	0,400	9	3,6	118,58
310	0,400	33	13,2	434,81
64	0,400	33	13,2	434,81
celkem			840	27 656



2014/2451/DO-MUZB-3

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2014/2451/DO-MUZB-3
Spisová zn.: DO.2451/2014/ICh

Datum: 19.11.2014

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle § 24 zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu pozemních komunikací a nařízení objížd'ky, kterou dne 18.11.2014 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,

(dále jen „žadatel“), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v souladu s § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích rozhodl a

I. p o v o l u j e

úplnou uzavírku provozu na silnici II/315 Zábřeh, ul. Dvorská, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po křižovatku s místní komunikací ul. Kozinova (dále jen "uzavírka"), v termínu od 24.11.2014 do 15.02.2015 a nařizuje objížd'ku po silnici II/369 v ulici Dvorská, místní komunikaci ulice Bezručova, silnici III/31527 ulice Postřelmovská a přes novou okružní křižovatku po silnici II/315 nám. Osvobození a ulice Žižkova a Valová; obousměrně.

II. stanovuje žadateli podmínky:

1. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky a objížd'ky. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.

2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížděkové trasy, bude provedeno v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy, dne 19.11.2014 pod č.j. 2014/2451/DO-MUZB-2. Žadatel zajistí dodržení zásad uvedených v tomto stanovení.
3. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena
4. Po dobu uzavírky budou stavební práce prováděny v nejkratší možné době tak, aby omezení provozu uzavírkou bylo minimalizováno.
5. V předmětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
6. **Zahájení a ukončení uzavírky musí být neprodleně oznámeno složkám - operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému.** Při ukončení musí být současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Žadatel zajistí, aby dále uvedená odpovědná osoba byla v dostatečném časovém předstihu seznámena s podmínkami tohoto rozhodnutí a povinnostmi z něj vyplývajících.
8. Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839.
9. Uzavírkou dotčená silnice je součástí trasy linky městské autobusové dopravy 936361 Zábřeh, Skalička, rozc. – nemocnice - Zábřeh, Skalička, rozc.,; 936 362 NH záv. – sídl. Výsluní – žel.st – NH záv.; 936 363 žel.st. – aut.st. – MEZ záv. – žel. st., kterou/které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Linky budou vedeny takto:
a) pro směr z AZ Zábřeh, poliklinika do AZ Zábřeh, aut. st. bude vedena po ul. Postřelmovská na nám. Osvobození (okružní křižovatka) a po otočení zpět po ul. Postřelmovská s odbočením na ul. Bezručova, Dvorská a po ul. Sušilova na AZ Zábřeh, aut. st.. Objížděka je jednosměrná.
b) pro směr z AZ Zábřeh, aut. st. budou autobusy vedeny výjezdem do ul. Valová a po ul. Žižkova na nám. Osvobození (okružní křižovatka) s odbočením do potřebných směrů dle JŘ.
10. Autobusová zastávka Zábřeh, nám. Osvobození pro směr do centra města bude mimo provoz.
11. Dopravce zajistí informovanost cestujících o změně na dotčených linkách v autobusech a na označících zastávek, které nebudou obslouženy dle platných JŘ.
12. Budou respektovány podmínky vyjádření dotčeného dopravního úřadu č.j.: KUOK 102113/2014, vydané dne 13.11.2014 oddělením veřejné dopravy Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje:

1. Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny níže uvedené pravidelné autobusové linky, které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

Objížděná trasa:

- dotčených spojů linek 930207, 930379, 930380, 930372 a 930446 bude vedena ze zastávky *Zábřeh, poliklinika* po ul. Postřelmovská na okružní křižovatku a zpět po ul. Postřelmovská na ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova) a ul. Valová na zastávku *Zábřeh, aut. st.*
- dotčených spojů linek 930207, 930373, 930383, 930386 bude vedena z okružní křižovatky po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova) a ul. Valová na zastávku *Zábřeh, aut. st.*, dále po ul. Valová, ul. Žižkova a náměstí Osvobození na okružní křižovatku, po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská) a II/315 (ul. Sušilova) na zastávku *Rovensko, rozc.*
- dotčených spojů linek 930379, 930380, 930217, 930371, 930375, 930376, 930389, 930394 a 930446 bude vedena z okružní křižovatky

po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova) a ul. Valová na zastávku *Zábřeh, aut.st.*

- dotčených spojů linek **930374, 930377, 930378 a 930387** bude vedena z okružní křižovatky po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova) a ul. Valová na zastávku *Zábřeh, aut.st.*, dále po ul. Valová, ul. Žižkova a náměstí Osvobození na okružní křižovatku, po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská) a II/315 (ul. Sušilova) na zastávku *Zábřeh, rozc.Kouty*.
- dotčených spojů linek **930381** bude vedena z okružní křižovatky po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova) a ul. Valová na zastávku *Zábřeh, aut.st.*, dále po ul. Valová, ul. Žižkova a náměstí Osvobození na okružní křižovatku, po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, II/369 (ul. Dvorská), II/315 (ul. Sušilova), ul. Sokolská a ul. Jiráskova na zastávku *Zábřeh, nem.*

U dotčených spojů linek 930371, 930375, 930376, 930381, 930386 a 930389 nebude ve směru do centra zastávka *Zábřeh, nám. Osvobození* obsluhována.

2. Dopravcům provozem spojů shora uvedených linek po delší objízdě trase vzniknou zvýšené prokazatelné ztráty. Tyto zvýšené ztráty musí dopravci uhradit zhotovitel nebo investor stavby. Písemná smlouva nebo jiná vzájemná dohoda o úhradě zvýšených ztrát dopravci musí být uzavřena před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky silnice.

3. Dopravce zajistí informovanost cestujících veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech příslušných linek a na označnicích dotčených zastávek.

13.

14. Uzavírkou dotčená silnice je dále součástí trasy linky městské autobusové dopravy 936361 Zábřeh, Skalička, rozc. – nemocnice - Zábřeh, Skalička, rozc.,; 936 362 NH záv. – sídl. Výsluní – žel.st – NH záv.; 936 363 žel.st. – aut.st. – MEZ záv. – žel. st., kterou/které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Linky budou vedeny takto:
a) pro směr z AZ Zábřeh, poliklinika do AZ Zábřeh, aut. st. bude vedena po ul. Postřelmovská na nám. Osvobození (okružní křižovatka) a po otočení zpět po ul. Postřelmovská s odbočením na ul. Bezručova, Dvorská a po ul. Sušilova na AZ Zábřeh, aut. st.. Objížďka je jednosměrná.
b) pro směr z AZ Zábřeh, aut. st. budou autobusy vedeny výjezdem do ul. Valová a po ul. Žižkova na nám. Osvobození (okružní křižovatka) s odbočením do potřebných směrů dle JŘ.

15. Autobusová zastávka Zábřeh, nám. Osvobození pro směr do centra města bude mimo provoz.

16. Zhotovitel, příp. investor stavby, uzavře s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Oblast Šumperk smlouvu na úhradu vícenákladů, protože provozem po výše uvedených objízděných trasách, které jsou delší, vzniknou zvýšené prokazatelné ztráty,.

17. Dopravce zajistí informovanost cestujících o změně na dotčených linkách v autobusech a na označnicích zastávek, které nebudou obsluženy dle platných JŘ.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění:

Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn

3. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

dále obdrží

4. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

5. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO odbor Šumperk, IDDS: ufiaa6d

6. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO odbor Šumperk, IDDS: j9ymvs2

7. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf

8. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

na vědomí

9. IMOS Brno, Pavel Kopáček, a.s., IDDS: 562eh6n

10. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx



2014/2452/DO-MUZB-2

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2014/2452/DO-MUZB-2
Spisová zn.: DO.2452/2014/ICH

Datum: 19.11.2014

OZNÁMENÍ

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany podal dne 18.11.2014 žádost o povolení zvláštního užívání silnice II/315 Zábřeh, ul. Dvorská. Dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení. Protože podaná žádost obsahovala předepsané náležitosti, souhlasná stanoviska účastníků řízení a dotčeného orgánu státní správy oznamuje správní úřad dle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení a současně dle zásady rychlosti a procesní ekonomie v souladu s § 6 správního řádu vydává

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) i odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), po posouzení a se souhlasem majetkového správce pozemní komunikace Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk č.j.: SSOK/HI/311/14/ŠU 21210/2014 ze dne 12.11.2014 i se souhlasem vlastníka místní komunikace Města Zábřeh ze dne 19.11.2014 a s předchozím souhlasem Policie ČR, Dopravní inspektorát Šumperk pod č.j. KRPM-19807/ČJ-2014-140906 ze dne 10.02.2014, vydává rozhodnutí dle § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým žadateli

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116,

p o v o l u j e

podle § 25 odst. 6, písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání **silnice II/315 v Zábřehu, ul. Dvorská**, v úseku od křižovatky s MK ul. Valová po křižovatku s MK ul. Kozinova, pro provádění stavebních prací v rámci stavby *"Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze"*.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích budou žadatelem dodrženy následující podmínky :

1. Práce budou prováděny v termínu **od 24.11.2014 do 15.02.2015** za úplné uzavírky provozu v souladu s rozhodnutím 2014/2451/DO-MUZB-3 vyhotoveným MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy dne 19.11.2014.
2. Před zahájením zvláštního užívání žadatel provede fotodokumentaci zvláštním užíváním dotčených místních komunikací, včetně přechodu pro chodce a po ukončení prací bude dokumentace součástí předávacího protokolu vlastníkově místní komunikace - Městu Zábřeh.

3. Práce budou zahájeny na základě předávacího protokolu vydaného správním cestmistrem Správy silnic p.o., cestmistrovství Zvole - tel.č. 583 412 207, 731 604 927.
4. V době provádění prací v blízkosti silničního tělesa ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a bezpečnost vlastních pracovníků. V předmětném úseku bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
5. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č.398/2009 Sb., v platném znění.
6. Před konečnou úpravou bude žadatel zabezpečovat průběžné odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu.
7. Po dobu provizorní úpravy žadatel zajistí obnovení **stávajícího přechodu pro chodce** přes silnici II/315 v úseku ul. Dvorská tak, aby byl v souladu s platnými předpisy.
8. Technologické postupy a záruční lhůty týkající se stavby budou upraveny smlouvou (dohodou) mezi stavebníkem – zhotovitelem a vlastníkem místní komunikace Městem Zábřeh.
9. Konečná úprava uvedením do původního stavu a předání budou provedeny do 15.08.2015. K předání a převzetí vyzvěte MěÚ Zábřeh, Odbor technické správy, referent Ing. Renata Pavlů, tel. 583 468 201, mob. 603 259 352. O předání bude sepsán protokol.
10. Do 15.08.2015 bude celý silniční pozemek uveden do původního stavu, včetně úpravy případně dotčeného zařízení a protokolárně předán Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk. K předání a převzetí vyzvěte správního cestmistra SSOK, p.o., cestmistrovství Zvole.
11. Tímto povolením nejsou dotčena další platná zákonná ustanovení. Zejména upozorňujeme na povinnost ověřit si, zda se v dotčeném prostoru nenachází další vedení a v dohodě s jejich správci zabezpečit jejich ochranu proti poškození.
12. Žadatel zajistí včasné seznámení dále uvedené odpovědné osoby s podmínkami tohoto rozhodnutí.
13. Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění: Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Zábřeh, oddělení dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 1000 Kč byl z účtu č.: 43-2402060267/0100 uhrazen dne 19.11.2014 na účet č. 188491576/0300 Města Zábřeh.

Obdrží:

za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn

3. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

dále obdrží

4. Policie ČR, DI Šumperk, KŘP Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

odpovědná osoba

5. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n

Účastníci řízení stvrzují svým podpisem doručení rozhodnutí č.j. **2014/2452/DO-MUZB-2** ze dne 19.11.2014 a zároveň prohlašují, že se vzdávají práva odvolání (podání námitek) proti tomuto rozhodnutí, ve smyslu § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany.

20.11.2014

Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice

20.11.2014

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

20.11.2014



Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2015/77/DO-MUZB-2
Spisová zn.: DO.77/2015/ICh

Datum: 13.01.2015

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm.c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o změnu termínu zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm.c)3 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 12.01.2015 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,

(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI Šumperk a souhlasu vlastníka místní komunikace Města Zábřeh ze dne 12.1.2015, podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl takto:

I. p o v o l u j e

v souladu s § 101 písm.c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění změnu termínu provádění zvláštního užívání místní komunikace v Zábřehu, ulice **Třešňová** mezi křiž. ulic Postřelmovská a Dlouhá (dále jen "zvláštní užívání"), **jejím prodloužením do 27.02.2015**, které Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy povolil rozhodnutím č.j. 2014/2251/DO-MUZB-3 dne 27.10.2014 v termínu od 29.10.2014 do 15.01.2015.

II. Podmínky pro zvláštní užívání komunikace uvedené v rozhodnutí č.j. 2014/2251/DO-MUZB-3 ze dne 27.10.2014 zůstávají i nadále v platnosti s výjimkou podmínek č. 7 a 9, která bude znít takto:

7. Do 27.02.2015 bude provedena provizorní úprava komunikace, včetně úpravy případně dotčeného zařízení místní komunikace.

9. Konečná úprava uvedením do původního stavu a předání budou provedeny do 31.08.2015. K předání a převzetí vyzvěte MěÚ Zábřeh, Odbor technické správy. O předání bude sepsán protokol.

III. MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy, tímto současně prodlužuje do 27.02.2015 platnost Stanovením přechodné úpravy provozu č.j. **2014/2251/DO-MUZB-2** ze dne 27.10.2014.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění: Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Zábřeh, oddělení dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v. r.
vedoucí oddělení dopravy

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

dále obdrží

3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

4. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn

5. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n

Účastníci řízení stvrzují svým podpisem doručení rozhodnutí č.j. 2015/77/DO-MUZB-2 ze dne 13.01.2015 a prohlašují, že se vzdávají práva odvolání (podání námitek) proti tomuto rozhodnutí, ve smyslu § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

14.01.2015

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

14.01.2015




2015/222/DO-MUZB-3

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2015/222/DO-MUZB-3
Spisová zn.: DO.222/2015/ICH

Datum: 09.02.2015



Z DATOVÉ SCHRÁNKY

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle § 24 zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu pozemních komunikací, kterou dne 04.02.2015 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl v souladu s § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích takto:

I. p o v o l u j e

úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci v Zábřeze, ulice Třešňová mezi křižovatkami se silnicí III/31527 ulice Postřelmovská a místní komunikací ulice Dlouhá (včetně) v rámci provádění stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze" v době od 10:00 09.02.2015 do 31.03.2015

II. stanovuje žadateli podmínky:

1. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.
- 2) Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy, dne 04.02.2015 pod č.j. 2015/222/DO-MUZB-2. Žadatel zajistí dodržení zásad uvedených v tomto stanovení.

3) Budou respektovány podmínky vyjádření č.j. KUOK 13108/2015, které dne 4. 2. 2015 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH, oddělení veřejné dopravy, jako dopravní úřad:

1. Po předemětném úseku je v uvedeném termínu vedena pravidelná autobusová linka 930372, která je provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

Po dobu úplné uzavírky bude autobusová doprava dotčených spojů linky 930372 jednosměrně vedena ze zastávky Zábřeh, Na Křtaltě po objízdě trase po MK ul. Tunklova, ul. Československé armády, přes okružní křižovatku na MK ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, ul. Mánesova a ul. Na Hejtmance a dále zpět na ul. Postřelmovská na zastávku Zábřeh, poliklinika, dále dle platného jízdního řádu. Všechny zastávky budou obslouženy dle platné licence a jízdního řádu.

2. Z důvodu úplné uzavírky a provozování dotčených spojů po objízdě trase vzniknou dopravci zvýšené prokazatelné ztráty. Tyto zvýšené prokazatelné ztráty musí dopravci uhradit zhotovitel nebo investor stavby. Písemná smlouva nebo jiná vzájemná dohoda o úhradě zvýšených ztrát dopravci musí být uzavřena před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky silnice.

3. Žádáme, aby silniční správní úřad uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky objízdou trasu pro autobusy, protože ta po dobu uzavírky nahrazuje trasu stanovenou v udělených licencích. Dále žádáme o zaslání rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu a dotčenému dopravci ARRIVA MORAVA a.s.

- 4) Místní komunikace ulice Třešňová v Zábřehu je součástí trasy MAD Zábřeh, linky 936 361 Zábřeh, Skalička, rozc. – nemocnice – Zábřeh, Skalička, rozc., které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „dopравce“). Po dobu úplné uzavírky bude autobusová doprava dotčené linky MAD I Zábřeh vedena ze zastávky Na Křtaltě dále po ulici Na Křtaltě s odbočením na ul. Tunklova a po ul. Československé armády přes okružní křižovatku na silnici III/31527 ul. Postřelmovská, s odbočením do ulice Bezručova, Mánesova a Na Hejtmance a dále zpět na ul. Postřelmovská na zastávku Zábřeh, poliklinika a dále dle platného jízdního řádu. Zastávka na ul. Třešňová bude po dobu uzavírky mimo provoz bez náhrady.
- 5) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena
- 6) Po dobu uzavírky budou stavební práce prováděny v nejkratší možné době tak, aby omezení provozu uzavírkou bylo minimalizováno.
- 7) V předemětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
- 8) **Zahájení a ukončení uzavírky musí být neprodleně oznámeno složkám - operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému.** Při ukončení musí být současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami tohoto rozhodnutí.
- 10) Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění: není třeba dle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt
ostatní účastníci (doručenky)

2. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

3. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn

dále obdrží

4. Policie ČR, DI Šumperk, , IDDS: 6jwhpv6

5. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: uf1aa6d

6. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2

7. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf
na vědomí:

8. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n

9. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx



Dopravní značení Svoboda Olomouc 510
Pavelkova 222/2
775 00 Bystrovany

Manuscript accepted 22 April 2015
 Published online 22 April 2015
 DOI: 10.1111/j.1365-2231.2015.02671.x

Vytiskuje Josef Velecký
Telefon 6420 559 827 382 724 641 895
E-mail josef-velecky@artiva.cz

doi: 10.1371/journal.pone.0161015

Gumovýško je úplně uzavřeno MRK ul. Třešňová v Zábřehu.

ARCHIVA MORAVA a.s., oblast Šumperk, souhlasí s úplnou uzavírkou MK ul. Trávníčova v Zábřehu od 9. 7. do 31. 3. 2015, dle předložené technické dokumentace.

Autobusy příměstské linky č. 930 372 Zábřeh – Klopina – Rohle – Ústec nad Labem
jezdí po obvyklém taktu.

je dány po objízdné takto:
 z AZ Zábrěn. Na Křtaltě dále po ul. Na Křtaltě v odbočení na ul. Tankova a po
 ul. Československé armády přes okružní křižovatku na ul. Poštelmova
 v odbočení na ul. Bezručova, Manesova a Na Hejlance zpět na ul.
 Poštelmova k AZ Zábrěn, poliklinika a dále dle JŘ. Objízdnka je jednosměrná a
 AZ budou obsluhovány dle JŘ. Dopravní značení vyhovuje provozu autobusové
 dopravy v závazku MČD. Dopravci vzniknou úplnou uzavírkou vjezdu náklady a bude
 požadováno uzavření smlouvy na jejich úhradu.

Na základě ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vzdávám práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasím s vydáním tohoto rozhodnutí.

S. Jozdaven.

Pavel Šolc
MO Šumperk
ARRIVA MORAVA a.s.

ARIVIA MORAVA a.s.
Vozárka 1133/5, 760 02 Olomouc – tel. 585 001 111, e-mail: arivia@arivia.cz
www: www.arivia.cz
IČ: 253 701 621, DIČ: CZ253701621
Za obsah této stránky odpovídá: Arivia Morava a.s.
Mimořádná kontrola: 14. října 2015, 11:00
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Olomouci, oddíl: B, číslo: 2086.

Úplná uzavírka MK ul. Třešňová v Zábřehu.



B28 bude osazeno min. 7 dní dopředu s datem platnosti.

Vypracoval: Vojtěch Liskovský

Datum: 20.1.2015

Objednatel:

Úplná uzavírka MK
ul. Třešňová v Zábřehu

Město Zábřeh, I. náměstí 1, 562 01 Zábřeh

SVOBODA

Adresa provozovny: P. J. Svoboda 2
141 00 Praha 4

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci, nařízení objížd'ky

Dle § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb.

Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu

Dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona 361/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Žadatel

Fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, tel. číslo, e-mail

Fyzická osoba podnikající - jméno, příjmení, datum narození, IČ, tel. číslo, e-mail

Právníká osoba - název, IČ, adresa sídla, tel. číslo, e-mail

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno,
IČO: 253 22 257

V ZASTOUPENÍ

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2; 779 00 Bystrovany
IČO: 278 48 116

Uzavírka provozu **částečná** (např. 1 jízdní pruh) - **úplná** (provoz zcela vyloučen)

na silnici II. a III. tř. - **místní komunikaci** - veřejně přístupné účelové komunikaci

Přesat místo určení (č. silnice/název místní komunikace - ulice, obec, katastrální území) doložené
sankem pozemkové mapy

Ma ul. Hrdá, Zábřeh v úseku mezi křižovatkami se sil. III/31527 ul. Postelmovská a MK ul. Dlouhá (včetně)

Termín uzavírky: 9.2. - 30.9.2015

provozni úprava dne 31.3.2015 způsob: zásyp a zhutnění recyklátem

končná úprava do 30.9.2015

Možnosti přerušeni uzavírky: ne

Důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací, také jejich rozsah, způsob provádění a označení
zhodovatel těchto prací)

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. řádu

Návrh trasy objížd'ky s vyznačením v situaci - v mapě

Nestanovuje se.

Délka uzavřeného úseku (cca m, km): 170m

Délka objížd'ky (cca m, km): 0km

oddělení dopravy
nam. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno,
IČO: 253 22 257
Kopáček Pavel Tel.: 725 784 839

podpis oprávněné osoby, razítko

Situace je zakreslením místa uzavírky, návrhem trasy objížďky, včetně grafické přílohy. Pokud je požadovaná doba uzavírky delší než 3 dny a týká-li se stavebních prací **harmonogram** obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací.

policej ČR (MŠP Šumperk tel. : 924 770 253, vyjádření a odsouhlasení dopravní značení v místě uzavírky a na trase objížďky
Vlastník komunikace, která má být uzavřena
Vlastník komunikace, po které má být vedena objížďka
Úřad, na jejímž zastávnutém území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
5 provozovatelem dráhy, je-li na PK umístěna dráha



2015/1003/DO-MUZB-3

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2015/1003/DO-MUZB-3
Spisová zn.: DO.1003/2015/ICH

Datum: 07.05.2015

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle § 24 zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu pozemních komunikací a nařízení objížd'ky, kterou z důvodu realizace stavby „*Horní Pomoraví II – podprojekt 3 B Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace*“ dne 06.05.2015 podal její zhotovitel

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,

(dále jen „žadatel“), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl v souladu s § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích takto:

I. p o v o l u j e

úplnou uzavírku provozu na silnici II/315 v Zábřeze ulic Žižkova a Valová, v úseku od křižovatky se silnicí III/31537 ul. Havlíčkova (včetně) až po křižovatku s místní komunikací ulice Valová (dále jen "uzavírka") v době od 09:00 dne 11.05.2015 do 31.07.2015

II. nařizuje objížd'ku obousměrně po této trase:

Od křižovatky s místní komunikací ul. Valová po silnici II/315 ul. Dvorská a dále po silnici II/369 ul. Dvorská, místní komunikaci ul. Bezručova, silnici III/31527 ul. Postřelmovská až na kruhový objezd a dále po silnici II/315 na ulicích nám. Osvobození a Žižkova.

III. stanovuje žadateli podmínky:

1. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky a objížd'ky. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.

2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížděkové trasy, bude provedeno v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu č.j. 2015/1003/DO-MUZB-2 vydaným dne 06.05.2015 MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy. Žadatel zajistí dodržení zásad uvedených v tomto stanovení.
3. Budou splněny podmínky vyjádření dotčeného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy č.j. KUOK 42789/2015 ze dne 06.5.2015:
 - o Předmětným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 930207, 930217, 930371, 930372, 930373, 930374, 930375, 930376, 930377, 930378, 930379, 930380, 930381, 930383, 930386, 930387, 930389, 930394 a 930446, které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

Objížděná trasa dotčených spojů uvedených linek bude obousměrně vedena:

 - ze zastávky *Zábřeh, poliklinika* dále po ul. Postřelmovská na nám. Osvobození (okružní křižovatka) a po otočení zpět po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, ul. Dvorská a ul. Sušilova na zastávku *Zábřeh, aut.st.*
 - z ul. Československé armády na nám. Osvobození (okružní křižovatka) a dále po ul. Postřelmovská, ul. Bezručova, ul. Dvorská a ul. Sušilova na zastávku *Zábřeh, aut.st.*

U dotčených linek nebude zastávka *Zábřeh, nám.Osvobození* obsluhována, náhradou budou autobusy zastavovat na zastávce *Zábřeh, poliklinika*. Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.
 - o Z důvodu provozování dotčených linek po objížděné trase vzniknou dopravci zvýšené prokazatelné ztráty.
 - o Dopravce zajistí informovanost cestujících veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech příslušných linek a na označnicích dotčených zastávek.
4. Dotčený úsek silnice II/315 v Zábřeze je součástí trasy linek městské autobusové dopravy Zábřeh 936361, 936 362 a 936 363, které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Trasa předmětných linek bude ve stanovené době vedena podle schválených změn jízdních řádů č.j. 2015/1017/DO-MUZB-3 vydaných oddělením dopravy MěÚ Zábřeh dne 07.5.2015.
5. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena
6. Po dobu uzavírky budou stavební práce prováděny v nejkratší možné době tak, aby omezení provozu uzavírkou bylo minimalizováno.
7. V předmětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
8. **Zahájení a ukončení uzavírky musí být neprodleně oznámeno složkám - operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému.** Při ukončení musí být současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami tohoto rozhodnutí.
10. Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění:

Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl. Správní orgán rozhodl v časové tísní - bezodkladně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

3. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn
dále obdrží

4. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

5. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d

6. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2

7. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf

8. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
ostatní:

9. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx

10. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n



2015/1004/DO-MUZB-2

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2015/1004/DO-MUZB-2
Spisová zn.: DO.1004/2015/ICH

Datum: 07.05.2015

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

OZNÁMENÍ

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany podal dne 06.05.2015 žádost o povolení zvláštního užívání silnice II/315 Zábřeh v úseku ulic Valová a Žižkova. Dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení. Protože podaná žádost obsahovala předepsané náležitosti, souhlasná stanoviska účastníků řízení a dotčeného orgánu státní správy oznamuje správní úřad dle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení a současně dle zásady rychlosti a procesní ekonomie v souladu s § 6 správního řádu vydává

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), po posouzení a se souhlasem majetkového správce pozemní komunikace Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk č.j.: SSOK/HI/142/15/ŠU 8804/2015 ze dne 04.5.2015 a souhlasem Policie ČR, Dopravní inspektorát Šumperk č.j. KRPM-22904/ČJ-2015-140906 ze dne 18.02.2015, vydává rozhodnutí dle § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým žadateli

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116,

p o v o l u j e

v souladu s § 25 odst. 6, písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání **silnice II/315 Zábřeh na ulici Valová a Žižkova**, úsek od křižovatky se silnicí III/31537 ul. Havlíčkova (včetně) až po křižovatku s místní komunikací ulice Valová prováděním stavebních prací v rámci stavby „*Horní Pomoraví II – podprojekt 3 B Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace*“ v termínu od **11.05.2015 do 31.07.2015**.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích budou žadatelem dodrženy následující podmínky:

1. Výkopové práce budou prováděny za úplné uzavírky provozu na dotčené silnici v souladu s rozhodnutím č.j.: 2015/1003/DO-MUZB-3, vyhotoveným dne 07.05.2015 MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy.
2. Práce budou zahájeny na základě předávacího protokolu vydaného správním cestmistrem cestmistrovství Zvole – Ing. Ilona Hlobilová, tel.č. 583 412 207, 731 604 927.

3. V předmětném úseku bude zajištěn bezpečný průchod chodců. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č.398/2009 Sb., v platném znění.
4. V době provádění prací v blízkosti silničního tělesa ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a bezpečnost vlastních pracovníků.
5. Činností žadatele nesmí docházet ke škodám na silničním tělese. V případě vzniku škod je žadatel povinen je ihned odstranit, v odůvodněných případech pak uhradit Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisku údržby Šumperk.
6. Do doby provedení konečné úpravy vozovky bude provedena **zpevněná provizorní úprava** se snadno čistitelným vozovkovým krytem a zabezpečeno průběžné odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu
7. **Do 30.11.2015** bude celý silniční pozemek uveden do původního stavu, včetně úpravy případně dotčeného zařízení a protokolárně předán Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., SU Šumperk. K předání a převzetí vyzvete správního cestmistra SSOK, p.o., cestmistrovství Zvole – tel.č. 583 41 222 07.
8. Tímto povolením nejsou dotčena další platná zákonná ustanovení. Zejména upozorňujeme na povinnost ověřit si, zda se v dotčeném prostoru nenachází další vedení a v dohodě s jejich správci zabezpečit jejich ochranu proti poškození.
9. Žadatel zajistí včasné seznámení dále uvedené odpovědné osoby s podmínkami tohoto rozhodnutí.
10. Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění: Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Zábřeh, oddělení dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 1000 Kč byl z účtu č.: 43-2402060267/0100 uhrazen dne 07.05.2015 na účet č. 188491576/0300 Města Zábřeh.

Obdrží:

za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn
dále obdrží

3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
na vědomí

5. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

6. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n



2015/724/DO-MUZB-5

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2015/724/DO-MUZB-5
Spisová zn.: DO.724/2015/ICH

Datum: 08.04.2015

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle § 24 zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu pozemních komunikací a nařízení objížd'ky, kterou dne 01.04.2015 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, (dále jen „žadatel“)

kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 2, 779 00 Bystrovany a na základě tohoto přezkoumání a projednání v souladu s § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a podle § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích rozhodl takto:

I. p o v o l u j e

úplnou uzavírku provozu na silnici II/315 v Zábřeze, úsek ulice Žižkova (dále jen "uzavírka") v rámci stavby „*Horní Pomoraví II – podprojekt 3B Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace*“ a nařizuje objížd'ku obousměrně po silnici III/31537 ul. Havlíčkova, místní komunikaci ul. Kosmonautů a nám. Osvobození

Termín: od 11.04.2015 do 30.05.2015

II. stanovuje žadateli podmínky:

1. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky a objížd'ky. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.

2. Umístění dopravních značek pro obě etapy, včetně označení objížděkové trasy, bude provedeno v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu č.j. 2015/724/DO-MUZB-2 vydaným MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy dne 08.04.2015 a žadatel zajistí dodržení zásad uvedených v tomto stanovení.
3. V rámci I. etapy od 11.4. do 20.4.2015 bude uzavřen úsek silnice II/315 v křižovatce s místní komunikací ul. Školská, tj. od domu nám. Osvobození 244/2 po dům Žižkova 243/20; cca 20m.
4. V rámci II. etapy od 15.4. do 30.5.2015 bude uzavřen úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Školská po křižovatku se silnicí III/31537 ul. Havlíčkova s tím, že tyto křižovatky nebudou uzavírkou dotčeny a zůstanou průjezdné; tj. od domu Žižkova 243/20 po dům Žižkova 240/12; cca 80m.
5. Po dobu realizace uzavírky dle tohoto rozhodnutí má žadatel také povolení provádět stavební práce na místní komunikaci ulice 28. Října za jemu rozhodnutím č.j.: 2015/621/DO-MUZB-2 povolené uzavírky provozu na místních komunikacích v Zábřehu, ulice 28. Října (od 01.04. do 31.05.2015) a bude je provádět tak, aby tím nebyla narušována plynulost pro vozidla na tímto rozhodnutím nařízené objíždě trase.
6. Budou splněny podmínky vyjádření dotčeného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy č.j. KUOK 29637/2015 z 25.3.2015:
 - o Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 930207, 930371, 930372, 930374, 930375, 930376, 930377, 930378, 930379, 930380, 930381, 930386, 930387, 930389 a 930446, které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem Arriva Morava a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Objížděná trasa linek bude obousměrně vedena z nám. Osvobození (okružní křižovatky) po ul. 28.Října, ul. Kosmonautů a ul. Havlíčkova. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů. Dopravci Arriva Morava a.s. vzniknou z důvodu uzavírky silnice a provozováním dotčených spojů po objíždě trase zvýšené náklady.
 - o Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech příslušných linek.
7. Silnice II/315 Zábřeh, náměstí Osvobození je součástí trasy linek městské autobusové dopravy Zábřeh 936361, 936 362 a 936 363, které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Objížděná trasa linek bude vedena z nám. Osvobození (od okružní křižovatky) po místní komunikaci ul. Kosmonautů a silnici III/31537 ul. Havlíčkova, obousměrně. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.
8. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena
9. Po dobu uzavírky budou stavební práce prováděny v nejkratší možné době tak, aby omezení provozu uzavírkou bylo minimalizováno.
10. V předmětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší a přístup k sousedním nemovitostem.
11. **Zahájení, ukončení i případná přerušení a pokračování uzavírky musí být neprodleně oznámeno** složkám - operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému. Při ukončení musí být současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami tohoto rozhodnutí.
13. Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění: Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucí oddělení dopravy

Upozornění: Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno dle zákona o pozemních komunikacích jako správní delikt s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

3. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh

dále obdrží

4. Policie ČR, DI Šumperk, KŘP Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

5. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d

6. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2

7. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf

8. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

dále obdrží

9. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n

10. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx



2015/725/DO-MUZB-2

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Bc. Petr Kašpar
Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz
Telefon: +420 583 468 137

Č. jednací: 2015/725/DO-MUZB-2
Spisová zn.: DO.725/2015/ICh

Datum: 08.04.2015

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

OZNÁMENÍ

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, podal dne 01.04.2015 žádost o povolení zvláštního užívání silnice II/315 v Zábřeze, úsek ulice Žižkova. Dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení. Protože podaná žádost obsahovala předepsané náležitosti, souhlasná stanoviska účastníků řízení a dotčeného orgánu státní správy oznamuje správní úřad dle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení a současně dle zásady rychlosti a procesní ekonomie v souladu s § 6 správního řádu vydává

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), po posouzení a s předchozím souhlasem majetkového správce pozemní komunikace Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk č.j.: SSOK/HI/91/15/ŠU 5688/2015 ze dne 24.3.2015 a se souhlasem Policie ČR, Dopravní inspektorát Šumperk pod č.j. KRPM-22904/ČJ-2015-140906 ze dne 18.02.2015, vydává rozhodnutí dle § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým žadateli

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116,

p o v o l u j e

v souladu s § 25 odst. 6, písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání silnice II/315 v Zábřeze, úsek ulice Žižkova pro provádění stavebních prací v rámci stavby „*Horní Pomoraví II – podprojekt 3 B Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace*“ v termínu od 11.04.2015 do 30.05.2015 takto:

- I. etapa bude realizována v úseku křižovatky s místní komunikací ul. Školská, cca 20 m od 11.4. do 20.4.2015;
II. etapa v úseku za křiž. s ul. Školská po křiž. se sil. III/31537 ul. Havlíčkova; cca 80 m od 15.4. do 30.5.2015.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích budou žadatelem dodrženy následující podmínky:

1. Práce budou prováděny za úplné uzavírky provozu v souladu s rozhodnutím 2015/724/DO-MUZB-5 vyhotoveným MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy dne 08.04.2015.
2. Práce budou zahájeny na základě předávacího protokolu vydaného správním cestmistrem cestmistrovství Zvole - tel.č. 583 412 207, 731 604 927.

3. V předmětném úseku bude zajištěn bezpečný průchod chodců. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č.398/2009 Sb., v platném znění.
4. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č.398/2009 Sb., v platném znění.
5. Do doby provedení konečné úpravy vozovky bude provedena zpevněná provizorní úprava se snadno čistitelným vozovkovým krytem a před konečnou úpravou bude žadatel zabezpečovat průběžné odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu.
6. Do 30.11.2015 bude celý silniční pozemek uveden do původního stavu, včetně úpravy případně dotčeného zařízení a protokolárně předán Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk. K předání a převzetí vyzvete správního cestmistra SSOK, p.o., cestmistrovství Zvole – tel.č. 583 41 222 07.
7. Tímto povolením nejsou dotčena další platná zákonná ustanovení. Zejména upozorňujeme na povinnost ověřit si, zda se v dotčeném prostoru nenachází další vedení a v dohodě s jejich správci zabezpečit jejich ochranu proti poškození.
8. Žadatel zajistí včasné seznámení dále uvedené odpovědné osoby s podmínkami tohoto rozhodnutí.
Odpovědná osoba: IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Pavel Kopáček, tel.č. 725 784 839.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Odůvodnění: Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Zábřeh, oddělení dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kašpar v.r.
vedoucího oddělení dopravy

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 1000 Kč byl uhrazen dne 01.4.2015. PPD č. 2720/3.

Obdrží:

Za navrhovatele (doručenky)

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt

ostatní účastníci (doručenky)

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
dále obdrží

3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

odpovědná osoba

4. IMOS Brno, a.s., Pavel Kopáček, IDDS: 562eh6n



2008/52/DO-MUZB-3

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH**oddělení dopravy**

náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

Spisová značka: Dopř.52/2008/Ju

Ze dne: 4.1.2008

Číslo jednací: 2008/52/DO-MUZB-3

Vyřizuje, telefon.: Jurečková Vladislava, 583 468 138

Datum: 14.1.2008

Účastníci správního řízení:

dle rozdělovníku

Stanovisko MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci "Horní Pomoraví II - podprojekt 3B Zábřeh – kanalizace."

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad dle § 40 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 4.1.2008 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: "Horní Pomoraví II - podprojekt 3B Zábřeh – kanalizace."

Dle předložené projektové dokumentace budou stavbou kanalizace dotčeny silnice I/44, II/315, II/369, III/31519, III/31527, III/31534, III/31537 a místní komunikace.

MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy souhlasí s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Pro umístění kanalizace do silničního pozemku, silnic II. a III. třídy a místních komunikací bude, před vydáním stavebního povolení, na základě žádosti vydáno silničním správním úřadem, MěÚ Zábřeh, oddělením dopravy, povolení zvláštního užívání podle § 25 odst.6 písm.d) zákona o pozemních komunikacích. Na základě tohoto vydaného povolení uzavře vlastník dotčené pozemní komunikace s vlastníkem kanalizace smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci za jednorázovou úhradu v souladu s § 36 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady, rozhodne o zřízení a výši úhrady soud.
2. Před realizací stavby na základě žádosti zhotovitele bude pro provádění stavebních prací vydáno silničním správním úřadem rozhodnutí povolující zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst.6 písm.c)3 zákona o pozemních komunikacích, po předchozím souhlasu majetkového správce silnice Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Šumperk (týká se silnic II. a III. třídy) a Policie ČR DI Šumperk. V případě místních komunikací, po předchozím souhlasu vlastníka komunikace Města Zábřeh a Policie ČR DI Šumperk.
3. Pokud při realizaci stavby bude využívána pozemní komunikace pro stání a pohyb mechanizace, pro umístění, skládání a nakládání věcí či materiálů nesloužících k údržbě a opravám těchto komunikací a nebudou-li neprodleně odstraněny bude před zahájením stavebních prací na základě žádosti podané zhotovitelem povoleno silničním správním úřadem zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst.6 písm.c)2 zákona o pozemních komunikacích, po předchozím souhlasu majetkového správce silnice Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Šumperk (týká se silnic II. a III. třídy) a Policie ČR DI Šumperk. V případě místních komunikací, po předchozím souhlasu vlastníka komunikace Města Zábřeh a Policie ČR DI Šumperk.
4. Dojde-li k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na dobu delší než 3 dny, požádá dle § 24 zákona o pozemních komunikacích zhotovitel o uzavírku 30 dnů před požadovaným termínem uzavření.

Čiřel

16. 01 2008

Zhotovitel k žádosti o zvláštní užívání nebo uzavírku doloží aktualizovaný výpis z obchodního rejstříku – živnostenský list, v případě zastupování osoby oprávněné jednat plnou moc.

Upozorňujeme:

Za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání bude před vydáním rozhodnutí uhrazen správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

- Ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy vykonává, dle § 40 odst. 3 silničního zákona, působnost silničního správního úřadu Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (KÚOK). O zvláštní užívání silnice I/44 proto nutno požádat KÚOK.

MĚÚ ZÁBŘEH
odbor dopravy
Městský úřad Zábřeh
odbor dopravy

Petr Kašpar
vedoucí oddělení dopravy

Příloha: Projektová dokumentace – vrácení zpět, mimo výkres – Přehledná situace v měř. 1:5000, který si MěÚ Zábřeh oddělení dopravy ponechává jako podklad pro vydání tohoto stanoviska

Obdrží:

navrhovatelé

1. AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno (včetně přílohy)

dále obdrží

2. MěÚ Zábřeh, oddělení ŽP, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh