



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	20. 10. 2015
Ev.č.	ZL-096-S-Š	Datum schválení	23. 10. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	2. Město Šumperk		
<u>Specifikace změny:</u> Při realizaci některých stok bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli. Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objížděných tras. Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky. Jedná se o stoky v těchto ulicích: ulice Vančurova v období od 20.10.2014 do 7.4.2015 silnice III/36916 v ulici Temenická v období od 20. 10. do 23.12.201 a od 4. 5. do 30.8.2015			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Náhrady za objížděné trasy při výstavbě kanalizace v Šumperku			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	400 774,00 Kč		
Stanovisko správce stavby: Z důvodů uvedených výše a stanovisech GP a dle SPST doporučuje objednatel ztráty schválit. Jedná se o oválnost, kterou zhotovitel jednal s náležitou péčí nemohl předvídat.			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Vyjádření projektanta 4) Faktury společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. vč. SoD 5) Rozhodnutí odboru dopravy města Šumperk		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964871 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 20. 10. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 602 00 Brno závod Brno - VHS a DS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilova 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel: 583 317 111 fax: 583 214 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 23. 10. 2015

Poznámka:

- x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem
**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevcikp@imosbrno.eu / 724 705 115	12.5.2015

ID-096 - Šumperk - Náhrady za objížděné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Při realizaci stoky v ulici Vančurova v období od 20. 10. 2014 do 17. 4. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objížděných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objížděných tras.

Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky.

Žádáme o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Tým správce stavby

Horní Pomoraví II - sever

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevcikp@imosbrno.eu / 724 705 115	7.9.2015

ID-096 - Šumperk - Náhrady za objízdné trasy hromadné dopravy při výstavbě kanalizace

Při realizaci stoky v ulici Temenická v období od 20. 10. do 23. 12. 2014 a potom od 4. 5. do 30. 8. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Nutnost úhrady těchto nákladů dopravce za ztráty vzniklé objížděnou vyplývá ze znění zákona č. 13/1997 Sb. Odst. 6, §24, kdy je vlastník komunikace povinen strpět bezúplatně převedení provozu na svou komunikaci z uzavřené komunikace. Tato skutečnost nebyla rozhodnutím vlastníka komunikace umožněna, a tedy dopravci vznikly vícenáklady způsobené prodloužením objízdných tras.

Tato skutečnost nemohla být v průběhu zadávacího řízení předpokládána, tudíž způsobila zhotoviteli nepředvídatelné vícenáklady spojené s úhradou těchto ztrát dopravní společnosti. Výši ztrát dopravce nemohl zhotoviteli žádným způsobem předpokládat a tedy ani zahrnout do své cenové nabídky.

Žádáme o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-096-S-Š
Objízdné trasy v Šumperku

ZL-096-S-Š												
Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-096-S-Š	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
Ostatní práce												
n1	Odměna za stírání stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírkyul. Temenická v Šumperku v termínu 20.10.2014-23.12.2014	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	36 909,00	36 909,00	1,00	36 909,00	36 909,00	0,00
n2	Odměna za stírání stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírkyul. Vančurova v Šumperku v termínu 20.10.2014-31.12.2014	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	63 571,00	63 571,00	1,00	63 571,00	63 571,00	0,00
n3	Odměna za stírání stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírkyul. Vančurova v Šumperku v termínu 1.1.2015-17.4.2015	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	85 776,00	85 776,00	1,00	85 776,00	85 776,00	0,00
n4	Odměna za stírání stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírkyul. Temenická v Šumperku v termínu 4.5.2015-30.8.2015	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	214 518,00	214 518,00	1,00	214 518,00	214 518,00	0,00
Ostatní práce celkem :					0,00			400 774,00		400 774,00	400 774,00	0,00
ZL-096-S-Š CELKEM :												
					0,00			400 774,00		400 774,00	400 774,00	0,00

**Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze****Iniciační dopis č.: ID-096-S-Š-SO 2.002 – 2.003****Vyjádření projektanta**

1. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky v ulici Temenická v období od 20. 10. do 23. 12. 2014 a potom od 4. 5. do 30. 8. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

2. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky v ulici Vančurova v období od 20. 10. 2014 do 17. 4. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.

Projektant s uvedeným řešením souhlasí, protože vzniklou situaci nemohl v době zpracování ZD předpokládat a požadavek zhotovitele považuje za oprávněný.

Za projektanta:

Datum: 15. 9. 2015

Ing. Milan Jokl

Podpis: 

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze**Změnový list č.: ZL-096-S-Š-SO 2.002 – 2.003****Vyjádření generálního projektanta**

V průběhu stavby „Město Šumperk – rekonstrukce a doplnění kanalizace“ došlo k tomu, že bylo nutné provést úplnou uzavírku některých ulic a s tím spojených objízdných tras veřejné dopravy. Jedná se o následující:

1. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky v ulici Temenická v období od 20. 10. do 23. 12. 2014 a potom od 4. 5. do 30. 8. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.
2. Zhotovitel upozorňuje, že při realizaci stoky v ulici Vančurova v období od 20. 10. 2014 do 17. 4. 2015 bylo nutné zajistit úplnou uzavírku komunikace, která způsobila zvýšené náklady dopravní společnosti ARRIVA MORAVA, a.s. z důvodu použití objízdných tras pro zajištění dopravní obslužnosti. Tyto zvýšené náklady (ztráty) dopravní společnost vyčíslila a požaduje je po zhotoviteli.


Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné v době zpracování ZD předvídat a požadavek zhotovitele lze považovat za oprávněný

Za generálního projektanta:

Datum: 15. 9. 2015

Ing. Jan Polášek

Podpis:



2014/26 100

36 914

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111440053


Dodavatel IČO	25827405	Odběratel IČO	2530220257
DIČ	CZ699001947	DIČ	✓ CZ2530220257
Účet	190560139/0100	Účet	63706641/0100
Komerční banka, a.s.			

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno



Objednávka - číslo smlouvy:

3012016-14/V

Uvádějte variabilní symbol 3111440053

Datum splatnosti	6.1.2015
Forma úhrady	Příkaz k úhradě
Konstantní symbol	0308
Datum vystavení	✓ 23.12.2014
Datum uskut.zdan.plnění	23.12.2014

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012016-14, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky ul.Temnická v Šumperku v termínu 20.10.2014-23.12.2014 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

36909.00 21

Rekapitulace:

sazba DPH	21 %	Základ daně	36909.00	Daň	7750.89	Celkem	44659.89 CZK
						Kalkulovaná částka:	44.659,89 CZK
						Zaokrouhleno:	44.660,00 CZK
						rozdíl:	0,11 CZK
						Celkem k úhradě:	44.660,00 CZK

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 181

Mobil : +420 602 743 611

Fax : +420 597 827 100

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405 (926)

4/1 26

ARRIVA MORAVA a.s.**Náklady na objíždku uzavírky ul. Temenická v Šumperku od 20. 10. 2014 do 23. 12. 2014.**

Nákladová jednice na 1 km - 32,94 Kč

Linka 930202 Šumperk - Ruda nad Moravou

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
2	0,9	45	40,5	1334
301	0,9	9	8,1	267
3	0,9	45	40,5	1334
303	0,9	20	18,0	593
5	0,9	45	40,5	1334
305	0,9	20	18,0	593
7	0,9	45	40,5	1334
307	0,9	20	18,0	593
9	0,9	45	40,5	1334
309	0,9	11	9,9	326
2	0,9	45	40,5	1334
4	0,9	45	40,5	1334
304	0,9	9	8,1	267
6	0,9	45	40,5	1334
306	0,9	20	18,0	593
308	0,9	20	18,0	593
8	0,9	45	40,5	1334
302	0,9	20	18,0	593
16	0,9	45	40,5	1334
310	0,9	11	9,9	326
Celkem			549	18 084

V Šumperku dne 23.12. 2014

Linka 930219 Špk. - Ruda n. Mor. - Bušín - Janoušov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	45	40,5	1334
5	0,9	45	40,5	1334
9	0,9	45	40,5	1334
11	0,9	45	40,5	1334
303	0,9	9	8,1	267
15	0,9	45	40,5	1334
301	0,9	45	40,5	1334
19	0,9	45	40,5	1334
6	0,9	45	40,5	1334
8	0,9	45	40,5	1334
30	0,9	41	36,9	1215
12	0,9	45	40,5	1334
16	0,9	45	40,5	1334
22	0,9	45	40,5	1334
302	0,9	45	40,5	1334
Celkem			572	18 825

Za objíždku celkem	1 120,5	36 909
---------------------------	----------------	---------------

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce MK ul. Temenická v Šumperku.

Čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
 se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
 Ing. Robertem Suchánkem, ředitelem závodu VHS a DS
 IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
 Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : **František Rauscher,** **mob. 733 623 829**

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: **ARRIVA MORAVA, a.s.**
 se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
 Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
 IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
 Bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu: 190560139/0100
 Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírky MK ul. Vančurova v Šumperku.

1. Termíny uzavírky : 20.10.2014 – 23.12.2014

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena na základě faktury se splatností 14 ode dne vystavení dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Šumperku dne: 15.10.2014

V Šumperku dne: 15.10.2014

Za objednatele:

Za dopravce:

Ing. Robert Suchánek
ředitelem VHS a DS

 IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS

AKRIVA MORAVA a.s.
Vilémovská 3133/6
602 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Pavel Šefl
vedoucí oblasti Šumperk

ARRIVA MORAVA a.s.**Náklady na objíždku uzavírky ul. Temenická v Šumperku od 20. 10. 2014 do 23. 12. 2014.****Nákladová jednička na 1 km - 32,94 Kč****Linka 930202 Šumperk - Ruda nad Moravou**

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
2	0,9	45	40,5	1334
301	0,9	9	8,1	267
3	0,9	45	40,5	1334
303	0,9	20	18,0	593
5	0,9	45	40,5	1334
305	0,9	20	18,0	593
7	0,9	45	40,5	1334
307	0,9	20	18,0	593
9	0,9	45	40,5	1334
309	0,9	11	9,9	326
2	0,9	45	40,5	1334
4	0,9	45	40,5	1334
304	0,9	9	8,1	267
6	0,9	45	40,5	1334
306	0,9	20	18,0	593
308	0,9	20	18,0	593
8	0,9	45	40,5	1334
302	0,9	20	18,0	593
16	0,9	45	40,5	1334
310	0,9	11	9,9	326
Celkem			549	18 084

V Šumperku dne 9. 10. 2014

Linka 930219 Špk. - Ruda n. Mor. - Bušín - Janoušov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	45	40,5	1334
5	0,9	45	40,5	1334
9	0,9	45	40,5	1334
11	0,9	45	40,5	1334
303	0,9	9	8,1	267
15	0,9	45	40,5	1334
301	0,9	45	40,5	1334
19	0,9	45	40,5	1334
6	0,9	45	40,5	1334
8	0,9	45	40,5	1334
30	0,9	41	36,9	1215
12	0,9	45	40,5	1334
16	0,9	45	40,5	1334
22	0,9	45	40,5	1334
302	0,9	45	40,5	1334
Celkem			572	18 825

Za objížďku celkem	1 121	36 909
---------------------------	--------------	---------------

Dodatek ke smlouvě o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce MK ul. Vančurova v Šumperku, číslo smlouvy 3012015 - 14.

Smlouva bude ukončena dne 31.12.2014

V Šumperku: 24.11.2014

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 1133/6
702 00 Olomouc - Moravská Ostrava
IC 25827405 1925

IMOS Brno a.s.
Olomoucká 174 602 00 Brno
základ Brno a.s. a.s. a.s.

25 14/ 26099

36 914

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111440052

Dodavatel	IČO	25827405	Odběratel	IČO	2530220257
	DIČ	CZ699001947		DIČ	CZ2530220257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
Komerční banka, a.s.					

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Došlo: **30-12-2014**
Čís. jedn.: PHL
Vyřizeno:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012015-14/V

Datum splatnosti **14.1.2015**Forma úhrady **Příkaz k úhradě**Konstantní symbol **0308**Datum vystavení **31.12.2014**Datum uskut.zdan.plnění **31.12.2014****Uvádějte variabilní symbol 3111440052**

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012015-14, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky ul.Vančurova -Šumperk v termínu 20.10.2014-31.12.2014 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

63571.00 21

Rekapitulace:

sazba DPH	21 %	Základ daně	63571.00	Daň	13349.91	Celkem	76920.91 CZK
Kalkulovaná částka:						76.920,91 CZK	
Zaokrouhleno:						76.921,00 CZK	
rozdíl:						0,09 CZK	
Celkem k úhradě:						76.921,00 CZK	

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827

Mobil : +420 602 743 612

Fax : +420 597 8202

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5

Ostrava - Moravská Ostrava

IČ 25827405 1925

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

4/1 26

ARRIVA MORAVA a.s.

Náklady na obsluhu ul. Vančurova v Šumperku od 20. 10. 2014 do 31. 12. 2014.

Nákladová jednička na 1 km - 32,94 Kč

Linka 930206 Šumperk - Olšany - Buřín - Štýř

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	48	14,4	474
31	0,3	43	12,9	425
3	0,3	48	14,4	474
309	0,3	10	3,0	99
305	0,3	15	4,5	148
5	0,3	48	14,4	474
301	0,3	10	3,0	99
303	0,3	15	4,5	148
11	0,3	48	14,4	474
13	0,3	48	14,4	474
307	0,3	15	4,5	148
15	0,3	48	14,4	474
311	0,3	25	7,5	247
17	0,3	48	14,4	474
2	0,3	48	14,4	474
6	0,3	48	14,4	474
302	0,3	10	3,0	99
32	0,3	43	12,9	425
310	0,3	15	4,5	148
8	0,3	48	14,4	474
314	0,3	10	3,0	99
12	0,3	48	14,4	474
304	0,3	15	4,5	148
306	0,3	15	4,5	148
16	0,3	48	14,4	474
308	0,3	48	14,4	474
312	0,3	10	3,0	99
Celkem				8 647

Linka 930207 Šumperk - Vyšehof - Zábřeh

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,3	6	1,8	59
1	0,3	48	14,4	474
5	0,3	48	14,4	474
35	0,3	43	12,9	425
7	0,3	48	14,4	474
9	0,3	48	14,4	474
11	0,3	43	12,9	425
13	0,3	48	14,4	474
307	0,3	15	4,5	148
301	0,3	10	3,0	99
19	0,3	48	14,4	474
21	0,3	48	14,4	474
23	0,3	48	14,4	474
303	0,3	48	14,4	474
305	0,3	15	4,5	148
27	0,3	48	14,4	474
2	0,3	48	14,4	474
6	0,3	6	1,8	59
4	0,3	48	14,4	474
10	0,3	48	14,4	474
12	0,3	48	14,4	474
14	0,3	48	14,4	474
306	0,3	25	7,5	247
18	0,3	48	14,4	474
18	0,3	48	14,4	474
20	0,3	48	14,4	474
302	0,3	48	14,4	474
24	0,3	48	14,4	474
304	0,3	15	4,5	148
26	0,3	48	14,4	474
Celkem				11 720

Linka 930222 Šumperk - Bludov

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	48	14,4	474
3	0,3	48	14,4	474
5	0,3	48	14,4	474
7	0,3	48	14,4	474
9	0,3	48	14,4	474
2	0,3	48	14,4	474
4	0,3	48	14,4	474
6	0,3	48	14,4	474
8	0,3	48	14,4	474
10	0,3	48	14,4	474
12	0,3	48	14,4	474
Celkem				5 218

Linka 930223 Šumperk - Bludov - Olšany - Buřín

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	58	17,4	573
303	0,3	12	3,6	119
3	0,3	58	17,4	573
5	0,3	58	17,4	573
31	0,3	50	15,0	494
7	0,3	58	17,4	573
33	0,3	50	15,0	494
9	0,3	58	17,4	573
11	0,3	50	15,0	494
2	0,3	58	17,4	573
304	0,3	12	3,6	119
16	0,3	58	17,4	573
8	0,3	50	15,0	494
6	0,3	58	17,4	573
10	0,3	58	17,4	573
302	0,3	12	3,6	119
12	0,3	58	17,4	573
18	0,3	58	17,4	573
14	0,3	58	17,4	573
Celkem				9 210

Linka 930446 Loštice - Mohelnice - Zábřeh - Šumperk

spoř.	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	58	17,4	573
319	0,3	16	4,8	158
5	0,3	58	17,4	573
9	0,3	58	17,4	573
13	0,3	58	17,4	573
15	0,3	50	15,0	494
11	0,3	58	17,4	573
17	0,3	50	15,0	494
71	0,3	50	15,0	494
21	0,3	50	15,0	494
19	0,3	58	17,4	573
23	0,3	58	17,4	573
301	0,3	12	3,6	119
27	0,3	58	17,4	573
29	0,3	58	17,4	573
31	0,3	58	17,4	573
33	0,3	50	15,0	494
315	0,3	58	17,4	573
35	0,3	58	17,4	573
303	0,3	29	8,7	287
63	0,3	50	15,0	494
317	0,3	58	17,4	573
43	0,3	50	15,0	494
305	0,3	17	5,1	168
87	0,3	58	17,4	573
49	0,3	50	15,0	494
307	0,3	58	17,4	573
309	0,3	58	17,4	573
36	0,3	17	5,1	168
320	0,3	16	4,8	158
6	0,3	58	17,4	573
8	0,3	50	15,0	494
10	0,3	58	17,4	573
14	0,3	58	17,4	573
16	0,3	58	17,4	573
18	0,3	58	17,4	573
20	0,3	58	17,4	573
22	0,3	58	17,4	573
24	0,3	58	17,4	573
302	0,3	12	3,6	119
26	0,3	58	17,4	573
30	0,3	58	17,4	573
88	0,3	50	15,0	494
32	0,3	50	15,0	494
304	0,3	17	5,1	168
84	0,3	50	15,0	494
40	0,3	58	17,4	573
86	0,3	58	17,4	573
42	0,3	58	17,4	573
316	0,3	58	17,4	573
46	0,3	58	17,4	573
48	0,3	50	15,0	494
318	0,3	58	17,4	573
54	0,3	58	17,4	573
306	0,3	29	8,7	287
56	0,3	50	15,0	494
308	0,3	58	17,4	573
312	0,3	17	5,1	168
310	0,3	58	17,4	573
Celkem				26 778

Za obsluhu celkem 1 929,9 63 571

V Šumperku dne 31. 12. 2014

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdne trasy při úplné uzavírce MK ul. Vančurova v Šumperku.

Čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
 se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
 Ing. Robertem Suchánkem, ředitelem závodu VHS a DS
 IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
 Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : František Rauscher, mob. 733 623 829

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: **ARRIVA MORAVA, a.s.**
 se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
 Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
 IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
 Bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu: 190560139/0100
 Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírky MK ul. Vančurova v Šumperku.

1. Termíny uzavírky : 20.10.2014 – 15.1.2015

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena na základě faktury se splatností 14 ode dne vystavení dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Šumperku dne: 15.10.2014

V Šumperku dne: 15.10.2014

Za objednatele:

.....
Ing. Robert Suchánek
Ředitelem VHS a DS

 IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 602 00 Brno
závod Brno - VHS a DS

Za dopravce:

.....
MORAVA a.s.
Vilémovská 3133/5
Pavel Šefl
vedoucí oblasti Šumperk

ARRIVA MORAVA a.s.

Náklady na objížďku uzavírky ul. Vančurova v Šumperku od 20. 10. 2014 do 15. 1. 2015.

Nákladová jednice na 1 km - 32,94 Kč

Linka 930206 Šumperk - Olšany - Bušín - Štítý

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	58	17,4	573
31	0,3	50	15,0	494
3	0,3	58	17,4	573
309	0,3	12	3,6	119
305	0,3	17	5,1	168
5	0,3	58	17,4	573
301	0,3	12	3,6	119
303	0,3	17	5,1	168
11	0,3	58	17,4	573
13	0,3	58	17,4	573
307	0,3	17	5,1	168
15	0,3	58	17,4	573
311	0,3	29	8,7	287
17	0,3	58	17,4	573
2	0,3	58	17,4	573
6	0,3	58	17,4	573
302	0,3	12	3,6	119
32	0,3	50	15,0	494
310	0,3	17	5,1	168
8	0,3	58	17,4	573
314	0,3	12	3,6	119
12	0,3	58	17,4	573
304	0,3	17	5,1	168
306	0,3	17	5,1	168
16	0,3	58	17,4	573
308	0,3	58	17,4	573
312	0,3	12	3,6	119
Celkem			314	10 327

Linka 930207 Šumperk - Vyšehotí - Zábřeh

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,3	8	2,4	79
1	0,3	58	17,4	573
5	0,3	58	17,4	573
35	0,3	50	15,0	494
7	0,3	58	17,4	573
9	0,3	58	17,4	573
11	0,3	50	15,0	494
13	0,3	58	17,4	573
307	0,3	17	5,1	168
301	0,3	12	3,6	119
19	0,3	58	17,4	573
21	0,3	58	17,4	573
23	0,3	58	17,4	573
303	0,3	58	17,4	573
305	0,3	17	5,1	168
27	0,3	58	17,4	573
2	0,3	58	17,4	573
6	0,3	8	2,4	79
4	0,3	58	17,4	573
10	0,3	58	17,4	573
12	0,3	58	17,4	573
14	0,3	58	17,4	573
306	0,3	29	8,7	287
16	0,3	58	17,4	573
18	0,3	58	17,4	573
20	0,3	58	17,4	573
302	0,3	58	17,4	573
24	0,3	58	17,4	573
304	0,3	17	5,1	168
26	0,3	58	17,4	573
Celkem			428	14 092

Linka 930222 Šumperk - Bludov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	58	17,4	573
3	0,3	58	17,4	573
5	0,3	58	17,4	573
7	0,3	58	17,4	573
9	0,3	58	17,4	573
2	0,3	58	17,4	573
4	0,3	58	17,4	573
6	0,3	58	17,4	573
8	0,3	58	17,4	573
10	0,3	58	17,4	573
12	0,3	58	17,4	573
Celkem			191	6 305

Za objížďku celkem

2 086 68 710

V Šumperku dne 9. 10. 2014

Linka 930223 Šumperk - Bludov - Olšany - Bušín

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	58	17,4	573
303	0,3	12	3,6	119
3	0,3	58	17,4	573
5	0,3	58	17,4	573
31	0,3	50	15,0	494
7	0,3	58	17,4	573
33	0,3	50	15,0	494
9	0,3	58	17,4	573
11	0,3	50	15,0	494
2	0,3	58	17,4	573
304	0,3	12	3,6	119
16	0,3	58	17,4	573
8	0,3	50	15,0	494
6	0,3	58	17,4	573
10	0,3	58	17,4	573
302	0,3	12	3,6	119
12	0,3	58	17,4	573
18	0,3	58	17,4	573
14	0,3	58	17,4	573
Celkem			280	9 210

Linka 930446 Loštice - Mohelnice - Zábřeh - Šumperk

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	58	17,4	573
319	0,3	16	4,8	158
5	0,3	58	17,4	573
9	0,3	58	17,4	573
13	0,3	58	17,4	573
15	0,3	50	15,0	494
11	0,3	58	17,4	573
17	0,3	50	15,0	494
71	0,3	50	15,0	494
21	0,3	50	15,0	494
19	0,3	58	17,4	573
23	0,3	58	17,4	573
301	0,3	12	3,6	119
27	0,3	58	17,4	573
29	0,3	58	17,4	573
31	0,3	58	17,4	573
33	0,3	50	15,0	494
315	0,3	58	17,4	573
35	0,3	58	17,4	573
303	0,3	29	8,7	287
83	0,3	50	15,0	494
317	0,3	58	17,4	573
43	0,3	50	15,0	494
305	0,3	17	5,1	168
87	0,3	58	17,4	573
49	0,3	50	15,0	494
307	0,3	58	17,4	573
309	0,3	58	17,4	573
36	0,3	17	5,1	168
320	0,3	16	4,8	158
6	0,3	58	17,4	573
8	0,3	50	15,0	494
10	0,3	58	17,4	573
14	0,3	58	17,4	573
16	0,3	58	17,4	573
18	0,3	58	17,4	573
20	0,3	58	17,4	573
22	0,3	58	17,4	573
24	0,3	58	17,4	573
302	0,3	12	3,6	119
26	0,3	58	17,4	573
30	0,3	58	17,4	573
88	0,3	50	15,0	494
32	0,3	50	15,0	494
304	0,3	17	5,1	168
84	0,3	50	15,0	494
40	0,3	58	17,4	573
86	0,3	58	17,4	573
42	0,3	58	17,4	573
316	0,3	58	17,4	573
46	0,3	58	17,4	573
48	0,3	50	15,0	494
318	0,3	58	17,4	573
54	0,3	58	17,4	573
306	0,3	29	8,7	287
56	0,3	50	15,0	494
308	0,3	58	17,4	573
312	0,3	17	5,1	168
310	0,3	58	17,4	573
Celkem			874	28 776

15/2496

HR 214

SK 915

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

3111540013

ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

Dodavatel	ICO	25827405	Odběratel	ICO	2530220257
	DIČ	✓ CZ699001947		DIČ	CZ2530220257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
Komerční banka, a.s.					

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno ✓

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Dosle **27-04-2015**

Čís. jedn.:
Vyřizeno: Příl.:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012018-14/V

Uvádějte variabilní symbol 3111540013

Datum splatnosti	1.5.2015
Forma úhrady	Příkaz k úhradě
Konstantní symbol	0308
Datum vystavení	17.4.2015 ✓
Datum uskut.zdan.plnění	17.4.2015

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012017-14, Vám fakturujeme odměnu za střípení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky MK ul.Vančurova v termínu 01.01.2015-17.04.2015 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

85776.00 21

Rekapitulace:		Základ daně	Daň	Celkem
	sazba DPH 21 %	85776.00	18012.96	103788.96 CZK

Kalkulovaná částka:	103.788,96 CZK
Zaokrouhleno:	103.789,00 CZK
rozdíl:	0,04 CZK

Celkem k úhradě: 103.789,00 CZK

Bankovní spojení
SWIFT CODE: KOMBCZPP
IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139
Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František
E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 181
Mobil : +420 602 743 612
Fax : +420 597 827 100

✓ Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

ARRIVA MORAVA a.s.
Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 25827405

28/420

ARRIVA MORAVA a.s.

Náklady na objížďku uzavírky ul. Vančurova v Šumperku od 1. 1. 2015 do 17. 4. 2015.

Nákladová jednotka na 1 km - 32,94 Kč

Linka 930206 Šumperk - Olšany - Buřín - Štítý

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	75	22,5	741
31	0,3	66	19,8	652
3	0,3	75	22,5	741
309	0,3	15	4,5	148
305	0,3	17	5,1	168
5	0,3	75	22,5	741
301	0,3	15	4,5	148
303	0,3	17	5,1	168
11	0,3	75	22,5	741
13	0,3	75	22,5	741
307	0,3	16	4,8	158
15	0,3	75	22,5	741
311	0,3	32	9,6	316
17	0,3	75	22,5	741
2	0,3	75	22,5	741
6	0,3	75	22,5	741
302	0,3	15	4,5	148
32	0,3	66	19,8	652
310	0,3	17	5,1	168
8	0,3	75	22,5	741
314	0,3	15	4,5	148
12	0,3	75	22,5	741
304	0,3	17	5,1	168
306	0,3	17	5,1	168
16	0,3	75	22,5	741
308	0,3	16	4,8	158
312	0,3	15	4,5	148
Celkem			377	12 412

Linka 930207 Šumperk - Vyšehof - Zábřeh

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,3	9	2,7	89
1	0,3	75	22,5	741
5	0,3	75	22,5	741
35	0,3	66	19,8	652
7	0,3	75	22,5	741
9	0,3	75	22,5	741
11	0,3	66	19,8	652
13	0,3	75	22,5	741
307	0,3	17	5,1	168
301	0,3	15	4,5	148
19	0,3	75	22,5	741
21	0,3	75	22,5	741
23	0,3	75	22,5	741
303	0,3	75	22,5	741
305	0,3	17	5,1	168
27	0,3	75	22,5	741
2	0,3	75	22,5	741
6	0,3	9	2,7	89
4	0,3	75	22,5	741
10	0,3	75	22,5	741
12	0,3	75	22,5	741
14	0,3	75	22,5	741
306	0,3	32	9,6	316
16	0,3	75	22,5	741
18	0,3	75	22,5	741
20	0,3	75	22,5	741
302	0,3	75	22,5	741
24	0,3	75	22,5	741
304	0,3	17	5,1	168
26	0,3	75	22,5	741
Celkem			547	18 016

Linka 930222 Šumperk - Bludov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	75	17,4	573
3	0,3	75	17,4	573
5	0,3	75	17,4	573
7	0,3	75	17,4	573
9	0,3	75	17,4	573
2	0,3	75	17,4	573
4	0,3	75	17,4	573
6	0,3	75	17,4	573
8	0,3	75	17,4	573
10	0,3	75	17,4	573
12	0,3	75	17,4	573
Celkem			191	6305

Linka 930223 Šumperk - Bludov - Olšany - Buřín

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	75	22,5	741
303	0,3	15	4,5	148
3	0,3	75	22,5	741
5	0,3	75	22,5	741
31	0,3	66	19,8	652
7	0,3	75	22,5	741
33	0,3	66	19,8	652
9	0,3	75	22,5	741
11	0,3	66	19,8	652
2	0,3	75	22,5	741
304	0,3	15	4,5	148
16	0,3	75	22,5	741
8	0,3	66	19,8	652
6	0,3	75	22,5	741
10	0,3	75	22,5	741
302	0,3	15	4,5	148
12	0,3	75	22,5	741
18	0,3	75	22,5	741
14	0,3	75	22,5	741
Celkem			363	11947

Linka 930446 Loštice - Mohelnice - Zábřeh - Šumperk

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	75	22,5	741
319	0,3	17	5,1	168
5	0,3	75	22,5	741
9	0,3	75	22,5	741
13	0,3	75	22,5	741
15	0,3	66	19,8	652
11	0,3	75	22,5	741
17	0,3	66	19,8	652
71	0,3	66	19,8	652
21	0,3	66	19,8	652
19	0,3	75	22,5	741
23	0,3	75	22,5	741
301	0,3	15	4,5	148
27	0,3	75	22,5	741
29	0,3	75	22,5	741
31	0,3	75	22,5	741
33	0,3	66	19,8	652
315	0,3	75	22,5	741
35	0,3	75	22,5	741
303	0,3	32	9,6	316
83	0,3	66	19,8	652
317	0,3	75	22,5	741
43	0,3	75	22,5	741
305	0,3	17	5,1	168
87	0,3	75	22,5	741
49	0,3	66	19,8	652
307	0,3	75	22,5	741
309	0,3	75	22,5	741
36	0,3	17	5,1	168
320	0,3	17	5,1	168
6	0,3	75	22,5	741
8	0,3	66	19,8	652
10	0,3	75	22,5	741
14	0,3	75	22,5	741
16	0,3	75	22,5	741
18	0,3	75	22,5	741
20	0,3	75	22,5	741
22	0,3	75	22,5	741
24	0,3	75	22,5	741
302	0,3	15	4,5	148
26	0,3	75	22,5	741
30	0,3	75	22,5	741
88	0,3	66	19,8	652
32	0,3	66	19,8	652
304	0,3	17	5,1	168
84	0,3	66	19,8	652
40	0,3	75	22,5	741
86	0,3	75	22,5	741
42	0,3	75	22,5	741
316	0,3	75	22,5	741
46	0,3	75	22,5	741
48	0,3	66	19,8	652
318	0,3	75	22,5	741
54	0,3	75	22,5	741
306	0,3	32	9,6	316
56	0,3	66	19,8	652
308	0,3	75	22,5	741
312	0,3	17	5,1	168
310	0,3	75	22,5	741
Celkem			1 126	37 097

Za objížďku celkem 2 604,0 85 776

V Šumperku dne 17. 4. 2015

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdny trasy při úplné uzavírce MK ul. Vančurova v Šumperku.

Čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
 se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
 Ing. Robertem Suchánkem, ředitelem závodu VHS a DS
 IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
 Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : František Rauscher, mob. 733 623 829

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: **ARRIVA MORAVA, a.s.**
 se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
 Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
 IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
 Bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu: 190560139/0100
 Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírky MK ul. Vančurova v Šumperku.

1. Termíny uzavírky : 1.1.2015 – 31.3.2015

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena na základě faktury se splatností 14 ode dne vystavení dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Šumperku dne: 24.11.2014

V Šumperku dne: 24.11.2014

Za objednatele:

Ing. Robert Suchánek
Ředitelem VHS a DS

IMOS Brno a.s.
Olomoucká 174, 602 00 Brno
zavedení Brno - VHS a DS

Za dopravce:

ARRIVA MORAVA a.s.
Vilkovičkova 5133/5
602 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 25827405 1926

Pavel Šefl
vedoucí oblasti Šumperk

ARRIVA MORAVA a.s.

Náklady na objížďku uzavírky ul. Vančurova v Šumperku od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015.

Nákladová jednotka na 1 km - 32,64 Kč

Linka 930206 Šumperk - Olšany - Bušín - Štítý

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	63	18,9	623
31	0,3	56	16,8	553
3	0,3	63	18,9	623
309	0,3	13	3,9	128
305	0,3	14	4,2	138
5	0,3	63	18,9	623
301	0,3	13	3,9	128
303	0,3	14	4,2	138
11	0,3	63	18,9	623
13	0,3	63	18,9	623
307	0,3	14	4,2	138
15	0,3	63	18,9	623
311	0,3	27	8,1	267
17	0,3	63	18,9	623
2	0,3	63	18,9	623
6	0,3	63	18,9	623
302	0,3	13	3,9	128
32	0,3	56	16,8	553
310	0,3	14	4,2	138
8	0,3	63	18,9	623
314	0,3	13	3,9	128
12	0,3	63	18,9	623
304	0,3	14	4,2	138
306	0,3	14	4,2	138
16	0,3	63	18,9	623
308	0,3	63	18,9	623
312	0,3	13	3,9	128
Celkem			332	10939

Linka 930207 Šumperk - Vyšehorí - Zábřeh

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
3	0,3	7	2,1	69
1	0,3	63	18,9	623
5	0,3	63	18,9	623
35	0,3	56	16,8	553
7	0,3	63	18,9	623
9	0,3	63	18,9	623
11	0,3	56	16,8	553
13	0,3	63	18,9	623
307	0,3	14	4,2	138
301	0,3	13	3,9	128
19	0,3	63	18,9	623
21	0,3	63	18,9	623
23	0,3	63	18,9	623
303	0,3	63	18,9	623
305	0,3	14	4,2	138
27	0,3	63	18,9	623
2	0,3	63	18,9	623
6	0,3	7	2,1	69
4	0,3	63	18,9	623
10	0,3	63	18,9	623
12	0,3	63	18,9	623
14	0,3	63	18,9	623
306	0,3	27	8,1	267
16	0,3	63	18,9	623
18	0,3	63	18,9	623
20	0,3	63	18,9	623
302	0,3	63	18,9	623
24	0,3	63	18,9	623
304	0,3	14	4,2	138
26	0,3	63	18,9	623
Celkem			459	15129

Linka 930222 Šumperk - Bludov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	63	17,4	573
3	0,3	63	17,4	573
5	0,3	63	17,4	573
7	0,3	63	17,4	573
9	0,3	63	17,4	573
2	0,3	63	17,4	573
4	0,3	63	17,4	573
6	0,3	63	17,4	573
8	0,3	63	17,4	573
10	0,3	63	17,4	573
12	0,3	63	17,4	573
Celkem			191	6305

Linka 930223 Šumperk - Bludov - Olšany - Bušín

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	63	18,9	623
303	0,3	13	3,9	128
3	0,3	63	18,9	623
5	0,3	63	18,9	623
31	0,3	56	16,8	553
7	0,3	63	18,9	623
33	0,3	56	16,8	553
9	0,3	63	18,9	623
11	0,3	56	16,8	553
2	0,3	63	18,9	623
304	0,3	13	3,9	128
16	0,3	63	18,9	623
8	0,3	56	16,8	553
6	0,3	63	18,9	623
10	0,3	63	18,9	623
302	0,3	13	3,9	128
12	0,3	63	18,9	623
18	0,3	63	18,9	623
14	0,3	63	18,9	623
Celkem			306	10070

Linka 930446 Loštice - Mohelnice - Zábřeh - Šumperk

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,3	63	18,9	623
319	0,3	14	4,2	138
5	0,3	63	18,9	623
9	0,3	63	18,9	623
13	0,3	63	18,9	623
15	0,3	56	16,8	553
11	0,3	63	18,9	623
17	0,3	56	16,8	553
71	0,3	56	16,8	553
21	0,3	56	16,8	553
19	0,3	63	18,9	623
23	0,3	63	18,9	623
301	0,3	13	3,9	128
27	0,3	63	18,9	623
29	0,3	63	18,9	623
31	0,3	63	18,9	623
33	0,3	56	16,8	553
315	0,3	63	18,9	623
35	0,3	63	18,9	623
303	0,3	27	8,1	267
83	0,3	56	16,8	553
317	0,3	63	18,9	623
43	0,3	56	16,8	553
305	0,3	14	4,2	138
87	0,3	63	18,9	623
49	0,3	56	16,8	553
307	0,3	63	18,9	623
309	0,3	63	18,9	623
36	0,3	14	4,2	138
320	0,3	14	4,2	138
6	0,3	63	18,9	623
8	0,3	56	16,8	553
10	0,3	63	18,9	623
14	0,3	63	18,9	623
16	0,3	63	18,9	623
18	0,3	63	18,9	623
20	0,3	63	18,9	623
22	0,3	63	18,9	623
24	0,3	63	18,9	623
302	0,3	13	3,9	128
28	0,3	63	18,9	623
30	0,3	63	18,9	623
88	0,3	56	16,8	553
32	0,3	56	16,8	553
304	0,3	14	4,2	138
84	0,3	56	16,8	553
40	0,3	63	18,9	623
86	0,3	63	18,9	623
42	0,3	63	18,9	623
316	0,3	63	18,9	623
46	0,3	63	18,9	623
48	0,3	56	16,8	553
318	0,3	63	18,9	623
54	0,3	63	18,9	623
306	0,3	27	8,1	267
56	0,3	56	16,8	553
308	0,3	63	18,9	623
312	0,3	14	4,2	138
310	0,3	63	18,9	623
Celkem			946	31 158

Za objížďku celkem

2 234,4 73 601

V Šumperku dne 24. 11. 2014

2018/14341

36915

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem: Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava

3111540029

Dodavatel	IČO	25827405	Odběratel	IČO	25322257
	DIČ	CZ699001947		DIČ	CZ25322257
	Účet	190560139/0100		Účet	63706641/0100
	Komerční banka, a.s.				

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Došlo: - 3 -09- 2015

Čís. jedn.:
Vyřizeno: Příl.:

Objednávka - číslo smlouvy:

3012006-15/V

Uvádějte variabilní symbol 3111540029

Datum splatnosti	13.9.2015
Forma úhrady	Příkaz k úhradě
Konstantní symbol	0308
Datum vystavení	✓ 30.8.2015
Datum uskut.zdan.plnění	30.8.2015

Rozsah a předmět plnění:

CZK bez daně DPH

Na základě uzavřené smlouvy č.3012006-15, Vám fakturujeme odměnu za strpení stavby a dopravního omezení vyplývající z uzavírky MK ul.Temenická v ŠPK v termínu 04.05.2015-30.08.2015 na úrovni vícenákladů které vznikly naší společností v souvislosti s objízdou trasou.

214518.00 21

Rekapitulace:

	Základ daně	Daň	Celkem
sazba DPH 21 %	214518.00	45048.78	259566.78 CZK

Kalkulovaná částka:	259.566,78 CZK
Zaokrouhleno:	259.567,00 CZK
rozdíl:	0,22 CZK

Celkem k úhradě: 259.567,00 CZK

Bankovní spojení

SWIFT CODE: KOMBCZPP

IBAN: CZ12 0100 0000 0001 9056 0139

Sídlo banky: Nádražní 12, 73001 OSTRAVA 1, Česká republika

Vyfakturoval: Urban František

E-mail : frantisek.urban@arriva.cz

Telefon: +420 597 827 375

Mobil : +420 602 743 612

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkovická 3133/5

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ 25827405

(926)

Schválil : Šatánek Otakar

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, odd. B, č. vložky 2080.

1/906

ARRIVA MORAVA a.s.**Náklady na objíždku uzavírky ul. Temenická v Šumperku od 4. 5. do 30. 8. 2015.**

Nákladová jednice na 1 km - 32,94 Kč

Linka 935231 MHD č. 1

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	84	75,6	2490
27	0,9	84	75,6	2490
37	0,9	84	75,6	2490
3	0,9	84	75,6	2490
29	0,9	84	75,6	2490
39	0,9	41	36,9	1215
5	0,9	84	75,6	2490
41	0,9	41	36,9	1215
33	0,9	84	75,6	2490
7	0,9	36	32,4	1067
9	0,9	84	75,6	2490
11	0,9	119	107,1	3528
13	0,9	119	107,1	3528
43	0,9	41	36,9	1215
31	0,9	36	32,4	1067
45	0,9	41	36,9	1215
15	0,9	84	75,6	2490
17	0,9	84	75,6	2490
47	0,9	41	36,9	1215
19	0,9	84	75,6	2490
21	0,9	119	107,1	3528
35	0,9	84	75,6	2490
23	0,9	119	107,1	3528
25	0,9	84	75,6	2490
2	0,9	84	75,6	2490
28	0,9	84	75,6	2490
38	0,9	84	75,6	2490
4	0,9	84	75,6	2490
30	0,9	84	75,6	2490
40	0,9	41	36,9	1215
6	0,9	84	75,6	2490
42	0,9	41	36,9	1215
34	0,9	84	75,6	2490
8	0,9	36	32,4	1067
10	0,9	84	75,6	2490
12	0,9	119	107,1	3528
14	0,9	119	107,1	3528
44	0,9	41	36,9	1215
32	0,9	36	32,4	1067
46	0,9	41	36,9	1215
16	0,9	84	75,6	2490
18	0,9	63	56,7	1868
48	0,9	41	36,9	1215
20	0,9	84	75,6	2490
22	0,9	119	107,1	3528
36	0,9	84	75,6	2490
24	0,9	119	107,1	3528
26	0,9	84	75,6	2490
Celkem			3302	108 771

Za objíždku celkem	6 512	214 518
---------------------------	--------------	----------------

V Šumperku dne 30. 8. 2015

Linka 930219 Špk. - Ruda n. Mor. - Bušín - Janoušov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	84	75,6	2490
5	0,9	84	75,6	2490
9	0,9	84	75,6	2490
11	0,9	84	75,6	2490
303	0,9	17	15,3	504
15	0,9	84	75,6	2490
301	0,9	84	75,6	2490
19	0,9	84	75,6	2490
6	0,9	84	75,6	2490
8	0,9	84	75,6	2490
30	0,9	41	36,9	1215
12	0,9	84	75,6	2490
16	0,9	84	75,6	2490
22	0,9	84	75,6	2490
302	0,9	84	75,6	2490
Celkem			1035	34 093

Linka 930202 Šumperk - Ruda nad Moravou

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	84	75,6	2490
301	0,9	17	15,3	504
3	0,9	84	75,6	2490
303	0,9	17	15,3	504
305	0,9	36	32,4	1067
5	0,9	84	75,6	2490
7	0,9	84	75,6	2490
307	0,9	36	32,4	1067
9	0,9	84	75,6	2490
309	0,9	19	17,1	563
2	0,9	84	75,6	2490
304	0,9	17	15,3	504
4	0,9	84	75,6	2490
306	0,9	36	32,4	1067
6	0,9	84	75,6	2490
306	0,9	36	32,4	1067
8	0,9	84	75,6	2490
302	0,9	36	32,4	1067
16	0,9	84	75,6	2490
310	0,9	19	17,1	563
Celkem			998	32 877

Linka 935232 MHD č. 2

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	84	75,6	2490
3	0,9	84	75,6	2490
5	0,9	84	75,6	2490
7	0,9	84	75,6	2490
31	0,9	36	32,4	1067
9	0,9	84	75,6	2490
29	0,9	36	32,4	1067
11	0,9	84	75,6	2490
13	0,9	84	75,6	2490
15	0,9	84	75,6	2490
17	0,9	36	32,4	1067
19	0,9	84	75,6	2490
21	0,9	84	75,6	2490
35	0,9	36	32,4	1067
23	0,9	84	75,6	2490
33	0,9	36	32,4	1067
25	0,9	84	75,6	2490
27	0,9	84	75,6	2490
39	0,9	36	32,4	1067
Celkem			1177	38 777

Smlouva o úhradě zvýšených ztrát

ve veřejné linkové osobní dopravě, vzniklých v důsledku vícenákladů dopravce z objízdny trasy při úplné uzavírce ul. Temenické v Šumperku.

Čl. 1

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní jméno objednatele: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Alešem Špinarem, ředitelem závodu VHS a DS
IČO/DIČ: 2530220257 / CZ2530220257
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2211

Pověřený zástupce : **František Rauscher,** mob. 733 623 829

dále jen „objednatel“

a

2. Dopravce:

Obchodní jméno dopravce: **ARRIVA MORAVA, a.s.**
se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený: Pavlem Šeflem, vedoucím oblasti Šumperk
Telefon: 597 827 321, mobil: 724 046 915
IČO/DIČ: 25827405, CZ699001947
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 190560139/0100
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

dále jen „dopravce“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní obslužnosti při úplné uzavírce ul. Temenické v Šumperku.

Termíny uzavírky : 4.5.2015 – 31.7.2015

Čl. 3

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše vícenákladů je vyčíslena v Předběžném odborném odhadu zvýšených ztrát – Příloha č. 1 této smlouvy. Celková částka je uvedena bez DPH, která bude fakturováno dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledku plnění této smlouvy, je stanovena na základě předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.

Čl. 4

Provádění úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním této smlouvy v rozsahu dopravy dle čl. 2 za podmínek dle čl. 3, dle skutečných zvýšených ztrát.
2. Úhrada bude provedena po ukončení objízdě trasy na základě faktur se splatností 14 dnů ode dne vystavení dopravcem.
3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je po ukončení objízdě trasy.

Čl. 5

Další ujednání

1. Dojde-li ze strany dopravce ke snížení rozsahu poskytovaných služeb během účinnosti této smlouvy, objednatel poskytne dopravci úhradu prokazatelné ztráty sníženou úměrně menšímu počtu ujetých kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vícenákladů vzniklých z objížděky.

V Brně dne: 20.4.2015

V Šumperku dne: 20.4.2015

Za objednatele:


.....

Ing. Aleš Špínar

ředitelem VHS a DS



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 1

Za dopravce:

ARRIVA MORAVA a.s.
Vilkovická 3133/5
702 00 Olomouc - Moravské Olomouc
IČ: 25427405 (34)

.....

Pavel Šefl

vedoucí oblasti Šumperk

ARRIVA MORAVA a.s.**Náklady na objíždku uzavírky ul. Temenická v Šumperku od 4. 5. do 31. 7. 2015.**

Nákladová jednotka na 1 km - 32,94 Kč

Linka 935231 MHD č. 1

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	63	56,7	1868
27	0,9	63	56,7	1868
37	0,9	63	56,7	1868
3	0,9	63	56,7	1868
29	0,9	63	56,7	1868
39	0,9	41	36,9	1215
5	0,9	63	56,7	1868
41	0,9	41	36,9	1215
33	0,9	63	56,7	1868
7	0,9	26	23,4	771
9	0,9	63	56,7	1868
11	0,9	89	80,1	2638
13	0,9	89	80,1	2638
43	0,9	41	36,9	1215
31	0,9	26	23,4	771
45	0,9	41	36,9	1215
15	0,9	63	56,7	1868
17	0,9	63	56,7	1868
47	0,9	41	36,9	1215
19	0,9	63	56,7	1868
21	0,9	89	80,1	2638
35	0,9	63	56,7	1868
23	0,9	89	80,1	2638
25	0,9	63	56,7	1868
2	0,9	63	56,7	1868
28	0,9	63	56,7	1868
38	0,9	63	56,7	1868
4	0,9	63	56,7	1868
30	0,9	63	56,7	1868
40	0,9	41	36,9	1215
6	0,9	63	56,7	1868
42	0,9	41	36,9	1215
34	0,9	63	56,7	1868
8	0,9	26	23,4	771
10	0,9	63	56,7	1868
12	0,9	89	80,1	2638
14	0,9	89	80,1	2638
44	0,9	41	36,9	1215
32	0,9	26	23,4	771
46	0,9	41	36,9	1215
16	0,9	63	56,7	1868
18	0,9	63	56,7	1868
48	0,9	41	36,9	1215
20	0,9	63	56,7	1868
22	0,9	89	80,1	2638
36	0,9	63	56,7	1868
24	0,9	89	80,1	2638
26	0,9	63	56,7	1868
Celkem			2578	84 906

Za objíždku celkem	4 982	164 091
---------------------------	--------------	----------------

V Šumperku dne 14. 4. 2015

ARRIVA MORAVA a.s.
 Václavská 3132/b
 787 01 Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ 25227495

Linka 930219 Spk. - Ruda n. Mor. - Bušín - Janoušov

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	63	56,7	1868
5	0,9	63	56,7	1868
9	0,9	63	56,7	1868
11	0,9	63	56,7	1868
303	0,9	12	10,8	356
15	0,9	63	56,7	1868
301	0,9	63	56,7	1868
19	0,9	63	56,7	1868
6	0,9	63	56,7	1868
8	0,9	63	56,7	1868
30	0,9	41	36,9	1215
12	0,9	63	56,7	1868
16	0,9	63	56,7	1868
22	0,9	63	56,7	1868
302	0,9	63	56,7	1868
Celkem			785	25 851

Linka 930202 Šumperk - Ruda nad Moravou

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	63	56,7	1868
301	0,9	12	10,8	356
3	0,9	63	56,7	1868
303	0,9	12	10,8	356
305	0,9	26	23,4	771
5	0,9	63	56,7	1868
7	0,9	63	56,7	1868
307	0,9	26	23,4	771
9	0,9	63	56,7	1868
309	0,9	14	12,6	415
2	0,9	63	56,7	1868
304	0,9	12	10,8	356
4	0,9	63	56,7	1868
306	0,9	26	23,4	771
6	0,9	63	56,7	1868
306	0,9	26	23,4	771
8	0,9	63	56,7	1868
302	0,9	26	23,4	771
16	0,9	63	56,7	1868
310	0,9	14	12,6	415
Celkem			742	24 428

Linka 935232 MHD č. 2

spoj	délka obj.	četnost	km celkem	náklady
1	0,9	63	56,7	1868
3	0,9	63	56,7	1868
5	0,9	63	56,7	1868
7	0,9	63	56,7	1868
31	0,9	26	23,4	771
9	0,9	63	56,7	1868
29	0,9	26	23,4	771
11	0,9	63	56,7	1868
13	0,9	63	56,7	1868
15	0,9	63	56,7	1868
17	0,9	26	23,4	771
19	0,9	63	56,7	1868
21	0,9	63	56,7	1868
35	0,9	26	23,4	771
23	0,9	63	56,7	1868
33	0,9	26	23,4	771
25	0,9	63	56,7	1868
27	0,9	63	56,7	1868
39	0,9	26	23,4	771
Celkem			878	28 905

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 93834/2014
Naše sp. zn.: 93834/2014 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 219
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 17.10.2014

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 13.10.2014 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR - DI Šumperk č.j. KRPM-19785/ČJ-2014-140906 a majetkových správců komunikací, Podniků města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, ze dne 7.10.2014 a ze dne 13.10.2014 vydává rozhodnutí podle § 25 odst. 6 písm. c)3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, kterým žadateli

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice III/36916 a místních komunikací – chodníků – v ul. Temenická v Šumperku, v úseku od křižovatky s ul. Langrova – po křižovatku s ul. Fibichova, z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí

- akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, II. fáze“ –

v termínu od 20.10.2014 - do 12.6.2015

V souladu s § 25 odst. 2) zákona o pozemních komunikacích budou dodrženy následující podmínky:

1. Oprava kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí bude prováděna osobou s příslušným oprávněním ve dvou etapách v termínu od 20.10.2014 – do 12.6.2015. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/36916. Žadatel v dostatečném časovém předstihu požádá o její povolení pro etapu II.

2. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru dopravy Městského úřadu Šumperk pro příslušnou etapu. Žadatel zajistí splnění podmínek daných ve vyjádření PCR – DI Šumperk č.j. KRPM-19785/ČJ-2014-140906.
3. V době provádění stavebních prací ručí žadatel za bezpečnost silničního a pěšího provozu a bezpečnost vlastních pracovníků. Otevřené výkopy musí být zajištěny v souladu s platnými předpisy (umístění pevných zábran, lávek pro pěší atd.).
4. Žadatel je povinen před vlastním zahájením prací informovat o termínu těchto prací majetkové správce komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk – Ing. Vašíčka, tel. 583 212 263 a Správu silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, správního cestmistra Šumperk – pí Vladařovou, tel. 583 301 474.
5. Žadatel je povinen plnit vzájemně dohodnuté podmínky vyplývající z dohod s majetkovými správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice. V termínu do 19.12.2014 doloží žadatel dohodu pro etapu II uzavřenou s majetkovým správcem komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.
6. Provizorní úpravu povrchu komunikací provede žadatel ihned po položení, zasypaní nového potrubí a zhutnění podkladních vrstev způsobem a v rozsahu dle podmínek stanovených majetkovými správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice; tj. chodníky – zaštěrkováním do nivelety, silnice III/36916 – zaasfaltováním stavební rýhy. Do doby realizace definitivní úpravy povrchu komunikací bude žadatel dbát, aby výkopy a překopy netvořily překážku silničnímu a pěšímu provozu. Před zahájením prací na obnově provizorní úpravy povrchu komunikací a před zahájením prací na definitivní úpravě povrchu komunikací požádá žadatel o nové stanovení dopravního značení.
7. Žadatel je povinen po dobu stavby provádět zimní údržbu dotčených komunikací a to způsobem a v rozsahu dle podmínek stanovených majetkovými správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice. Pokud budou stavební práce přerušeny, budou komunikace plně zprovozněny - tj. bude provedena provizorní úprava povrchu komunikací.
8. Definitivní úprava povrchu komunikací bude provedena v termínu, způsobem a v rozsahu dle podmínek stanovených majetkovými správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice. Nejzazší termín pro provedení je stanoven do 12.6.2015.
9. Činností žadatele nesmí docházet ke škodám na komunikacích. V případě vzniku škod je žadatel povinen je ihned odstranit, v odůvodněných případech pak uhradit majetkovým správcům komunikací: Podnikům města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk příp. Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisku údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice.
10. Dojde-li v důsledku provádění stavebních prací k znečištění komunikací, kanalizačních vpustí, dopravního značení apod. je žadatel povinen znečištění ihned odstranit. Žadatel bude provádět pravidelné čištění komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti příp. kluzkému povrchu komunikací.
11. Žadatel je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí. Žadatel nesmí prováděním stavebních prací znemožnit vstup do objektů (provozoven) a omezení příjezdu k objektům žadatel včas projedná s vlastníky příp. uživateli dotčených objektů.

12. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých hmot.
13. Stavební práce budou probíhat pouze za dobrých klimatických podmínek a v nejkratší možné době s ohledem na technologické postupy. Žadatel bude postupovat v jednotlivých etapách po úsecích, před ukončením stavebních prací v dané etapě je žadatel povinen zkontrolovat a příp. uvést trvalé dopravní značení do řádného stavu.
14. Odpovědná osoba: p. Pavel Kopáček, IMOS Brno, a.s.
tel. 725 784 839
15. Po uplynutí povoleného termínu budou komunikace uvedeny do řádného stavu a do pěti dnů poté předány protokolárně majetkovým správcům komunikací: Podnikům města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk - Ing. Vašíčkovi, tel. 583 212 263 a Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisku údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice - pí Vladařové, tel. 583 301 474.
16. Po dobu smluvně upravených záručních lhůt ode dne předání komunikací majetkovým správcům komunikací: Podnikům města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisku údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, je žadatel povinen zabezpečovat průběžně odstraňování závad vzniklých z nedostatečného spojení konstrukčních vrstev komunikací, poklesem výplně výkopů apod. a uhrazovat škody, které vzniknou z titulu těchto závad.
17. Tímto povolením nejsou dotčena další platná zákonná ustanovení. Zejména upozorňujeme na povinnost ověřit si, zda se v dotčeném prostoru nenachází další vedení a v dohodě s jejich správcem zabezpečit jejich ochranu proti poškození.
18. Materiál použitý při stavebních pracích nesmí žadatel volně ukládat na komunikacích ani na veřejném prostranství.

Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele ze dne 13.10.2014 o povolení zvláštního užívání silnice III/36916 a místních komunikací - chodníků - v ul. Temenická v Šumperku, v úseku od křižovatky s ul. Langrova - po křižovatku s ul. Fibichova, z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí - akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, II. fáze“ - v termínu od 20.10.2014 - do 12.6.2015, bylo silničním správním úřadem dnem podání zahájeno správní řízení v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním rozhodnutí a vzdali se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ze znalosti situace upustil silniční správní úřad od místního šetření.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 25 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, s předchozím Policií ČR - DI Šumperk č.j. KRPM-19785/ČJ-2014-140906 a majetkových správců komunikací, Podniků města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, ze dne 7.10.2014 a ze dne 13.10.2014 povolil a stanovil podmínky, obvyklé pro zvláštní užívání pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.



Poláčková
Ing. Lena Poláčková
referent odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položky 36 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 13.10.2014.

Obdrží:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk

Podniky města Šumperka a.s.

Na vědomí:

Policie ČR - DI Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 93832/2014
Naše sp. zn.: 93834/2014 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 219
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 17.10.2014

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 13.10.2014 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

(dále jen "žadatel"), a po přezkoumání žádosti a po projednání s Policií ČR - DI Šumperk a se správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, a Městem Šumperk vydává rozhodnutí podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v souladu s § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterým žadateli

povoluje úplnou uzavírku

pozemní komunikace v Šumperku:

silnice III/36916 ul. Temenická,

v úseku od křižovatky s ul. Langrova - po výjezd z jednosměrky ul. Temenická,

v termínu od 20.10.2014 - do 23.12.2014

z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí
- akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“-

při splnění následujících podmínek:

1. Stavební práce budou probíhat v termínu od 20.10.2014 – 23.12.2014 za úplné uzavírky pozemní komunikace v Šumperku: silnice III/36916 ul. Temenická, v úseku od křižovatky s ul. Langrova - po výjezd z jednosměrky ul. Temenická.

2. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru dopravy Městského úřadu Šumperk č.j. MUSP 94968/2014 ze dne 17.10.2014 na náklady žadatele, který bude odpovědný za funkčnost dopravního značení. Před ukončením stavebních prací uvede žadatel trvalé dopravní značení do řádného stavu.
3. Vjezd pohotovostním vozidlům do uzavřeného úseku komunikace nebude umožněn. Případné změny např. předčasné ukončení uzavírky, přerušení uzavírky - oznámí žadatel neprodleně složkám - operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému.
4. Vjezd dopravní obsluhy do uzavřeného úseku komunikace nebude umožněn, uživatelům objektu Langrova č. 34 bude umožněn vjezd do dvorního traktu po předchozí dohodě se žadatelem.
5. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
6. Objízdna trasa pro autobusy příměstských linek č. 930 202, č. 930219 bude vedena od autobusové zastávky „Šumperk, mototechna“ po ul. Havlíčkova s odbočením na ul. Langrova na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, nám. Republiky“ a dále po ul. J. z Poděbrad přes okružní křižovatku s odbočením na ul. Šumavská a po ul. Temenická obousměrně. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude obsluhována. Jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“.
7. Objízdna trasa pro autobusy MHD Šumperk bude vedena:

pro linku č. 1 (935231)

 - směr do Temenice - z autobusové zastávky „Šumperk, Zábřežská, samoobsluha“ po ul. Zábřežská s odbočením na ul. Langrova a přes světelnou křižovatku na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, nám. Republiky“ a dále po ul. J. z Poděbrad přes okružní křižovatku s odbočením na ul. Šumavská a na ul. Temenická a dále dle JŘ. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude v tomto směru obsluhována, jako náhradní zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“.
 - směr z Temenice - z autobusové zastávky „Šumperk, Temenická, ZŠ“ dále po ul. Temenická s odbočením na ul. Šumavská na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, Šumavská, křiž. Temenická“ a dále po ul. Šumavská přes okružní křižovatku s odbočením na ul. J. z Poděbrad na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, nám. Republiky“ a dále po ul. Langrova přes světelnou křižovatku s odbočením na ul. Zábřežská a dále dle JŘ. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude v tomto směru obsluhována, jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“ a dále nebude obsluhována autobusová zastávka „Šumperk, Temenická 33“ jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, Šumavská, křiž. Temenická“.

pro linku č. 2 (935232)

 - z autobusové zastávky „Šumperk, mototechna“ - po ul. Havlíčkova s odbočením na ul. Langrova na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, nám. Republiky“ a dále po ul. J. z Poděbrad přes okružní křižovatku na autobusovou zastávku „Šumperk, J. z Poděbrad 25“ nebo „Šumperk, J. z Poděbrad 24“ dle vedení spojů. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude v tomto směru obsluhována, jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“ a autobusová zastávka „Šumperk, Šumavská, křiž. Temenická“ nebude obsluhována bez náhrady.
 - směr do a z Temenice - z náhradní autobusové zastávky „Šumperk, nám. Republiky“ dále po ul. J. z Poděbrad přes okružní křižovatku s odbočením na ul. Šumavská a ul. Temenická a dále dle JŘ. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude obsluhována, jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“; ze směru z Temenice dle JŘ.

pro linku č. 3 (935233)

- z autobusové zastávky „Šumperk, J. z Poděbrad 73“ přes okružní křižovatku ul. J. z Poděbrad na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, nám. Republiky“ a dále ul. Langrova na světelnou křižovatku do směrů dle spojů. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude obsluhována, jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“, autobusové zastávky „Šumperk, Šumavská DBV“, „Šumperk, stř. odb. škola“, „Šumperk, Temenická 33“ nebudou obsluhovány bez náhrady.
- směr z Temenice - z autobusové zastávky „Šumperk, Temenická, ZŠ“ dále po ul. Temenická s odbočením na ul. Šumavská na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, Šumavská, křiž. Temenická“ a dále po ul. Šumavská přes okružní křižovatku s odbočením na ul. J. z Poděbrad na náhradní autobusovou zastávku „Šumperk, nám. Republiky“ a dále ul. Langrova na světelnou křižovatku do směrů dle spojů. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ nebude obsluhována, jako náhradní autobusová zastávka bude sloužit zastávka „Šumperk, nám. Republiky“ a místo autobusové zastávky „Šumperk, Temenická 33“ bude využívána autobusová zastávka „Šumperk, Šumavská, křiž. Temenická“.

Dopravce zajistí informování cestujících veřejnosti o změnách v autobusech a na označnicích zastávek.

8. Objízdna trasa pro ostatní dopravu bude vedena ul. Langrova – ul. J. z Poděbrad – ul. Šumavská obousměrně.
9. Odpovědná osoba: p. Pavel Kopáček, IMOS Brno, a.s.
tel. 725 784 839
10. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti o uzavírci způsobem v místě obvyklým.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele ze dne 13.10.2014 o povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou pozemní komunikace v Šumperku: silnice III/36916 ul. Temenická, v úseku od křižovatky s ul. Langrova - po výjezd z jednosměrky ul. Temenická, v termínu od 20.10.2014 - do 23.12.2014, z důvodu opravy kanalizačního řádu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí - akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, bylo silničním správním úřadem dnem podání zahájeno správní řízení v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním rozhodnutí a vzdali se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ze znalosti situace upustil silniční správní úřad od místního šetření.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 24 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, po projednání po projednání s Policií ČR - DI Šumperk a se správcí komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkyřovice, a Městem Šumperk povolil a stanovil podmínky, obvyklé pro uzavírky pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 správního řádu).

Příloha:

- 1 x situace



Poláčková
Ing. Lena Poláčková
referent odboru dopravy



Obdrží:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.

Na vědomí:

Policie ČR - DI Šumperk
Dopravní zdravotní služba
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH – SH, dopravní úřad
Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, dopravní úřad
ARRIVA MORAVA a.s.
Město Šumperk

Úplná uzavírka na sil III/36916 ul. Temenická v Šumperku I. etapa.



ODSOUDILASNA v křižovatce ke stanovisku-vyjádření k dokumentaci
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Č.j. KRPM-13781/2014-140806
Dne: 10.10.2014
por. BC: Michal Kříž
Komisár 272 600

PO DOHODĚ
* E13: MIMO DOPRAVNÍ
OROSLUHY

Vypracoval: Novák Zdeněk	SVOBODA
Datum: 17.9.2014	
Dopravní řešení: Úplná uzavírka na ul. III/36916 ul. Temenická v Šumperku AKK: Město Šumperk - rekonstrukce a dopravní zařízení	
Adresa provozovny: Pavlovská číslo 772 00 Tel: 502 735 930	

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 94968/2014
Naše sp. zn.: 93834/2014 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 219
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 17.10.2014

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, jako příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), v souladu s § 77 odst. 1 písm. c), § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a s prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb., v platném znění,

na základě žádosti žadatele, IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, ze dne 13.10.2014 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR č.j. KRPM-19785/ČJ-2014-140906

STANOVÍ

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Šumperku: silnici III/36916 ul. Havlíčkova, ul. Temenická a na místních komunikacích ul. Langrova, ul. J. z Poděbrad, ul. Šumavská, ul. Prievidská z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí - akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ v souladu s § 61 odst. 3, 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích užitím přenosných dopravních značek a dopravních zařízení dle přiložené odsouhlasené situace pro etapu I v termínu od 20.10.2014 - do 23.12.2014.

Za provedení dopravního značení odpovídá: p. Pavel Kopáček, IMOS Brno, a.s.
tel. 725 784 839

Rozměry, barvy a technické požadavky dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení pro provozní informace musí odpovídat zvláštním technickým předpisům (ČSN EN 12899-1 a TP 66 zpracované Centrem dopravního výzkumu Brno, vzorové listy).

Toto stanovení dopravního značení je vydáno pro povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MUSP 93834/2014 ze dne 17.10.2014

a pro povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou dle § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MUSP 93832/2014 ze dne 17.10.2014.

Příloha:

- 1 x situace dopravního značení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

odbor dopravy

15

Poláčková
Ing. Lena Poláčková
referent odboru dopravy

Obdrží:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk

Podniky města Šumperka a.s.

Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát

Úpiná uzavírka na sil III/36916 ul. Temenická v Šumperku I. etapa.



ODSOUDILASEKVA PŘIČETNÁ
ke stanovisku-vyřídění k dokumentaci
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje


C.J. KRPM: 13782/2014-140906

Dne: 17.10.2014 TERKO
př. Bc. Michal M. TERKO
Komisař 272 608

PO DOHODĚ
* FIB: MIMO DOPRAVNÍ
OROSLUHY

Vypracoval: Novák Zdeněk	SVĚBODA
Datum: 17.9.2014	
Doprovodil: Úpíná uzavírka na sil. III/36916 ul. Temenická v Šumperku	Adresa provozovny: Pavlovská Olomouc 772 90 Tel: 602 765 860
Místo: Šumperk rekonstrukce a dopravní značkování	

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Odbor dopravy
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 110924/2014
Naše sp. zn.: 60155/2014 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 219
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 8.12.2014

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") na základě žádosti

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

(dále jen "žadatel"), ze dne 23.6.2014 vydal dne 2.7.2014 povolení zvláštního užívání silnice III/36916 a místní komunikace v ul. Temenická v Šumperku, v rozsahu dle situace, z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu a přeložky vodovodního řadu - akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, II. fáze“ - v termínu od 9.7.2014 - do 8.10.2014 pod čj. MUSP 60155/2014.

Dne 7.10.2014 silniční správní úřad na základě žádosti žadatele ze dne 1.10.2014 prodloužil citované povolení do 20.12.2014 z důvodu kolize s dešťovou kanalizací pod čj. MUSP 90215/2014.

Dne 3.12.2014 požádal žadatel o další změnu citovaného rozhodnutí a to o prodloužení povolení do 30.5.2015 z důvodu nadále trvalé kolize s dešťovou kanalizací. Silniční správní úřad žádost projednal a rozhodl:

termín povolení zvláštního užívání silnice III/36916 a místní komunikace v ul. Temenická v Šumperku, v rozsahu dle situace, se prodlužuje do 30.5.2015

s tím, že stavební práce budou prováděny osobou s příslušným oprávněním za omezeného provozu (tj. zůstane zachována průjezdnost) v termínu do 30.5.2015, dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru dopravy Městského úřadu Šumperk čj. MUSP 111889/2014 ze dne 8.12.2014, definitivní úprava povrchu komunikací bude provedena v termínu do 30.5.2015 a způsobem a v rozsahu dle podmínek dohod s majetkovými správci komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice,

v termínu od 21.12.2014 – do 30.5.2015 bude autobusová zastávka „Šumperk, Temenická ZŠ“ pro směr do centra města posunuta o cca 100 m dále za budovu školy,

ostatní podmínky rozhodnutí vydaného pod č.j. MUSP 60155/2014 ze dne 2.7.2014 zůstávají v plném rozsahu platné.

Odůvodnění:

Silniční správní úřad obdržel dne 3.12.2014 od žadatele žádost o prodloužení výše uvedeného povolení do 30.5.2015 z důvodu nadále trvajících kolizí s dešťovou kanalizací.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 25 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, s předchozím souhlasem Policie ČR - DI Šumperk a majetkových správců komunikací, Podniků města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, povolení prodloužil a stanovil podmínky obvyklé pro zvláštní užívání pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Příloha:

- situace




Ing. Lena Poláčková
referent odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položky 36 písm. a) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 3.12.2014.

Obdrží:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.

Na vědomí:

Policie ČR - DI Šumperk
Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH – SH, dopravní úřad
Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, dopravní úřad
ARRIVA MORAVA a.s.

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor/oddělení: Odbor dopravy
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis č.:
Ze dne:
Naše č.j.: MUSP 110922/2014
Naše sp. zn.: 93834/2014 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 219
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 8.12.2014

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 3.12.2014 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116,
Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

(dále jen "žadatel"), a po přezkoumání žádosti a po projednání s Policií ČR - DI Šumperk a se správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, a Městem Šumperk vydává rozhodnutí podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v souladu s § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterým žadateli

povoluje úplnou uzavírku

pozemní komunikace v Šumperku:

silnice III/36916 ul. Temenická,

v úseku od výjezdu z jednosměrky ul. Temenická – po křižovatku s ul. Fibichova,

v termínu od 5.1.2015 - do 1.3.2015

z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí
- akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“-

při splnění následujících podmínek:

1. Stavební práce budou probíhat v termínu od 5.1.2015 – do 1.3.2015 za úplné uzavírky pozemní komunikace v Šumperku: silnice III/36916 ul. Temenická, v úseku od výjezdu z jednosměrky ul. Temenická – po křižovatku s ul. Fibichova.
2. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru dopravy Městského úřadu Šumperk č.j. MUSP 111980/2014 ze dne 8.12.2014 na náklady žadatele, který bude odpovědný za funkčnost dopravního značení. Před ukončením stavebních prací uvede žadatel trvalé dopravní značení do řádného stavu.

3. Průjezd pohotovostním vozidlům uzavřeným úsekem komunikace bude umožněn. Případné změny např. předčasné ukončení uzavírky - oznámí žadatel neprodleně složkám - operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému.
4. Vjezd dopravní obsluhy do uzavřeného úseku komunikace nebude umožněn.
5. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
6. Průjezd vozidlům linkové autobusové dopravy uzavřeným úsekem komunikace bude umožněn. Autobusová zastávka „Šumperk, Temenická, křiž. U Koruny“ ve směru do Temenice bude přemístěna o cca 80 m blíže centru města. Žadatel zajistí zřízení provizorního nástupiště a po dohodě s dopravcem umístění přenosného označnicku. Dopravce zajistí informování cestující veřejnosti o změnách v autobusech a na označnicku zastávky.
7. Objízdna trasa bude vedena: ul. Langrova – ul. J. z Poděbrad – ul. Šumavská obousměrně.
8. Odpovědná osoba: p. Pavel Kopáček, IMOS Brno, a.s.
tel. 725 784 839
9. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti o uzavírci způsobem v místě obvyklým.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti žadatele ze dne 3.12.2014 o povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou pozemní komunikace v Šumperku: silnice III/36916 ul. Temenická, v úseku od výjezdu z jednosměrky ul. Temenická – po křižovatku s ul. Fibichova, v termínu od 5.1.2015 – do 1.3.2015, z důvodu opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a provedení přeložek inž. sítí - akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, bylo silničním správním úřadem dnem podání zahájeno správní řízení v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním rozhodnutí a vzdali se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ze znalosti situace upustil silniční správní úřad od místního šetření.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 24 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, po projednání s Policií ČR - DI Šumperk a se správci komunikací: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice, a Městem Šumperk povolil a stanovil podmínky, obvyklé pro uzavírky pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í o o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 správního řádu).

Příloha:

- 1 x situace




Ing. Lena Poláčková
referent odboru dopravy

Obdrží:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
Podniky města Šumperka a.s.



Úplná uzavírka na sil III/36916 ul. Temenická v Šumperku - II. etapa.

(X) 1349(b)



Úplná uzavírka na sil III/36916 ul. Temenická v Šumperku - II. etapa.

1749(6)



Na vědomí:

Policie ČR - DI Šumperk

Dopravní zdravotní služba

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH – SH, dopravní úřad

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, dopravní úřad

ARRIVA MORAVA a.s.

Město Šumperk

Pracoviště: Jesenícká 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis č.:
Ze dne:
Naše č.: MUSP 109135/2014
Naše sp. zn.: 109135/2014 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Lena Poláčková
Tel.: (+420) 583 388 219
E-mail: lena.polackova@sumperk.cz
Datum: 1.12.2014

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost, kterou dne 27.11.2014 podal

IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116,
Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR - DI Šumperk č.j. KRPM-19785-2/ČJ-2014-140906 a majetkového správce komunikací, Podniků města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, ze dne 27.11.2014 vydává rozhodnutí podle § 25 odst. 6 písm. c)3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, kterým žadateli

p o v o l u j e

zvláštní užívání místních komunikací v ul. Vančurova, ul. Zábřežská v Šumperku, v rozsahu dle situace, z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a přeložky plynovodního řadu

- akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, II. fáze“ –
v termínu od 2.12.2014 - do 31.3.2015.

V souladu s § 25 odst. 2) zákona o pozemních komunikacích budou dodrženy následující podmínky:

1. Stavební práce budou prováděny osobou s příslušným oprávněním v termínu od 2.12.2014 – 31.3.2015.
2. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru dopravy Městského úřadu Šumperk č.j. MUSP 109139/2014 ze dne 1.12.2014. Žadatel zajistí splnění podmínek daných ve vyjádření PČR – DI Šumperk č.j. KRPM-19785-2/ČJ-2014-140906.

3. V době provádění stavebních prací ručí žadatel za bezpečnost silničního a pěšího provozu a bezpečnost vlastních pracovníků. Otevřené výkopy musí být zajištěny v souladu s platnými předpisy (umístění pevných zábran, lávek pro pěší atd.).
4. Žadatel je povinen před vlastním zahájením prací informovat o termínu těchto prací majetkového správce komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk – Ing. Vašíčka, tel. 583 212 263.
5. Žadatel je povinen plnit vzájemně dohodnuté podmínky vyplývající z dohody s majetkovým správcem komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.
6. Provizorní úpravu povrchu komunikací provede žadatel ihned po položení, zasypaní nového potrubí a zhutnění podkladních vrstev způsobem a v rozsahu dle podmínek dohody s majetkovým správcem komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk. Do doby realizace definitivní úpravy povrchu komunikací bude žadatel dbát, aby výkopy a překopy netvořily překážku silničnímu a pěšímu provozu. Před zahájením prací na obnově provizorní úpravy povrchu komunikací a před zahájením prací na definitivní úpravě povrchu komunikací požádá žadatel o nové stanovení dopravního značení.
7. Žadatel je povinen po dobu stavby provádět zimní údržbu dotčených komunikací a to způsobem a v rozsahu dle podmínek stanovených majetkovým správcem komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk. Pokud budou stavební práce přerušeny, budou komunikace plně zprovozněny - tj. bude provedena provizorní úprava povrchu komunikací.
8. Definitivní úprava povrchu komunikací bude provedena způsobem a v rozsahu dle podmínek dohody s majetkovým správcem komunikací, Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, v termínu do 30.8.2015.
9. Činností žadatele nesmí docházet ke škodám na tělesech komunikací. V případě vzniku škod je žadatel povinen je ihned odstranit, v odůvodněných případech pak uhradit majetkovému správci komunikací, Podnikům města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.
10. Dojde-li v důsledku provádění stavebních prací k znečištění komunikací, kanalizačních vpustí, dopravního značení apod. je žadatel povinen znečištění ihned odstranit. Žadatel bude provádět pravidelné čištění komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti příp. kluzkému povrchu komunikací.
11. Žadatel je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí. Žadatel nesmí prováděním stavebních prací znemožnit vstup do objektů (provozoven) a případné omezení příjezdu k objektům žadatel včas projedná s vlastníky příp. uživateli dotčených objektů.
12. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých hmot.
13. Stavební práce budou probíhat pouze za dobrých klimatických podmínek a v nejkratší možné době s ohledem na technologické postupy. Žadatel bude postupovat po úsecích. Před ukončením stavebních prací je žadatel povinen zkontrolovat a příp. uvést trvalé dopravní značení do řádného stavu.
14. Odpovědná osoba: p. Pavel Kopáček, IMOS Brno, a.s.
tel. 725 784 839
15. Po uplynutí povoleného termínu budou komunikace uvedeny do řádného stavu a do pěti dnů poté předány protokolárně majetkovému správci komunikací, Podnikům města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk - Ing. Vašíčkovi, tel. 583 212 263.
16. Po dobu smluvně upravených záručních lhůt ode dne předání těles komunikací majetkovému správci komunikací, Podnikům města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, je žadatel povinen zabezpečovat průběžně odstraňování závad vzniklých z nedostatečného spojení konstrukčních vrstev komunikací, poklesem výplně výkopů apod. a uhrazovat škody, které vzniknou z titulu těchto závad.

17. Tímto povolením nejsou dotčena další platná zákonná ustanovení. Zejména upozorňujeme na povinnost ověřit si, zda se v dotčeném prostoru nenachází další vedení a v dohodě s jejich správcí zabezpečit jejich ochranu proti poškození.
18. Materiál použitý při stavebních pracích nesmí žadatel volně ukládat na komunikacích ani na veřejném prostranství.

Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele ze dne 27.11.2014 o povolení zvláštního užívání místních komunikací v ul. Vančurova, ul. Zábřežská v Šumperku, v rozsahu dle situace, z důvodu provedení opravy kanalizačního řadu včetně přípojek a přeložky plynovodního řadu - akce: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, II. fáze“ - v termínu od 2.12.2014 - do 31.3.2015, bylo silničním správním úřadem dnem podání zahájeno správní řízení v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním rozhodnutí a vzdali se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ze znalosti situace upustil silniční správní úřad od místního šetření.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 25 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, s předchozím Policie ČR - DI Šumperk č.j. KRPM-19785-2/ČJ-2014-140906 a majetkového správce komunikací, Podniků města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, ze dne 27.11.2014 povolil a stanovil podmínky, obvyklé pro zvláštní užívání pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Příloha:

- situace



Lena Poláčková
Ing. Lena Poláčková
referent odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položky 36 písm. a) ve výši 1 000 Kč byl zaplacen dne 27.11.2014.

Obdržel:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.
Podniky města Šumperka a.s.

Na vědomí:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát

