

Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **DYBS Plzeň s.r.o.**

se sídlem: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň-Křimice

IČO: 62621033

DIČ: CZ62621033

zastoupen: Dobroslavem Boříkem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

Na základě shodné vůle obou smluvních stran, provádí se níže uvedená změna – doplnění Smlouvy o dílo ze dne 28. července 2014.

II. Předmět smlouvy:

„Inženýrské sítě pro IBV Planá-sever, II. etapa – komunikace a VO větev 1,5 a 5.1-změna stavby před dokončením“

Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem v průběhu provádění prací – změna stavby a její rozšíření v průběhu realizaci týkající se zejména:

- nevyhovujících klimatických podmínek pro řádné hutnění podloží v místě stavby – podmáčený terén
- změny projektové dokumentace v průběhu stavby u příčných a podélných profilů
- rozšíření prací o úpravy na kanalizační a vodovodní infrastrukturu, potřebné k řádnému dokončení předmětu smlouvy,

stanovuje se

v souladu s odd. **III. Doba plnění** – odst. 2. úprava odst. 1-bod c. náhradní termín dokončení a předání díla:

do 31. října 2014.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na výše uvedený předmět smlouvy se nemění,
zůstávají v platnosti a nejsou Dodatkem č. 1/2014 dotčeny.

V Plzni dne: 19. září 2014

V Plané dne: 22. 9. 2014

Zhotovitel:
Dobroslav Bořík
jednatel
DYBS Plzeň s.r.o.

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

Objednatel:
Mgr. Martina Němečková
starostka
Město Planá

