

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 23.6. 2014

(dále jen Dodatek)

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kupka

kontaktní spojení – telefon: +420 724345456 e-mail: kupka@libeznice.cz

technický dozor stavby: Ing. Jaroslav Kožušník

kontaktní spojení – telefon: e-mail: kozusnik@pasea.cz

autorský dozor investora : Ing.arch. Jan Hájek

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 220 65 Líbeznice

002 40 427

CZ00240427

Mgr. Martinem Kupkou, starostou

KB, a.s.

3220201/0100

Zhotovitel:

STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí

se sídlem/místem podnikání:

Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

IČ:

135 822 16

DIČ:

CZ13582216

zastoupený:

Ilonou Šimkovou, předsedkyní představenstva

Ing. Miloslavem Šilarem,

místopředsedou představenstva

zapsané ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl DrXXVII, vložka 7

bankovní spojení, číslo účtu:

ČSOB, a.s. Česká Třebová

Č.ú. : 1218677/0300

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Šilar, Ilona Šimková

kontaktní údaje: telefon: +420 603 583 846, stabyt@stabyt.cz

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Šilar

kontaktní údaje: telefon: +420 604 203 784, e-mail: zdenda.silar@gmail.com

Tímto Dodatkem se mění nebo doplňuje znění Smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) v následujícím rozsahu:

1.

Předmět díla dle Dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna celkového díla stanoveného Smlouvou o dílo (dále jen „Dílo“) tak, jak je specifikováno tímto Dodatkem a jeho přílohami (dále jen „dílo dle Dodatku“). Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo dle Dodatku zaplatit níže sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v tomto Dodatku.
- 1.2. Dodatek upravuje a specifikuje vícepráce a méněpráce provedené na Díle a upravuje celkovou cenu díla sjednanou v čl 5 Smlouvy o dílo.
- 1.3. Vícepráce zahrnují:
 - stavebních práce navazujících na stávající projektovou dokumentaci stavby v rozsahu:
 - změna členění oken v 1. PP jihozápadní fasáda
 - bezpečnostní zasklení u velkoformátového okna – chodba 1.NP – jihovýchodní fasáda
 - zesílení hliníkového rámu u velkoformátových oken
 - mléčné zasklení u oken- severní strana
 - montáž větracích klapek – odvětrání v chodbě
 - doplnění o ohřívač vody včetně napojení
 - montáž obkladů okolo oken – interiér
 - zábradlí u vstupu do bytu včetně nátěru kovářskou barvou
 - vybourání pilířů pro okna 1. PP – jihovýchodní strana
 - vnější silikonová omítka – stěny a pilíře u vstupu do bytu
 - vnější omítka pod soklový obklad – stěny a pilíře u vstupu do bytu
 - větší plocha zpevněných ploch okolo objektu
 - omítka vnějších špalet u oken
 - odtokový střešní žlab – vícenáklad – rozdíl mezi asfaltovými pásy a 2x folie + rohové lišty
 - hromosvod – ležatý pás uložený v zemi
 - fasáda – odstranění omítky + štuky tlakovou vodou
 - záměna hmoždinek z důvodu význačných zkoušek
 - svislá boční stěna u rampy – vyrovnání omítky pod soklový obklad

- 1.4. Méněpráce zahrnují
- práce se zmenšením velikosti výtahové šachty(stěny, strop, střecha)
 - základ pod výtahovou šachtou

- 1.5. Celkový souhrn víceprací představuje:

263.227 Kč bez DPH

55.277,67 Kč DPH 21%

318.504,67 Kč včetně DPH

- 1.6. Celkový souhrn méněprací představuje:

87.584,96 Kč bez DPH

18.392,84 Kč DPH 21%

105.977,80 Kč vč. DPH

2.

Doba zhotovení díla

Dodatek nemění termíny zhotovení původního Díla. Ke zhotovení díla dle Dodatku smluvní strany dohodli termín zhotovení v souladu s termínem dohodnutým ve Smlouvě o dílo, čl. 3, odst. 3.2, tzn. do 10.října 2014 .

3.

Cena díla

Dodatek mění cenu díla takto:

Cena díla činí :

9 967 402,-- Kč bez DPH

2 093 154,42 Kč DPH 21%

12 060 556,42 Kč včetně DPH

Dílní cena díla – Zdravotní středisko činí :

4 214 511,74 Kč bez DPH

885 047,46 Kč DPH 21%

5 099 559,20 Kč včetně DPH

4.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek jeho celkovou neplatnost.
3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 zahrnující výkazy výměr jednotlivých prací sjednaných tímto Dodatkem.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Líbeznicích dne 7.10.2014

podpis:



Mělnická 43
280 65 Líbeznice
IČ: 240427

za Objednatele
Mgr. Martin Kupka, jednatel

V Ústí nad Orlicí, dne 7.10. 2014

podpis:



BYTOVÉ DRUŽSTVO (1)
Letohradská 1359
582 06 Ústí nad Orlicí
tel.: 485/524221, fax: 485/526041
DIČ: CZ13502218

za Zhotovitele
Ilona Šimková
předsedkyně představenstva

Ing. Miloslav Šilar
místopředseda představenstva

Příloha Dodatku č. 1 Výkazy výměr