

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 200254-1048-22

uzavřené dne 21.1.2022

(dále jen "Dodatek č. 6")

mezi

Obec Nespeky

se sídlem: Benešovská 12, 257 22 Nespeky

zastoupená: Mgr. Michalem Tyrnerem, starostou obce IČ: 00232335

DIČ : CZ00232335

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 10324121/0100

tel.: +420 317 779 203, e-mail: ou@nespeky.cz

(dále též „**Objednatel**“)

a

VHST s.r.o.

se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov

zastoupená: Ing. Davidem Štursou, jednatelem

IČ: 024 64 471 DIČ : CZ02464471

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu 288158818/0300

tel.: +420 565 323 133, e-mail: info@vhst.cz

subjekt zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu České Budějovice, sp. zn. C 22294

(dále též „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

A. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo č. 200254-1048-22, jejímž předmětem je realizace stavby –

VODOVOD NESPEKY – PŘIPOJENÍ MĚSTA NA SV JAVORNÍK – BENEŠOV, spočívající ve výstavbě nového vodojemu Nespeky a rozvodných řadů, které zajistí spolehlivou dodávku pitné vody do obce Nespeky. Stavba bude umístěna na pozemcích dle projektové dokumentace v k.ú. Pyšely (737054), k.ú. Nespeky (703770);
(dále jen „**Smlouva**“).

B. Smluvní strany konstatují, že od doby uzavření Smlouvy o dílo a Dodatků č.1,2,3,4,5 do dne uzavření tohoto Dodatku č. 6 došlo ke změnám :

Dodatek č. 6 :

Z důvodu výstavby dalších přípojek nad rámec původního rozsahu v SOD, jejichž výstavba neumožní provedení tlakových zkoušek a obnovu povrchů komunikací do termínu daného v SOD.

Změna termínu dokončení díla do 15.7.2025

C. Tímto dodatkem č. 6 se Termín plnění díla dle čl. V.5.2. dle SOD upravuje následovně:

Část V.

Termín plnění, přerušení plnění

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 15.7.2025.

C. Smluvní strany současně konstatují, že mají zájem na plnění práv a povinností ze Smlouvy, a proto se dohodly na novém termínu dokončení díla , jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 6.

F. Smluvní strany tímto potvrzují, že veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3,4,5 zůstávají tímto Dodatkem č.6 nedotčena a jsou i nadále platná a účinná.

G. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti podpisy oběma Smluvními stranami, resp. všemi osobami oprávněnými za Smluvní strany jednat.

H. Tento Dodatek č. 6 byl elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.

VHST s.r.o.

Obec Nespeky

Ing. David Štursa
jednatel

Mgr. Michal Tyrner
starosta