

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613052086.01 (ORG 2927)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13065 (13109) (N 28/13)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 18.1.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení oprav a rekonstrukcí, Ing. Jitka Fraňková, 606 715 411
technický dozor, Pavel Zelený, tel. 543 433 280, 724 532 671

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
Společnost zapsaná u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 775
Statutární orgán: Ing. Pavel Kutálek, předseda představenstva a generální ředitel
Prokura : Ing. Radek Maděříč (Jménem společnosti jedná prokurista samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo
napsané firmě připojí svůj podpis a dodatek prokurista.)

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Václav Kaštan, tel. 541 554 203

fax : 541 211 205
IČ : 46 34 75 26
DIČ : CZ CZ46347526
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu : 2026637033/2700

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla v návaznosti na znění vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upřesňuje požadovaná skladba a členění projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební

povolení a dokumentace pro provádění stavby, mění se doba plnění pro projektovou dokumentaci stavby ke kontrole; rozsah a cena díla se nemění.

II. Předmět smlouvy

Původní znění čl. II, odstavce 5 se ruší a nahrazuje se následovně

5 Projektová dokumentace

5.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude vypracována v rozsahu nutném pro příslušné povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

A. Průvodní zpráva

- charakteristika území a stavebního pozemku
- základní charakteristika stavby a jejího užívání
- orientační údaje stavby

B. Souhrnná technická zpráva

- popis stavby
- stanovení podmínek pro přípravu stavby
- základní údaje o provozu, technologii
- zásady zajištění požární ochrany stavby
- zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání
- návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zdrojů
- návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
- civilní ochrana

C. Situační výkresy

C.1. Přehledná situace stavby

C.2. Koordinační situace stavby

D. Výkresová dokumentace

D.1 Geodetické zaměření řešených ulic – tachymetrie

D.2 Stavební část kanalizace, kanalizační přípojky

D.3 Stavební část – vodovod, vodovodní přípojky

D.4 Stavební část – projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, včetně projednání a odsouhlasení technického řešení s jejich správcí a zadavatelem projektové dokumentace.

D.5 Stavební část – Charakteristické příčné řezy stávajícího a návrhového uložení inženýrských sítí ve všech ulicích minimálně v četnosti po 50 metrech ulice .

E. Dokladová část

- zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,
- závazná stanoviska dotčených orgánů,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- případná vyjádření účastníků řízení,

- vyjádření správců inženýrských sítí o potřebách plánovaných staveb oprav či rekonstrukcí jejich inženýrských sítí, ze kterých mohou vyplynout požadavky na časovou a věcnou koordinaci staveb. V případě, že po zpracování návrhu uložení sítí v uličním profilu zjistí zhotovitel projektové dokumentace nutnost vyvolaných přeložek sítí nad rámec zadání, je povinen informovat o této skutečnosti zástupce objednatele a projednat s ním další postup prací.

Projektová dokumentace pro územní řízení bude v dokladové části rovněž obsahovat:

- aktuální kopie katastrální mapy, které budou vyhotoveny nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění díla. Obsahem této mapy bude:
 - vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení stavenišť apod.) a parcelních čísel všech dotčených (objednatelům odsouhlasených sousedních pozemků), dle potřeby doplněné zákresem parcel podle dřívějších pozemkových evidencí,
 - rozlišení pozemků (různobarevným zvýrazněním parcelních čísel), ke kterým se vyjadřuje Majetkový odbor Magistrátu města Brna a ostatních pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob,
 - barevné rozlišení katastrálních území,
 - legenda s popisem požadovaného obsahu mapy,
- výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu. Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění předmětu díla,
- souhrnnou tabulku vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí (pozemků a budov). Zhotovitel obdrží formulář „Standardní tabulka stavbou dotčených pozemků“ v digitální formě při předávání podkladů objednatel. V tabulce budou uvedeny následující údaje ke každé nemovitosti :
 - parcelní číslo, katastrální území (nemovitosti budou seřazeny postupně podle vyznačené trasy stavby)
 - číslo listu vlastnictví
 - jméno a adresa vlastníka
 - pořadové číslo v seznamu, podle kterého jsou seřazeny jednotlivá vyjádření v příloze projektové dokumentace
 - způsob dotčení pozemku: popisem bude upřesněn způsob dotčení (stavbou – hlavními řady, komunikací, přípojkami, případně přeložkami sítí apod., zařízením stavenišť)
 - výměra záboru pro jednotlivé pozemky po dobu stavby (mimo pozemky, ke kterým se vyjadřuje Majetkový odbor MMB)

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD),

- Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí a objednatelům odsouhlasených sousedních nemovitostí ke stavbě a vydání územního rozhodnutí. Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy kanalizace a vodovodu a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných vlastníků dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě.

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků řízení a vlastníků nemovitostí (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska faxem na adresu technického zástupce (útv. inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky, nebo jiným způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat územní

rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude v dokladové části dále zahrnovat písemnou informaci o stavu inženýrských sítí ostatních správců (existence, technický stav, plánované aktivity, stavby) a návrh na případnou koordinaci staveb při výstavbě.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě, 1x digitálně (textová část v podobě souborů xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy v podobě xxxx.dwg nebo xxxx.dgn) plus 1x digitálně (textová část v podobě souborů xxx.doc, xxx.xls, výkresy xxx.pdf), geodetické zaměření v počtu 2 paré + 2 CD.

5.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu nutném pro projednání a vydání stavebního povolení speciálního stavebního úřadu a v souladu s:

- zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- prováděcí vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.
- zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Projektová dokumentace bude současně dopracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu díla na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - a) Stavební část - vodohospodářské objekty
 - b) Stavební část - komunikace
 - c) Stavební část - přeložky inženýrských sítí

části a) b) c) budou řešeny samostatně podle příslušnosti objektů do kompetence příslušných povolujících stavebních úřadů

E. Dokladová část

Seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy a souhrnná informace zpracovatele projektové dokumentace, jak byly jednotlivé připomínky a stanoviska zapracovány do projektové dokumentace.

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených pozemků a nemovitostí a objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí budou zařazena v příloze projektové dokumentace H.4.

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků řízení a vlastníků nemovitostí (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska faxem na adresu technického zástupce (útvary inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky, nebo jiným způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební povolení pro objekty kanalizace, vodovodu a komunikace.

Dále bude projektová dokumentace obsahovat:

F. Zásady organizace výstavby.

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu případné etapizace výstavby)
- situace organizace výstavby 1 : 500
- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání a odsouhlasení s příslušnými orgány (MMB - OD - dopravní úřad, PČR – DI, ÚMČ, BKOM, DPMB, drážní úřad a další dotčení účastníci),
- prostorová koordinace (jen v případě, že souběžně je zpracovávána dokumentace pro další koordinované stavby jiných investorů vozovka, plynovod, veřejné osvětlení, zeleň apod.), jejíž řešení s předmětem projektové dokumentace přímo souvisí
- návrh časového a věcného harmonogramu provádění stavby v členění na jednotlivé objekty, který zohlední předpokládanou dobu realizace jednotlivých prací, jejich časovou a věcnou návaznost, včetně zohlednění ročního období a předpokládaných klimatických podmínek. V harmonogramu dále budou termínově zahrnuty všechny známé stavby dalších investorů na staveništi, které musí být provedeny ve vzájemné koordinaci před finální obnovou komunikace. Návrh harmonogramu a návaznosti prací na objektech a dalších stavbách předloží zpracovatel PD zástupci investora již v průběhu zpracování PD pro možnost svolání koordinačních jednání s dalšími investory plánovaných staveb.
- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

G. Výkaz výměr a položkový rozpočet v členění pro jednotlivé objekty dle projektové dokumentace, včetně zahrnutí objektu 90 Vedlejší a ostatní náklady.

Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání PD, v cenové soustavě ÚRS, (v podobě souborů xxxx.xls).

H. Pozemky

H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu).

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním předmětu díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně ochranného pásma, tento výkres nebude součástí PD.

H.2 Výpis informací o vybraných parcelách z příslušného katastrálního úřadu.

Aktuální výpis bude vyhotoven nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění předmětu díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním předmětu díla bude aktuální výpis zaslán objednateli k odsouhlasení, včetně zpracování tabulek vlastníků nemovitostí H.3 a H.4.

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. Zhotovitel obdrží formulář H.3 „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě při předávání podkladů objednatel.

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD)

H.4 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. Zhotovitel obdrží formulář H.4 „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě při předávání podkladů objednatelem.

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD)

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí a sousedních nemovitostí.

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního řízení a vlastníků nemovitostí (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska faxem na adresu technického zástupce (útvary inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky, nebo jiným způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební povolení.

I. Inženýrsko geologický průzkum.

(min. 1 vrtaná sonda hloubky min. 50 cm pod základovou spáru kanalizace na každých 100 m délky stavby tj. min. 4 sondy) a další dostupné archivní sondy s vyhodnocením. Odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. min. 3 ks dalších odvrtní vložených vždy mezi hluboké geologické sondy).

J. Inventarizace zeleně.

soupis zeleně na staveništi a ocenění stromů a křovin jejichž odstranění je nutné pro realizaci stavby.

K. Geodetické podklady pro vytýčení stavby

5.3. Rozsah části D.a) - dokumentace objektů vodohospodářských:

- objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

Dokumentace objektů kanalizace a vodovodu

SO 01 Stavební část kanalizace - stoky.

- | | |
|--|-----------|
| - technická zpráva | |
| - situace kanalizace včetně zákresu přípojek | 1:500 |
| - vytyčovací výkres | 1:500 |
| - podélný profil stok | 1:500/100 |
| - vzorové příčné řezy uložením stok | 1 : 25 |
| - charakteristické příčné řezy | 1:100 |
| - výkresy objektů | 1 : 25 |
| - výpis šachet | |
| - detail křížení kabelů | |
| - výpis materiálu - kanalizace | |

SO 02 Stavební část - kanalizační přípojky

- technická zpráva

- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách
- přehledná situace přípojek 1:500
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace o vlastníkovi)
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky 1 : 25
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou 1 : 25
- výpis kanalizačních přípojek – tabulka
- výpis materiálu kanalizační přípojky

SO 03 Stavební část – vodovodní řady

- technická zpráva
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek 1:500
- vytyčovací výkres 1:500
- podélné profily vodovodů 1:500/100
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů 1:25
- charakteristické příčné řezy 1:100
- kladečské schéma
- výkresy objektů 1:25
- výpisy trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů
- detail křížení kabelů
- betonové zajišťovací bloky

SO 04 Stavební část – vodovodní přípojky

- technická zpráva
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané vlastníkem nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a výškovými údaji, informace o stávajících přípojkách
- situace přípojek 1:500
- seznam vodovodních přípojek – typová tabulka
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky 1:25
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky 1:25
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace o vlastníkovi)
- výpis materiálu vodovodní přípojky

5.4. Rozsah části D.b) - dokumentace pro objekty komunikační:

- objekt SO 05

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu nutném pro projednání a vydání stavebního povolení speciálního stavebního úřadu a v souladu s:

- zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- prováděcí vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD – OI č.j. 101/07–910–IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007
- zákonem č. 309/2006 Sb., plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Projektová dokumentace bude současně dopracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č.

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu díla na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

SO 05 Objekt komunikace

- odvodnění komunikace
 - technická zpráva
 - situace
 - uliční vpusti a jejich přípojky
- provizorní obnova chodníků
- obnova vozovky
 - technická zpráva
 - situace 1:500
 - podélný profil 1:1000/100
 - vzorové příčné řezy 1:50
 - příčné řezy 1:100
 - prostupy
 - vrstevnicový plán křižovatek 1:200
 - dopravní značení
 - vytyčení (situace, texty) 1:100
 - soupis prací
 - dokladová část

5.5 Rozsah části D.c) - přeložky inženýrských sítí:

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, bude odsouhlaseno s jejich správcí a projednáno s objednatelem.

5.6. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení:

a) tištěná podoba:

- 4 x kompletní projektová dokumentace
- 3 x výkres situace navíc
- 2 x kontrolní položkový rozpočet
- 2 x položkový výkaz výměr

b) digitálně:

- 2 x kompletní projektová dokumentace na CD/DVD včetně výkazu výměr a rozpočtu (textovou část v podobě souborů xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy v podobě xxxx.dwg nebo xxxx.dgn), doklady atd. v podobě xxxx.pdf
- 8 x kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na CD/DVD včetně výkazu výměr (textovou část v podobě souborů xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy a doklady v podobě xxxx.pdf)
- 2 x geodetické zaměření na CD/DVD
- 1 x tabulka kanalizačních a vodovodních přípojek na CD
- souhrnné tabulky pozemků na CD

c) tištěná podoba dokumentace pro stavební úřady – potřebné přílohy dokladové části. Jedná se o samostatně zkompletované paré projektové dokumentace, které bude sloužit jako podklad pro žádost o vydání stavebního povolení na jednotlivých úřadech:

- 3x část projektové dokumentace pro vodohospodářské objekty stavby povolované na MMB OVLHZ
- 3x část projektové dokumentace pro objekty komunikační povolované na MMB – odbor dopravy

III. Čas plnění

V čl. III. bod 1 se ruší termín předání projektové dokumentace stavby ke kontrole (31.7.2013) a nově se sjednává takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:
projektová dokumentace stavby ke kontrole do 30.8.2013

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

čl. VI., bod 1 se ruší a nahrazuje se následovně :

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci dle této smlouvy a podle následujících podkladů, které zhotoviteli předal objednatel:
- 2x záměry akce zhotovené objednatelem, číselné označení stavby 132 341
 - formulář „H.3 Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě
 - formulář „H.4 Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě
 - formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování výpisu vodovodních přípojek
 - formulář „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování výpisu vodovodních přípojek
 - objednatel předá ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které spravují Brněnské vodárny a kanalizace , a.s.
 - termín předání podkladů zhotoviteli 05/2013

X. Ostatní ujednání

čl. X., bod 2 se ruší a nahrazuje se následovně :

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 2 měsíce po podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo ke kontrole kopii katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení stavenišť) a výpis informací o vybraných parcelách z katastrálního úřadu (tabulky H.3 a H.4).

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 29 -07- 2013
Za objednatele:

V Brně dne 25. 07. 2013
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 602 00 Brno
I.

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

.....

PÓRY

Póry Environment a.s.
Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO