



Smlouva o dílo – Dodatek č. 3

- Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na revitalizaci zahrad NKP Petrov, Brno“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: IN AD spol. s r.o, Postranní 3009/2a, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným: Ing. arch. Martinem Mikšíkem, jednatelem společnosti

IČ: 44012888

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnským, Petrov 269/8, 601 43, Brno

zastoupeným: Ing. Alešem Taufarem, vedoucím stavebního oddělení, na základě plné moci

IČ: 00445142

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 3 k výše cit. smlouvě o dílo ve znění Dodatků č. 1 a 2 je sjednán z důvodu úpravy rozložení výkonu autorského dozoru a následné fakturace tohoto výkonu.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 6 Fakturování a placení, bod 5 je nahrazen takto:

5. Fakturace za výkon AD bude provedena měsíčně na základě skutečně provedeného výkonu autorského dozoru doloženého výkazem provedených prací. Hodinová sazba byla dohodnuta na částku 600,- Kč bez DPH, celková částka za výkon autorského dozoru zůstává zachována dle smluvního ujednání 49 500,- Kč bez DPH a do této částky je zhotovitel oprávněn fakturovat.

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo BB-1981/2016 ze dne 2. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Bez příloh

V Brně dne 22. 10. 2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8
601 43 BRNO - CZ
[REDACTED]

za objednatele

V Brně dne 22. 10. 2018

IN AD spol. s r.o.
Rybkova 4
602 00 Brno

za zhotovitele