

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava a chemické ošetření krovů“

mezi

Zhotovitelem: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Vítězslava Nezvala 56/68, Třebíč

zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem společnosti

Ing. Ondřejem Vrbou, prokurista společnosti

Richardem Jourou, prokuristou společnosti

IČ: 60753013

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Brno

Jakubská 126/11, Brno

zastoupený: RD Janem Pacnerem, farářem

IČ: 64326314

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 3 řeší dohodu smluvní na ukončení plnění smluvního závazku specifikovaného smlouvou o dílo ze dne 25. 4. 2014 (dále jen SoD).

Důvodem ukončení plnění smluvního vztahu je ekonomická situace objednatele způsobená dlouhodobým neobdržením finanční podpory. Farnost byla vyřazena z Programu Záchrany architektonického dědictví.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Smlouva o dílo 25. 4. 2014 na opravu a chemické ošetření krovu kostela sv. Jakuba Brno mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení díla byla stanovena rozpočtem a ve finančním objemu:


2.

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo dle SoD	3 508 136,00 Kč	736 709,00 Kč	4 244 845,00 Kč
cena za 1. etapu (2014)	443 597,00 Kč	93 155,00 Kč	536 752,00 Kč
cena za 1. etapu (2014) - dodatek č.1	78 948,00 Kč	16 579,00 Kč	95 527,00 Kč
cena za 2. etapu (2017) - dodatek č.2	451 498,61 Kč	94 814,71 Kč	546 313,32 Kč
<i>ke dni ukončení smlouvy neprovedeno a v rámci tohoto smluvního vztahu se dále nebude realizovat</i>	<i>2 534 092,39 Kč</i>	<i>532 160,29 Kč</i>	<i>3 066 252,68 Kč</i>

3. Provedené práce v rámci etapy 2014 a 2017 specifikované v rozpočtu dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo byly řádně v termínu ukončeny a mezi smluvními stranami předány.
4. Smluvní strany potvrzují, že veškeré závazky (finanční i věcné) jsou ke dni podpisu tohoto dodatku vypořádány.
5. Obě strany prohlašují, že jim v souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo tímto dodatkem nevznikla žádná škoda, a pro případ, že by dodatečně po uzavření tohoto dodatku zjistily, že jim nějaká škoda vznikla, vzdávají se práva náhrady škody a nebudou ji po druhé straně požadovat.
6. Obě strany prohlašují, že k Dohodě došlo na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.
7. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
8. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským.


V dne

V Třebíči dne 21.4.2021



.....

za objednatele



.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Vrba - prokurista