

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017

na dodávku stavby:

"Oprava střechy fary v Mikulovicích"

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma

Sídlo: Mikulovice 141, 671 33
Zastoupen: Mgr. Pavlem Kloučkem, administrátorem
IČ: 49440764
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2017 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 967.110,- Kč vč. 21% DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Mikulovicích dne 13. 9. 2017

Římskokatolická farnost
MIKULOVICE 141
PSČ 671 33


za objednatele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR IČ 27272


za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017006 Fara Mikulovice - oprava střechy - I. etapa

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma
141
67133 Mikulovice

IČO: 49440764
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	75 309,6
PSV	747 655,4
MON	18 000,0
Vedlejší náklady	0,0
Ostatní náklady	0,0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	840 964,98 CZK
Snížená DPH	15 %	126 145,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,02 CZK

Cena celkem: 967 110,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689
OR: C. 127272

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
MIKULOVICE 141
PSČ 671 33

Za objednatele

V Mikulovice

dne 11.9.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 006,3	1,09635
62	Upravy povrchů vnější	HSV	0,0	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 404,0	0,73520
96	Bourání konstrukcí	HSV	57 365,3	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	12 110,0	0,07578
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 424,0	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	403 329,3	17,86283
764	Konstrukce klempířské	PSV	46 603,7	0,38462
765	Krytiny tvrdé	PSV	285 624,2	32,03948
783	Nátěry	PSV	12 098,2	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	18 000,0	0,00000
Celkem:			840 965,0	52,19426

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 006,3		1,09635		0,00000
1	314 23-1116.RT2	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku, s použitím suché maltové směsi	m3	0,65	4 625,0	3 006,3	1,68669	1,09635	0,00000	0,00000
2	316 38-1111.R00	Kominové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m2	0,00	1 061,0	0,0	0,23185	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				0,0		0,00000		0,00000
3	622 42-1146.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	0,00	633,0	0,0	0,06655	0,00000	0,00000	0,00000
4	622 47-1318.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátova Keim barevná skupina I	m2	0,00	163,5	0,0	0,00046	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 404,0		0,73520		0,00000
5	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	40,00	20,8	832,0	0,01838	0,73520	0,00000	0,00000
6	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	40,00	14,3	572,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				57 365,3		0,00000		7,51750
7	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	3,70	619,0	2 290,3	0,00000	0,00000	1,59400	5,89780
8	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	9,30	43,2	401,8	0,00000	0,00000	0,05900	0,54870
9	978-R1	Vyklizení suti z podlahy a kleneb	m3	1,00	1 800,0	1 800,0	0,00000	0,00000	1,07100	1,07100
10	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	56,90	238,5	13 570,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	37,30	130,0	4 849,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,30	252,0	9 399,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	746,00	14,6	10 891,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	56,90	203,5	11 579,1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	113,80	22,7	2 583,3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				12 110,0		0,07578		0,00000
16	975 07-3111.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	6,00	348,5	2 091,0	0,01263	0,07578	0,00000	0,00000
17	285 37-R	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm, vč. ukotvení na chem.kotvy	m	11,65	860,0	10 019,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 424,0		0,00000		0,00000
18	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,82	782,0	1 424,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				403 329,3		17,86283		19,64320
19	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	64,60	33,8	2 183,5	0,00000	0,00000	0,00800	0,51680

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	512,40	34,6	17 729,0	0,00000	0,00000	0,01400	7,17360
21	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	148,10	41,7	6 175,8	0,00000	0,00000	0,02400	3,55440
22	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	169,00	48,7	8 230,3	0,00000	0,00000	0,03200	5,40800
23	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	427,20	14,1	6 023,5	0,00000	0,00000	0,00700	2,99040
24	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	0,00	137,5	0,0	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000
25	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	0,00	93,8	0,0	0,00016	0,00000	0,01230	0,00000
26	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	0,00	128,1	0,0	0,00016	0,00000	0,02470	0,00000
27	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	0,00	119,0	0,0	0,00016	0,00000	0,02475	0,00000
28	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	0,00	285,0	0,0	0,01467	0,00000	0,00000	0,00000
29	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	0,00	548,0	0,0	0,02641	0,00000	0,00000	0,00000
30	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technol. dtm krokví mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	25,0	0,0	0,00000	0,00000	0,01400	0,00000
31	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, techn. mt. krokví mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	93,0	0,0	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000
32	762 33-2110.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	64,60	92,0	5 943,2	0,00099	0,06395	0,00000	0,00000
33	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	512,40	142,0	72 760,8	0,00099	0,50728	0,00000	0,00000
34	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	148,10	164,0	24 288,4	0,00099	0,14662	0,00000	0,00000
35	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	169,00	175,0	29 575,0	0,00099	0,16731	0,00000	0,00000
36	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	427,20	56,5	24 136,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	22,56	5 350,0	120 696,0	0,55000	12,40800	0,00000	0,00000
38	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	7,04	7 150,0	50 336,0	0,55000	3,87200	0,00000	0,00000
39	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	22,56	554,0	12 498,2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	29,60	387,5	11 470,0	0,02357	0,69767	0,00000	0,00000
41	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	17,80	633,9	11 282,7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				46 603,7		0,38462		0,31367
42	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00	18,2	0,0	0,00000	0,00000	0,00205	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764 33-9821.R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	0,00	117,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00721	0,00000
44	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	55,00	20,4	1 122,0	0,00000	0,00000	0,00069	0,03795
45	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	55,00	27,0	1 485,0	0,00000	0,00000	0,00336	0,18480
46	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	0,00	22,3	0,0	0,00000	0,00000	0,00377	0,00000
47	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	31,90	23,5	749,6	0,00000	0,00000	0,00285	0,09092
48	764 33-1230.R00	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	27,40	216,1	5 920,6	0,00193	0,05288	0,00000	0,00000
49	764 33-9220.R00	Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	0,00	1 164,0	0,0	0,00677	0,00000	0,00000	0,00000
50	764 39-6230.R00	Připojovací lišta dilatační, rš 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	60,6	0,0	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000
51	764 35-2203.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	55,00	314,0	17 270,0	0,00308	0,16940	0,00000	0,00000
52	764 35-9212.R00	Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm	kus	4,00	429,5	1 718,0	0,00165	0,00660	0,00000	0,00000
53	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60 cm	kus	3,00	2 470,7	7 412,0	0,01895	0,05685	0,00000	0,00000
54	764 39-2250.R00	Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	256,0	0,0	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000
55	764 45-4203.R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	31,90	326,0	10 399,4	0,00310	0,09889	0,00000	0,00000
56	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,38	1 387,0	527,1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				285 624,2		32,03948		29,53160
57	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	427,20	45,5	19 437,6	0,00000	0,00000	0,06700	28,62240
58	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m2	32,40	22,9	742,0	0,00000	0,00000	0,02300	0,74520
59	765 71-8810.R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	10,25	26,6	272,6	0,00000	0,00000	0,01600	0,16400
60	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	427,20	513,0	219 153,6	0,07290	31,14288	0,00000	0,00000
61	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	15,00	657,0	9 855,0	0,02136	0,32040	0,00000	0,00000
62	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	17,40	753,0	13 102,2	0,02137	0,37184	0,00000	0,00000
63	765 31-1583.R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	19,00	138,5	2 631,5	0,00001	0,00019	0,00000	0,00000
64	765 39-9925.R00	Omazání závětné hrany z bobrovek	m	0,00	25,2	0,0	0,00625	0,00000	0,00000	0,00000
65	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	0,00	18,7	0,0	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
66	765 61-1151.R00	Pokrytí požárních zdí do 15 cm krytinou bobrovkou	m	10,25	177,5	1 819,4	0,01450	0,14863	0,00000	0,00000
67	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	427,20	15,5	6 621,6	0,00013	0,05554	0,00000	0,00000
68	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	32,04	374,2	11 988,7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				12 098,2		0,00000		0,00000
69	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeziva Bochemitem QB	m2	559,00	16,3	9 111,7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, mansardová střecha	m2	0,00	35,6	0,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	783 78-3399.R00	Impregnace kleneb a pozednicového zdíva	m2	55,00	54,3	2 986,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				18 000,0		0,00000		0,00000
72	M21-1	Hromosvod včetně zemních prací a revize	kompl	0,25	72 000,0	18 000,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000