

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská“ -
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacímho řízení bez uveřejnění a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla. Při realizaci páteřní kanalizace vedené středem hřiště, bylo výkopovými pracemi zastiženo neevidované kanalizační potrubí, které slouží jako výpust školního bazénu. Technicky je nutné zajistit přeložku odvodnění bazénu a jeho napojení do budovaného odvodnění hřiště včetně souvisejících úprav šachet na stávajícím vedení. Bez provedení výše uvedených víceprací není možné provést dokončení celého předmětu díla zhotovitelem a zajistit jeho kolaudaci.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
Nabídková cena bez DPH: 122.851,45 Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 1 je v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5615052478 ze dne 1.6.2015 bez DPH	4.920.992,41 Kč
---	-----------------

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 ze dne 15.10.2015 bez DPH	5.043.843,86 Kč
---	-----------------

V Brně dne 21.10.2015

.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna