

MOYSES s. r. o.
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001 : 2016

. výstavba komunikací, chodníků
. výstavba sportovních areálů
. demoliční práce



. uložení výkopové zeminy, sutě
. realizace inženýrských sítí
. veškeré zemní práce

Harmonogram předpokládané fakturace v měsíčním členění
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:

**„Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4,
obec Rudice parc. č. 987“.**

Uchazeč:

Název subjektu:	MOYSES s.r.o.
Sídlo:	Dvorská 1505/22, 678 01 Blansko
IČ:	27728722
DIČ:	CZ27728722
Zástupce firmy:	Martin Mojžíšek, jednatel

Zahájení prací	31.7.2018
Dokončení prací	30.5.2019
Doba realizace je rozdělena do 10-ti měsíců:	

1. Měsíc	0,- Kč
2. Měsíc	350 000,- Kč
3. Měsíc	330 000,- Kč
4. Měsíc	300 000,- Kč
5. Měsíc	300 000,- Kč
6. Měsíc	320 000,- Kč
7. Měsíc	400 000,- Kč
8. Měsíc	750 000,- Kč
9. Měsíc	150 000,- Kč
10. Měsíc	96 815,- Kč

Celkem harmonogram bez DPH 21%	2 996 815,- Kč
--------------------------------	----------------

V Blansku dne 10.7.2018

Martin Mojžíšek
Jednatel