

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2021 ze dne 21. 1. 2021

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava krovu a střešního pláště fary v Prosiměřicích - 2. část“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.
Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno - Zábrdovice
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Prosiměřice
Sídlo: Prosiměřice 93
Zastoupen: Mgr. Jindřichem Čoupkem, administrátorem
IČ: 494 39 995
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2021 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:


1. Čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2021 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 627.386,- Kč vč. 15% DPH (viz. položkový rozpočet etapy 2021, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).


2. Ostatní články SOD č. 3/2021 ze dne 21. 1. 2021 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně 22. 2. 2021.



za objednatele



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **2021003 Fara Prosiměřice - oprava krovu a střešního pláště - 2.část - 2021**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČO: 25340689

DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost Prosiměřice**
93
67161 Prosiměřice

IČO: 49439995

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	
PSV	26 032,03
MON	519 521,11
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	545 553,14 CZK
Snížená DPH	15 %	81 832,97 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení:

-0,11 CZK

Cena celkem:

627 386,00 CZK


Za zhotovitele


Za objednatele

Místo

20.02.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	4 031,25	0,14800
96	Bourání konstrukcí	HSV	22 000,78	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	352 844,07	9,45976
764	Konstrukce klempířské	PSV	21 873,50	0,08344
765	Krytiny tvrdé	PSV	144 803,54	9,56376
Celkem:			545 553,14	19,25496

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 031,25		0,14800		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	25,00	161,25	4 031,25	0,00592	0,14800	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 000,78		0,00000		0,00000
2	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,90	280,82	5 588,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,90	172,66	3 435,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,00	188,67	1 698,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,00	15,13	2 042,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ. ýrobky do 30x30 cm	t	9,00	291,00	2 619,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,90	249,29	4 960,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,70	27,74	1 656,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				352 844,07		9,45976		10,87700
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	0,00	68,30	0,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,00000
10	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	270,00	82,20	22 194,00	0,00000	0,00000	0,02400	6,48000
11	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	105,00	96,10	10 090,50	0,00000	0,00000	0,03200	3,36000
12	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	30,00	110,00	3 300,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,12000
13	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	131,00	21,53	2 820,43	0,00000	0,00000	0,00700	0,91700
14	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	0,00	262,50	0,00	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000
15	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	270,00	335,00	90 450,00	0,00099	0,26730	0,00000	0,00000
16	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	105,00	363,00	38 115,00	0,00099	0,10395	0,00000	0,00000
17	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	30,00	412,00	12 360,00	0,00099	0,02970	0,00000	0,00000
18	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	131,00	83,61	10 952,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	13,40	5 950,00	79 730,00	0,55000	7,37000	0,00000	0,00000
20	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	2,40	6 450,53	15 481,27	0,55000	1,32000	0,00000	0,00000
21	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	490,00	20,66	10 123,40	0,00006	0,02940	0,00000	0,00000
22	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování části krovu čtyřstranně	m3	12,20	1 503,50	18 342,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
23	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,40	1 162,06	16 733,66	0,02357	0,33941	0,00000	0,00000
24	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70	3 306,00	22 150,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské			21 873,50		0,08344		0,12803	
25	764 33-9811.R00	Demontáž lemův. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	3,20	77,02	246,46	0,00000	0,00000	0,00721	0,02307
26	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	16,00	35,41	566,56	0,00000	0,00000	0,00336	0,05376
27	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	16,00	26,38	422,08	0,00000	0,00000	0,00069	0,01104
28	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	2,00	53,45	106,90	0,00000	0,00000	0,02008	0,04016
29	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	0,00	29,29	0,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,00000
30	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	0,00	30,85	0,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,00000
31	764 23-9410.R00	Lemování komínů, vlnitá krytina, v ploše, Pz plech opatřený nátěrem	m2	3,20	2 488,05	7 961,76	0,00744	0,02381	0,00000	0,00000
32	764 25-2403.R00	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	16,00	575,69	9 211,04	0,00300	0,04800	0,00000	0,00000
33	764 25-9411.R00	Kotlík kónický pro trouby D do 150 mm	kus	0,00	995,22	0,00	0,00406	0,00000	0,00000	0,00000
34	764 36-1320.R00	Okno střešní barv. plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	1,00	2 920,00	2 920,00	0,01163	0,01163	0,00000	0,00000
35	764 29-2451.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00	839,05	0,00	0,00408	0,00000	0,00000	0,00000
36	764 29-1420.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00	509,25	0,00	0,00288	0,00000	0,00000	0,00000
37	764 55-4403.R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	0,00	674,15	0,00	0,00308	0,00000	0,00000	0,00000
38	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,05	214,00	438,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé			144 803,54		9,56376		8,93800	
39	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	131,00	81,00	10 611,00	0,00000	0,00000	0,06700	8,77700
40	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	7,00	30,85	215,95	0,00000	0,00000	0,02300	0,16100
41	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, pro použití	m	0,00	35,10	0,00	0,00000	0,00000	0,01100	0,00000
42	765 31-1521.R00	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho	m2	131,00	809,96	106 104,76	0,07228	9,46868	0,00000	0,00000
43	765 31-1536.R00	Hřeben bobrovka, hřebenač č.4, větr.pás olovo/cín	m	7,00	1 088,00	7 616,00	0,01114	0,07798	0,00000	0,00000
44	765 31-1546.R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 dráž. pás olovo/cín	m	0,00	1 186,00	0,00	0,01111	0,00000	0,00000	0,00000
45	765 31-1536.R00	Hřeben bobrovka, hřebenač č.4, větr.pás olovo/cín, bez dodávky hřebenačů	m	0,00	472,40	0,00	0,01114	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
46	765 31-1546.R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 dráž. pás olovo/cin, bez dodávky hřebenačů	m	0,00	570,40	0,00	0,01111	0,00000	0,00000	0,00000
47	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezání a uchycení tašek	m	6,80	194,49	1 322,53	0,00001	0,00007	0,00000	0,00000
48	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	131,00	45,00	5 895,00	0,00013	0,01703	0,00000	0,00000
49	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m, včetně zvýšeného vodorovného přesunu	%	9,90	1 317,00	13 038,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000