


**Chládek
& Tintěra**

Org.jed.: 0020606
 Náz.org.jed.: Čmejla Jan
 Zakázka: 12347
 Název zak.: rekultivace skládky Úštěk

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 ze dne 14.6.1995


Město Úštěk

Mírové náměstí 83

411 45 ÚŠTĚK

IČO: 00264571

DIČ: CZ00264571



Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 2053300217 / 0100
 IBAN: CZ2301000000002053300217
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 14010365

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 11.11.2014
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.10.2014
 Datum splatnosti: 25.11.2014

Konst. symbol: 0308

Dle smlouvy o dílo, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací, které jsou nedílnou součástí tohoto daňového dokladu, Vám fakturujeme provedené práce na akci :

Dle SOD č. zhotovitele 12347/02 ze dne 26. 7. 2013

P.č.	Text	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	za říjen 2014							
	1,000		1 654 178,04		1 654 178,04	21,00	347 377,39	2 001 555,43
Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk								
	Sazba DPH	Koeficient			Základ		Daň	
	21%				1 654 178,04		347 377,39	
Celkem DPH						1 654 178,04	347 377,39	
Celková částka								2 001 555,43
	Zbývajících základ daně	sazba daně	Zbývajících daň		Částka			
	1 654 178,04	21,00	347 377,39		2 001 555,43			
Částka k úhradě								2 001 555,43 CZK

Vystavil: Hubalková Martina

Průběžná řídicí kontrola
 dle Zák. č. 320/01 Sb.

provedena dne: 13. 11. 2014
 podpis:



Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz

- 76 -
razítko / podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích



Sledované období : 10/2014

počet příloh:

2

Dodavatel:	Chládek & Tintěra a.s.
IČO:	IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881
Název a sídlo:	Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Prováděcí závod	středisko 02

Odběratel:	Město Ústěk
ICO:	IČO: 00264571, DIČ: CZ00264571
Název a sídlo:	Mírové náměstí, 411 45 - Ústěk
Smlouva o dílo č.:	12347/02

Název stavby:	Projekt rekultivace skládky v obci Ústěk
Místo stavby:	SKO Dubí hora, Dubičná, 411 45 Ústěk
Evidenční číslo:	12347

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené merné jednotky Základ pro DPH Základní (21.00000 %)	4 284 242,97	2 120 176,74	1 654 178,04	3 774 354,78	509 888,19
DPH 21.00000 %	899 691,02	445 237,12	347 377,39	792 614,50	107 076,52
Celkem cena vč. DPH	5 183 933,99	2 565 413,86	2 001 555,43	4 566 969,28	616 964,71

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §536-§565 obchodního zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

 Chládek & Tintěra a.s. Nerudova 1022/16. 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668. Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881 www.cht.cz - 105 -		Za dodavatele: Jméno: Ing. Milan Bezděka Datum: 31.10.2014 Podpis:		Za objednatele: Jméno: Ing. Milan Bezděka Datum: 31.10.2014 Podpis:	
---	--	--	--	---	--



Rekapitulace stavebních objektů a provoz. souborů

strana 1 z 1

Měna: CZK

Datum vystavení: 31.10.2014

Období: 10/2014

Ceny v Kč bez DPH				
	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
Evid. č. 12347				
12347 - Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk				
SO_00 - HTÚ				
001 - Zemní práce	224 627,58	224 627,58	0,00	0,00
009 - Ostatní konstrukce a práce	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00
	231 746,58	231 746,58	0,00	0,00
SO_01 - Odplynění				
1 - Zemní práce	37 643,77	37 643,77	0,00	0,00
2 - Zakládání	129 380,47	129 380,47	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 709,76	31 709,76	0,00	0,00
723 - Vnitřní plynovod	222,00	0,00	0,00	222,00
8 - Trubní vedení	183 619,82	129 277,00	0,00	54 342,82
99 - Přesun hmot	9 799,22	9 799,22	0,00	0,00
	392 375,03	337 810,21	0,00	54 564,82
SO_02 - Rekultivace				
1 - Zemní práce	1 130 668,50	980 155,71	511 195,71	150 512,79
2 - Zakládání	1 857 774,36	1 835 165,65	753 505,70	22 608,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 941,63	0,00	0,00	35 941,63
5 - Komunikace	242 924,35	0,00	0,00	242 924,35
99 - Přesun hmot	3 335,89	0,00	0,00	3 335,89
	3 270 644,73	2 815 321,36	<u>1 264 701,41</u>	455 323,37
SO_03 - VCP 01 dodatek č. 2				
1 - Zemní práce	311 366,13	311 366,13	311 366,13	0,00
2 - Zakládání	30 782,50	30 782,50	30 782,50	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	47 328,00	47 328,00	47 328,00	0,00
	389 476,63	389 476,63	389 476,63	0,00
12347 - Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk				
	4 284 242,96	3 774 354,77	1 654 178,04	509 888,19


ZA DODAVATELE:

Jméno: Jan Čmejla

Datum: 31.10.2014 Podpisy: 

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Ing. Milan Bezděka

Datum: 31.10.2014 Podpisy: 



Měna: CZK

Datum vystavení: 31.10.2014

Období: 10/2014

Poř.	Kód	Popis	Mj	Mn. celk.	Cena / m.j.	Cena celk.	Proved za období		Cena celk. zbývá
							Množství	Cena	

12347 - Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk**SO_02 - Rekultivace****1 - Zemní práce**

003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	9 627,8000	96,03	924 557,63	4 360,2500	418 714,81	121 722,83
004	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes	m3	9 627,8000	13,61	131 034,36	4 360,2500	59 343,00	17 251,36
005	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do n	m3	9 627,8000	7,05	67 875,99	4 360,2500	30 739,76	8 936,23
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9 627,8000	0,55	5 295,29	4 360,2500	2 398,14	697,15

1 - Zemní práce**511 195,71****2 - Zakládání**

001	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geon	M2	9 534,8000	16,95	161 614,86	4 034,8000	68 389,86	0,00
002	693210130	Minerální těsnící rohož BENTOMAT ST	M2	9 534,8000	71,00	676 970,80	4 034,8000	286 470,80	0,00
003	211511111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů	m3	76,1000	626,28	47 659,91	1,9500	1 221,25	22 608,71
004	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy	M2	9 502,8000	4,07	38 676,40	4 002,8000	16 291,40	0,00
005	69331022	Geomříže INTERDREIN pro drenáže GMF	M2	9 502,8000	95,00	902 766,00	4 002,8000	380 266,00	0,00
006	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářsk	T	0,2030	21 339,86	4 331,99	0,0406	866,40	0,00

2 - Zakládání**753 505,70****SO_02 - Rekultivace****1 264 701,41****SO_03 - VCP 01 dodatek č. 2****1 - Zemní práce**

0001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	1 906,9600	96,03	183 125,37	1 906,9600	183 125,37	0,00
0002	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku :	m3	1 906,9600	15,82	30 168,11	1 906,9600	30 168,11	0,00
0003	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do n	m3	1 906,9600	7,05	13 444,07	1 906,9600	13 444,07	0,00
0004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	244,0000	96,03	23 431,32	244,0000	23 431,32	0,00
0005	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodc	T	440,0000	72,73	32 001,20	440,0000	32 001,20	0,00
0006	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku :	m3	244,0000	15,82	3 860,08	244,0000	3 860,08	0,00
0007	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do n	m3	244,0000	7,05	1 720,20	244,0000	1 720,20	0,00
0008	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	89,6000	96,03	8 604,29	89,6000	8 604,29	0,00
0009	10150000	Dřevní štěpka	m3	89,6000	167,54	15 011,49	89,6000	15 011,49	0,00

1 - Zemní práce**311 366,13****Zakládání**

0010	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geon	M2	350,0000	16,95	5 932,50	350,0000	5 932,50	0,00
0011	693210130	Minerální těsnící rohož BENTOMAT ST	M2	350,0000	71,00	24 850,00	350,0000	24 850,00	0,00

2 - Zakládání**30 782,50****4 - Vodorovné konstrukce**

0012	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5	M2	800,0000	34,16	27 328,00	800,0000	27 328,00	0,00
0013	69311003	geotextilie 150g/m2	M2	800,0000	25,00	20 000,00	800,0000	20 000,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce**47 328,00****SO_03 - VCP 01 dodatek č. 2****389 476,63****12347 - Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk****1 654 178,04**

ZA DODAVATELE:		ZA OBJEDNATELE:	
Jméno:		Jméno:	
Datum: 31.10.2014	Podpisy:	Datum: 31.10.2014	Podpisy: