

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 25.3.2014 podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na provedení stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2014

„Zelný trh“ – rekonstrukce

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614050384.02 (ORG 5023)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201307301/0757/13VHS a DS

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen :

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-7808120277/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -Štýřice
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

Ing. Ivanka Šprdlíková, technický dozor

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: účastníci sdružení s názvem

„Sdružení pro opravu Zelný trh“

na základě smlouvy o sdružení ze dne 19.4.2013.

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 250048-621/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Účastník sdružení je zastoupený vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci ze dne 19.4.2013.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5614050384 (ORG 5023) ze dne 25.3.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2014.

Čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 a položkovém rozpočtu zpracovaných zhotovitelem dne 16.6.2014

Čl. IV. Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 13.1.2014 a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614050384 bez DPH	
a dle dodatku č. 1 bez DPH	54.157.262,21 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 228.989,57 Kč
cena celkem bez DPH	54.386.251,78 Kč
DPH 21%	11.421.112,87 Kč
cena celkem včetně DPH	65.807.364,65 Kč

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění část přílohy č. 1 – finanční harmonogram. Aktualizovaný finanční harmonogram je nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 5614050384 ze dne 25.3.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2014 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/143 dne 25.6.2014.

V Brně dne

04-07-2014

Objednatel:

V Brně dne 30.06.2014

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MA
FIRESTA BRNA
investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB



IMOS® IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl

předseda představenstva a generální ředitel

za IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva



za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

na základě plné moci ze dne
19.4.2013 IMOS Brno, a.s., za kterou
jedná Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: Rekonstrukce náměstí Zelný trh - ZL 03

Objednatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: Sdružení pro opravu Zelný trh

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201307301 - ZL	Změnové listy - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno				
	ZL03-ZEL	ZL03 Zelný trh - Ochrana historických artefaktů				
		Ochrana historických artefaktů				
	1	Zemní práce				
001	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	101,95	527,6	53 788,82
	1	Zemní práce				53 788,82
	2	Obetonování				
001	01	Obetonování potrubí ze železobetonu do C12/15 (B15) včetně výztuže	M2	20,09	4 946,40	99 373,18
	2	Obetonování				99 373,18
	3	Dozdění				
001	01	Dozdění klenby a podlahy historickou cihlou	M2	12,33	6 149,72	75 826,05
	3	Dozdění				75 826,05
		Celkem Ochrana historických artefaktů				228 989,57


IMOS IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 174, 627 00 Brno
 závod Brno - VHS a DS

Návrh finančního harmonogramu po měsících, bez DPH

BRNO, Zelný trh

Nabídková cena díla vč.ZL		54 386 252 Kč											
Lhůta výstavby = 298 dnů		298	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28
Nestavební náklady	5 571 500 Kč	1 392 875	612 865	557 150	278 575	668 580	278 575	668 580	55 715	111 430	947 155		
Zpevněné plochy	26 092 988 Kč	1 304 649	3 131 159	2 870 229	3 131 159	2 870 229	3 131 159	2 609 299	3 131 159	2 609 299	1 304 649		
Kanalizace (správce BKOM)	1 900 396 Kč	475 099		475 099					475 099				
Kanalizace (správce TIC)	414 718 Kč		207 359						207 359				
Vodní prvky	737 750 Kč			737 750				68 071		68 071			
Vodovod	272 284 Kč		68 071	68 071				15 162		15 162			
Automatická závlaha	60 649 Kč		15 162	15 162				247 590	247 590	247 590	247 590		
Veřejné osvětlení	1 980 722 Kč		247 590	247 590									
Přeložka VN	567 982 Kč	283 991								283 991			
Přeložka NN	719 018 Kč	179 755		179 755						179 755			
Rozvody NN	1 559 085 Kč	389 771		389 771				389 771		389 771			
Sdělovací vedení	2 086 950 Kč					695 650	695 650		695 650				
Přívod NN pro vodní prvky	71 732 Kč			35 866	35 866								
Přeložka NN (BKOM)	5 040 Kč		5 040										
Mobilář	4 326 193 Kč		865 239		865 239			865 239	865 239		865 239		
Kontejnery	994 523 Kč							497 262	497 262				
Sadové úpravy	2 626 139 Kč			525 228		525 228		525 228	525 228		525 228		
ZL	4 398 583 Kč			1 690 428	1 728 991	979 164							
Měsíční fakturace		3 636 369	5 542 256	7 402 327	6 429 600	5 986 441	5 505 089	5 886 201	6 203 038	3 905 069	3 889 861		
kvartální mezisoučet			16 580 952			17 921 130			15 994 308		3 889 861		
roční mezisoučet						54 386 252							