

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2015/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovu nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

ERA spol. s r.o.

sídlo: Pod Čimickým hájem 191/13, 181 00 Praha 8 - Bohnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26281
zastoupená: Vinko Barčotem, jednatelem společnosti

IČ: 60462132
DIČ: CZ60462132

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7051806081/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 5/2015/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

- demontáže lišt včetně odříznutí nastřelovacích hřebů
- stavební začistění včetně dodávky materiálu
- oprava výmalby a nátěr linkrusty
- dodávka čipů pro otevírání vchodových dveří (na základě požadavku DS2)

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

- domácí telefony
- zvonková tlačítka
- nástěnné krabice, elektroinstalační lišty a příslušenství k montáži lišt.

III.

Článek č. IV. odst. 1.1. se mění takto:

Cena dle smlouvy bez DPH	1 985 600,00 Kč
<i>DPH 15%</i>	<i>297 840,00 Kč</i>
Celková cena	2 283 440,00 Kč

Ondříčkova 383/31

Cena dle smlouvy bez DPH	197 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	26 186,00 Kč
Práce neprovedené	16 634,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	9 552,00 Kč
Celková cena bez DPH	206 752,00 Kč

Ondříčkova 384/33

Cena dle smlouvy bez DPH	197 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	27 664,00 Kč
Práce neprovedené	14 154,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	13 510,00 Kč
Celková cena bez DPH	210 710,00 Kč

Ondříčkova 385/35

Cena dle smlouvy bez DPH	197 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	26 186,00 Kč
Práce neprovedené	16 634,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	9 552,00 Kč
Celková cena bez DPH	206 752,00 Kč

Ondříčkova 391/37

Cena dle smlouvy bez DPH	197 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	25 426,00 Kč
Práce neprovedené	16 634,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	8 792,00 Kč
Celková cena bez DPH	205 992,00 Kč

Kubelíkova 733/60

Cena dle smlouvy bez DPH	299 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	35 958,00 Kč
Práce neprovedené	22 694,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	13 264,00 Kč
Celková cena bez DPH	312 464,00 Kč

Kubelíkova 725/62

Cena dle smlouvy bez DPH	299 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	35 958,00 Kč
Práce neprovedené	22 694,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	13 264,00 Kč
Celková cena bez DPH	312 464,00 Kč

Kubelíkova 717/64

Cena dle smlouvy bez DPH	299 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	35 958,00 Kč
Práce neprovedené	22 694,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	13 264,00 Kč
Celková cena bez DPH	312 464,00 Kč

Kubelíkova 703/66

Cena dle smlouvy bez DPH	299 200,00 Kč
Práce nad rámec smlouvy	35 958,00 Kč
Práce neprovedené	22 964,00 Kč
Cena dle dodatku bez DPH	13 264,00 Kč
Celková cena bez DPH	312 464,00 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH

<i>DPH 15%</i>	<i>14 169,30 Kč</i>
Cena dodatku č.1 včetně DPH	108 631,30 Kč

Cena díla celkem dle SOD a dodatku č.1 bez DPH

<i>DPH celkem</i>	<i>312 009,30 Kč</i>
Cena celkem včetně DPH	2 392 071,30 Kč


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 16 -03- 2015

V Praze dne 16 -03- 2015


.....
objednatel **Správa majetkového portfolia**
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3


.....
zhotovitel
ERA spol. s r.o.
Pod Čimickým hájem 13
181 00 Praha 8
tel.: 233 554 130, fax: 233 555 260
DIČ CZ60462132

Stavba :	38/14
Objekt :	Oprava slaboproudých rozvodů

ODPOČTY + přípočty = cena celkem:

REKAPITULACE VYBRANÝCH OBJEKTŮ

Objekty	cena dle SOD :	odpočty :	dodatek č.1	cena celkem :
Ondříčkova 31/383	197 200,00 Kč	16 634 Kč	26 186 Kč	206 752 Kč
Ondříčkova 33/384	197 200,00 Kč	14 154 Kč	27 664 Kč	210 710 Kč
Ondříčkova 35/385	197 200,00 Kč	16 634 Kč	26 186 Kč	206 752 Kč
Ondříčkova 37/391	197 200,00 Kč	16 634 Kč	25 426 Kč	205 992 Kč
Kubelíkova 60/733	299 200,00 Kč	22 694 Kč	35 958 Kč	312 464 Kč
Kubelíkova 62/725	299 200,00 Kč	22 694 Kč	35 958 Kč	312 464 Kč
Kubelíkova 64/717	299 200,00 Kč	22 694 Kč	35 958 Kč	312 464 Kč
Kubelíkova 66/703	299 200,00 Kč	22 694 Kč	35 958 Kč	312 464 Kč
CELKEM	1 985 600,00 Kč	154 832 Kč	249 294 Kč	2 080 062 Kč

DPH	15%	297 840,00 Kč
CELKEM + DPH		2 283 440,00 Kč

ERA spol. s r.o.
 Pátek Cimickýho nájera 13
 152 00 Praha 8
 tel: 233 554 130, fax: 233 555 260
 DIČ CZ60462132