

Dodatek č. 2

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Obec Všeňany
se sídlem: Hlavní 120, 294 43 Všeňany
IČ: 00238902
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních: Karel Nejedlo, starosta
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Komerční banka,
číslo účtu: 4825-181/0100
2. Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
zastoupený ve věcech smluvních: Martin Hajzler, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Petr Hajzler
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 107-5384720287/0100
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 214067

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. Úvod

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2016 Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy spojené se změnou užívání základní školy ve Všeňanech č.p. 2 na mateřskou školu“.
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují dobu plnění smlouvy (čl. IV, odst. 1).


III. Předmět díla

1. Doba plnění dle smlouvy o dílo se upravuje vzhledem k změně tloušťky izolantu fasády. K této změně došlo v době, kdy nelze tyto práce vzhledem k zimnímu období provádět. Dodací lhůty od dodavatelů nově zvolených materiálů nelze zkrátit.
2. Práce uvedené v tomto dodatku a s nimi související činnosti budou dokončeny do **18.5.2018.** viz příloha č. 1 (harmonogram prací).
3. Práce na interiérech budou dokončeny dle původního harmonogramu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají bez změny.


V Bosni dne.....



.....
Martin Hajzler
jednatel EMH stavební CZ s.r.o.

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna:
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Ve Všejanech dne *6. 12. 2017*



.....
Karel Nejedlo
starosta obce Všejanya

OBEC VŠEJANY
ul. Hlavní č.p. 120
PSČ 294 43, tel. 326 307 637
IČO: 00238902 DIČ: CZ00238902
KB Ml. Boleslav, č.ú. 4825-181/0100

MŠ Všeňany - exteriéry

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokýtce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197, DIČ: CZ01972197
Průvotzovna:
Bosch 42 295 01 Mnichovo Hradiště

Provozovna:

Boseň 42. 295 01 Mníchovo Hradiště
Přívězkovna: