

Harmonogram prací - Výměna oken Radhošťská

	1.Týden	2.Týden	3.Týden	4.Týden	5.Týden	6.Týden	7.Týden	8.Týden
Svislé a kompletní konstrukce								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
Ostatní konstrukce a bourání								
Konstrukce prosvětlovací								
Konstrukce klempířské konstrukce								
Konstrukce truhlářské								
Konstrukce zámečnické								
Dokončovací práce - obklady keramické								
Dokončovací práce - nátěry								
Dokončovací práce - malby a tapety								
Dokončovací práce - čalounické úpravy								