

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla: „Oprava chodníků v Pelhřimově“

uzavřené dne 11. 6. 2025 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Technické služby města Pelhřimov,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov
IČ : 490 56 689
DIČ: CZ49056689
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Evou Hamrlovou
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Vojtěch Adamovský
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č.1

Zhotovitel: MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3
IČ: 261 13 481
DIČ: CZ26113481
zástupce pro věci smluvní: Škoda Vladimír
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6094339319/0800
zápis v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178156

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2025 v návaznosti na výsledek výběrového řízení Smlouvu o dílo na provedení opravy chodníků v Pelhřimově (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II.6. a čl. IV.3. a čl.IV.4. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Vícepráce

Objednatel nad rámec prací obsažených v čl. II a přílohy (položkové rozpočty) Smlouvy požadoval tyto vícepráce:

- a) Pokládka zámkové dlažby 78 m² (červená 20x10x6 cm) vč. materiálu
- b) Likvidace obrub staré dopadové plochy
- c) Pokládka stání pod lavičky – 7x
- d) Likvidace staré podezdívky u hřiště

- e) Přesun DZ – 3x
- f) Vícepráce způsobené stavem kanalizace a vodovodního řádu
- g) Zřízení bezbariového vstupu
- h) Demontáž laviček – 9x

3. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly, že za výše specifikované vícepráce náleží zhotoviteli odměna v následující výši v Kč bez DPH:

Za činnosti dle čl. 2 písm. a) tohoto dodatku.....	175.500,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. b) tohoto dodatku.....	5.000,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. c) tohoto dodatku.....	40.160,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. d) tohoto dodatku.....	9.360,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. e) tohoto dodatku.....	4.500,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. f) tohoto dodatku.....	24.100,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. g) tohoto dodatku... ..	9.500,- Kč
Za činnosti dle čl. 2 písm. h) tohoto dodatku... ..	13.500,- Kč

Celkem za vícepráce dle tohoto dodatku 281.620,- Kč bez DPH.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.

V Pelhřimově dne 2. 10. 2025

V Pelhřimově dne 2. 10. 2025

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (14)

MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČO: 261 13 481
Tel.: 775 791 116

.....
Ing. Eva Hamrlová – ředitelka
Technické služby města Pelhřimova, p.o.

.....
Škoda Vladimír – jednatel
MV PLAST s.r.o.