

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová – Chrastě

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Dambořice
Sídlo:	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Zbyněk Pastyřík
Tel.:	518631325
E-mail:	e-podatelna@damborice.cz
IČ:	00284840
DIČ:	CZ00284840

ZHOTOVITEL:

Název:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Tel.:	602 540 422
E-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Oprávněný zástupce:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č. 1

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je změna termínu dokončení z důvodu zpětné úpravy komunikace dle výkazu výměr projektové dokumentace.

3. Lhůty plnění

Termín dokončení díla dle dodatku č.1 :

15.4.2016

4. Cena díla

Cena díla se nemění.

5. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 k SoD schválila Rada obce Dambořice na své 29. Schůzi dne 10.12.2015 usnesením č. 29RO2d.

V Dambořicích

V Dambořicích

Dne: 30.12.2015

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

OBEC DAMBOŘICE
Pod Kostelem 69, 695 35 DAMBOŘICE
IČ: 00284840, DIČ: CZ00284840
①

Ing. Zbyněk Pastýřík
starosta obce

=1=
11/11/11

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti