

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 5/2013 ze dne 14. 3. 2013

na dodávku stavby: „Oprava krovu, krytiny a výdřevy jižní věže – II. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ253 40 689

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov u Brna

zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem

IČ: 49 46 17 96

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2014 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Cena díla celkem	2 068 218,00 Kč	434 326,00 Kč	2 502 544,00 Kč
realizace v roce 2013	833 999,00 Kč	175 140,00 Kč	1 009 139,00 Kč
realizace v roce 2014 dle dodatku č.1	784 857,00 Kč	164 820,00 Kč	949 677,00 Kč
realizace v roce 2014 dle dodatku č.2	14 523,00 Kč	3 050,00 Kč	17 573,00 Kč
celkem realizace v roce 2014	799 380,00 Kč	167 870,00 Kč	967 250,00 Kč
zbývá k realizaci	434 839,00 Kč	91 316,00 Kč	526 155,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, bod 4.2 je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací v roce 2014: 15. 12. 2014

3. Ostatní články SOD č.5/2013 a dodatku č. 1, zůstávají beze změn

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.2

V Brně, dne 23.10.2014

Římskokatolická farnost

VRANOV 7

PSČ 664 32

.....
za objednatele:

V Brně, dne 23.10.2014

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Svatopetrská 7, 617 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OB: C 27272

.....
za zhotovitele:

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy Jižní věže - II. Etapa 2014	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY dodatek č. 2		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	14 523	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	14 523	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	14 523	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	14 523	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
	STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7/672 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	14 523,00 Kč
DPH	21 % činí :	3 050,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		17 573,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna
Objekt :	Oprava střechy jižní věže - II. etapa 2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	14 196	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	327	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	14 523	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			14 523	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna	
Objekt :	Oprava střechy jižní věže - II. etapa	2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4	413 23-1231.R00	Vodorovné konstrukce				
1		Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus		262,50	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 94	941 94-1032.R00	Lešení a stavební výtahy				
2		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2		46,50	
3	941 94-1191.R00	Nájem lešení leh.řad. spodlahami, 2 měsíce	m2	364,00	39,00	14 196,00
4	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		102,00	
5	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2		31,40	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				14 196,00
Díl: 97	973 03-1345.R00	Prorážení otvorů				
16		Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus		297,00	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 762	762 81-1913.R00	Konstrukce tesařské				
21		Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 2 m2	m2		293,00	
22	762 11-1811.R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2		31,40	
23	762 13-1811.R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2		28,50	
24	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2		24,80	
37	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m		177,30	
38	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m		593,00	
39	762 82-2120.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m		52,70	
40	762 82-2140.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m		75,50	
44	762 31-1103.R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus		123,00	
45	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m		198,00	
46	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m		849,00	
48	762 21-1811.R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m	m		156,00	
49	762 21-1120.R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m	m		251,00	
50	762 22-2141.R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m		218,00	
53	762 81-2240.R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2		71,90	
56	605-15504	Fošna SM, om. tl.40mm, včetně impregnace a hobl.	m3		7 755,00	
58	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3		989,00	
63	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,00	0,00	0,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00
Díl: 764	764 21-1203.R00	Konstrukce klempířské				
64		Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2		2 500,00	
65	764-1	Přirážka za atypickou profilaci replika ozdobných prvků	m2		950,00	
67	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,54		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 783	783-N.C.	Nátěry				
68		Očištění a impregnace stávajícího řeziva věží odstranění holubího trusu	m2		46,00	
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: VRN	VRN-1	Vedlejší rozpočtové náklady				
69		Zařízení staveniště	%	2,30	141,96	326,51
	Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				326,51