

SMLOUVA O DÍLO

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
00248801
Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou

IČ :

Zastoupené:

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby Východ,
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov**

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Petr Seknička- ředitel oblasti
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení

zástupce pro věci technické:
stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Petr Seknička
Ing. Petr Seknička

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

číslo účtu:

994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo KSTS 230/13 (dále jen „Smlouva“) ze dne 30.7.2013 na stavbu: „I/34 Průtah Pelhřimovem – Pelhřimov“ kterým se upravuje čl. III Termín plnění.

III. Termín plnění

Tento článek se upravuje pouze v bodě III.4., důvodem prodloužení termínu v době realizace byly nevhodné klimatické podmínky.

Předmět díla bude dokončen do: 30.11.2013

X. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Ostatní články Smlouvy KSTS 230/13 , ze dne 30.7.2013, zůstávají v platnosti beze změn.

V Pelhřimově dne 27. 10. 2013


.....
Leopold Bambula
starosta města




.....
Bc. Pavel Pípal
místostarosta


.....


..... PÍŽA JAN

 SUTELLEXY[®]
Výrobce a dodavatel
Číslo 333 01, Pelhřimov 384 1143
IC: 480 35 599, IČ: 02480 35 599