

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 77

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: GSM modul do výtahu

DATUM: 12.08.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

V projektové dokumentaci chybí GSM modul do výtahu. Dle informace dodavatele výtahu není možné vydat revizní zprávu bez osazení GSM modulu.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL77.xls


POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 16 700,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 15 dní
27.08.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 12.08.2019	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. P, vložka 19685 podpis/datum 12.08.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 12.08.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 12.08.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 12.08.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 700,00	20 207,00
29112017- ZL77	ZL77 - GSM brána do výtahu	16 700,00	20 207,00
ZL77	GSM brána do výtahu	16 700,00	20 207,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL77 - ZL77 - GSM brána do výtahu
Soupis: ZL77 - GSM brána do výtahu

Misto: Datum: 12.08.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 700,00
D M			Práce a dodávky M				16 700,00
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				16 700,00
1	K	330530023R	Dodávka a montáž GSM modulu do výtahu	kus	1,000	16 700,00	16 700,00