

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 7/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

MIKRO PRAHA spol. s.r.o.

sídlo: Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99721
zastoupená: Ing. Milanem Kroupou, jednatelem společnosti
IČ: 27145611
DIČ: CZ27145611
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 51-1811850257/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. X odst. 2. smlouvy o dílo č. 7/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavce 1.a 2. smlouvy se doplňují takto:

Projektční práce budou provedeny pro objekty v Praze 3 Žižkově:

- a) Jeseniova 15/511
- b) Jeseniova 17/431
- c) Jeseniova 19/519
- d) Jeseniova 23/518
- e) Jeseniova 25/508

Požadovaný rozsah plnění:

- zmapování inženýrských sítí a vypracování návrhu jejich přeložení včetně zapracování přeložek do PD
- doplnění PD o projekt požárního větrání na základě požadavku objednatele
- kompletace změnové dokumentace a zapracování do celkové PD

III.

Článek č.III. Doba plnění se mění takto:

Dokumentace pro stavební povolení resp. územní rozhodnutí do: 30. 5. 2014.

Dokumentace pro provedení stavby do: 25. 6. 2014.

Podání žádosti o územní rozhodnutí do: 31. 8. 2014.

Podání žádosti o stavební povolení do: 31. 8. 2014.

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení do: 30. 10. 2014“

Termíny vychází z předpokladu, že DOSS a stavební úřad budou postupovat co nejvstřícněji v rámci podmínek daných obecně závaznou právní úpravou, a že objednatel k tomu vyvine odpovídající formální součinnost.

IV.

Článek č. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	819 000,- Kč
Cena dodatku č.1.bez DPH	83 400,-Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	902 400,-Kč
DPH 21%	189 504,-Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1. včetně DPH	1 091 904,-Kč

V.

Článek č. VIII. odstavce 1.a 2. smlouvy se mění takto:

1. Faktura za plnění ve výši 80% z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazena po protokolárním předání projektové dokumentace pro provedení stavby.
2. Zbývajících 20% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zapracování všech připomínek a protokolárním předání souvisejících dokladů.

VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

30-05-2014

V Praze dne

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3


.....
objednatel

28-05-2014

V Praze dne


.....
zhotovitel

MIKRO PRAHA spol. s r.o.

projekční činnost • znalecké posudky

Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5

Tel./fax: 251 56 09 13, 603 963 092

DIČ: CZ 271 406 11 IČ: 271 456 11

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
pan Josef Jureček
Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

29. 3. 2014

Věc:
Oprava bytových domů Jeseniova 15/511, Jeseniova 17/431, Jeseniova 19/519, Budovcova
23/518, Budovcova 25/508
Číslo smlouvy objednatele: 7/2014/SMP-DT
Nabídka – PD a IČ

Na základě Vašeho požadavku předkládáme cenovou nabídku vzhledem k rozšíření
předmětu plnění u uvedené akce. Předmět plnění se rozšiřuje o:

1. doplnění PD o projekt požárního větrání na základě požadavku objednatele;
2. doplnění PD o přeložky kabelů NN

Termíny plnění se mění takto:

Dokumentace pro stavební povolení resp. územní rozhodnutí do:	30.5.2014
Dokumentace pro provedení stavby do:	25.6.2014
Podání žádosti o územní rozhodnutí do:	31.8.2014
Podání žádosti o stavební povolení do:	31.8.2014
Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení do:	30.10.2014

Na základě výše uvedeného se cena díla navýšuje o 83 400,- Kč bez DPH.
K ceně bude dopočtena DPH dle platné sazby.

MIKRO PRAHA spol. s r.o.
projektování • znalecké posudky
Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5
Tel./fax: 251 55 09 13, 603 963 092
DIČ: CZ 271 436 11 IČ: 271 456 11

Ing. Milan Kroupa
jednatel

