

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 56140537403.1 (ORG 5122)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Sportovně-rekreační plocha Kartouzská“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. : 43- 3259470267 /0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy: Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Zastoupený: Lukášem Novotným, jednatelem
IČ: 27195783
DIČ: CZ 27195783
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 150, 150 57 Praha 5
č. ú.: 193109722/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103585

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně čl. VI. smlouvy o dílo (č. 56140537403 u objednatele) uzavřené dne 1. 12. 2014.

Text článku **VI. Staveniště, odst. 1** se nahrazuje textem, který zní:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 120 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 002 dne 9. 12. 2014.

V Brně dne 11. 12. 2014

V Brně dne 11. 12. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....

za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....

za GREEN PROJECT s.r.o.
Lukáš Novotný
jednatel

