



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 3

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: SP – 23/2017, dodatek č. 3

Objednatel:	Město Dobruvice
Sídlo:	Palackého náměstí 28, 294 41 Dobruvice
IČO:	IČ: 00237663
Zastoupený:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města
Bankovní spojení:	č. účtu 0483210319/0800

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ 60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 71204051/0100

Níže uvedené články a ustanovení smlouvy a předchozích dodatků se mění, či doplňují následovně:

Název předmětu díla

Město Dobruvice - projektová dokumentace pro výstavbu splaškové kanalizace místní části Sýčina

I.

Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání příslušných stavebně právních rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení) a výběr zhotovitele stavby / podkladem pro provedení určitých úkonů podle stavebního zákona (např. ohlášení stavby), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a provede související výkony:
 - a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)
 - a.1) tachymetrické doměření
 - a.2) dokumentace pro provedení stavby



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

- b) související výkony – inženýrské činnosti – *podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (dále též „dílo II“)*

Dokumentace stavby a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny v rozsahu a obsahu specifikovaném v **příloze č. 1 (zadávací dokumentace)** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a skládá se z následujících částí:

- a) Textová část zadávací dokumentace

- b) Přehledná situace splaškové kanalizace Města Dobrušky - místní části Sýčinka s vyznačením rozsahu kanalizačních stok
(dílo I a dílo II dále též souhrnně dílo)

- 1.3. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za její zhotovení a za související výkony dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.

Cena díla

3.

- 3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

• Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH):	902.000,- Kč.
• Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH):	60.000,- Kč.
• Cena celkem	962.000,- Kč
• Cena celkem vč. DPH	1.164.020,- Kč

- 3.2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

4.

- 4.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (faktura), vystavený zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy. Daňový doklad (faktura) je splatný do 15 dní od jeho doporučeného odeslání objednateli.

- 4.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

- a) 30%, tj. částku ve výši 270.600,- Kč bez DPH po dokončení prací na umístění všech kanalizačních stok v řešeném území a odsouhlasení koncepce odkanalizování objednatel (etapa I);
b) 30%, tj. částku ve výši 270.600,- Kč bez DPH, po předložení úplného kontrolního výtisku dokumentace objednateli (etapa II);
c) 40%, tj. částku ve výši 360.800,- Kč bez DPH, po převzetí řádně dokončeného díla I objednatel.

- 4.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo II čtvrtletně, a to v rozsahu skutečně provedených činností odsouhlasených objednatel.



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

4.4. Jednotlivé daňové doklady (faktury) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a DIČ, resp. jméno, rodné číslo a bydliště),
- údaje podle §435 občanského zákoníku,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu), a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele.

4.5. K daňovému dokladu (faktuře) za předmět plnění podle článku I. odst. 1.2. písm. a) musí zhotovitel přiložit jako jeho součást potvrzení objednatele (jím podepsaný protokol) o řádném předání a převzetí předmětu díla. Objednatel se zavazuje potvrzení bezdůvodně neodmítnout.

4.6. K daňovému dokladu (faktuře) za dílo II, tj. za související výkony, musí zhotovitel přiložit jako jeho součást podrobný soupis souvisejících výkonů skutečně provedených za příslušné období. Tento soupis musí být odsouhlasen a písemně potvrzen oprávněným zástupcem objednatele.

4.7. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění nebo novému vyhotovení. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet až doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury) objednateli.

V.

Doba zhotovení díla

5.

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do 30. června 2023

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do 30. září 2023

5.3. Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 15. června 2023. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.

5.4. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dílo I v ujednaném termínu. Shora uvedené lhůty se prodlouží o dobu trvání prodlení, jedná-li se o prodlení z důvodů na straně objednatele.

5.5. Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, objednateli a provedením díla II, tj. sjednaných souvisejících výkonů, a předáním jejich výsledků objednateli. Odevzdáním díla I, tj. dokumentace stavby, se rozumí její odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

VIII.

Sankce

8.1 Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo I objednateli podle čl. V odst. 5.1. nebo nedodrží dílčí termíny plnění stanovené v čl. V odst. 5.2. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, kdy úhradu smluvní pokuty lze provést i započtením této pohledávky objednatele proti zhotovitelem fakturované částce (ceny díla), k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. Smluvní strany si sjednaly, že maximální výše pokuty podle tohoto ustanovení nesmí přesáhnout 30% ceny za dílo I (čl. III odst. 3.1. smlouvy), pokud jej zhotovitel dokončil a řádně odevzdal objednateli.

Ostatní ujednání smlouvy SP - 23/2017 vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 23/2017 vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 smlouvy: Specifikace rozsahu a obsahu předmětu díla (nebude-li možno podrobně specifikovat v čl. I této)

V Dobrušce dne 1.6.2023

V Praze dne 2. března 2023


Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5


Ing. Martin Butor, předseda správní rady



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

Křížová 47, 150 00 Praha 5

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn. Firm. 40 990/93

PD obsahuje:

- Kompletní rozvody kanalizace v obci Sýčina
- Výtlač z obce Sýčina do města Dobrušky včetně čerpacích stanic

Viz situace. V rozsahu DUR/DSP/DPS, včetně zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.





