



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a
v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí

SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE

ČÁST 2: SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE – STAVEBNÍ PRÁCE

mezi

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	002 40 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen zadavatel – na straně jedné

a

Název	PROFISTAV Litomyšl, a.s.
IČO	277 42 741
DIČ	CZ277 42 741
Adresa sídla	Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Právní forma	Akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických	Ing. Jan Mikulecký
Bankovní spojení	Uni Credit Bank a.s.
Číslo účtu	2112129692/2700

dále jen dodavatel – na straně druhé

smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Mnichovice, část 2 stavební práce.“ Uzavřené dne 17. 1. 2017 (dále „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 13. 2. Smlouvy dohodly, že v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit ani zadavatel ani dodavatel v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné k provedení díla dodavatelem a nemění se zároveň povaha veřejné zakázky na akci Sběrný dvůr Mnichovice, 2. část stavební práce, tak na základě těchto okolností se smluvní strany dohodly na změně původního závazku ze smlouvy. V souvislosti s rozšířením díla o tyto dodatečné stavební práce a méněpráce, dochází ke změně původní hodnoty závazku a zároveň ke změně termínu předání a převzetí dokončeného díla na základě přiložených změnových listů.

Článek 3. 1 bude změněn následovně:

3.1 předání a převzetí díla: nejpozději do **22. 8. 2017**

Článek 4. 1 bude změněn následovně:

4.1 Hodnota závazku dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnových listů ZL 01.1 – 01.5, ZL 02, ZL 03.1 – 03.4, ZL 04. 1 – 04.2 a činí:


	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Smluvní cena celkem	5 928 766,79 Kč	1 245 041,10 Kč	7 173 807,89 Kč
Změnové listy ZL 01.1 – 01.5, ZL 02, ZL 03.1 – 03.4, ZL 04. 1 – 04.2 celkem	780.287,71 Kč	163. 860,41Kč	944.148,12 Kč
Nová smluvní cena celkem	6 709.054,50Kč	1.408. 901,51 Kč	8 117 956,01 Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými k podpisu.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a prohlašují, že si dodatek přečetly, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce..
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 19.7.2017 pod č. usn. 17-05-003.

V Mnichovicích dne 20. 7. 2017




Mgr. Petra Pecková, starostka



Příloha:
Změnové listy

V Litomyšli dne 20. 7. 2017


PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Ing. Tomáš Zavřel, MBA,
člen představenstva

