

DODATEK Č. 2

uzavřený ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění
na stavební akci:

Oprava střechy kaple sv. Antonína Paduánského, Želetava ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2023

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, GSM, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
(dále jen „objednatel“)

Městys Želetava

náměstí Míru 1, 675 26 Želetava
00290751
CZ00290751
Česká spořitelna, a.s.
1524413329/0800
Ing. Radek Malý, starosta
568 455 541, starosta@obeczeletava.cz
Jaroslav Herynek, stavební technik
605 258 249, stavebni@obeczeletava.cz

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, GSM, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
GSM, e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Gretes s.r.o.

Kudlovice 107, 687 03 Babice
u KOS v Brně oddíl C, vložka 39099
26235366
CZ26235366
Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
27-6687870287/0100
Jan Grebeníček
603 586 032, gretes@gretes.cz
Jan Grebeníček ml.
731 313 241, jan.grebenicek@gretes.cz

1. Dílo

1.1. Předmětem stavební zakázky je provedení celkové opravy střešního pláště a částečná oprava konstrukce krovu kaple sv. Antonína Paduánského v k.ú. Horky u Želetavy, parc.č. 46.

1.2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě je navýšení ceny díla: Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši Kč 90 150,00 bez DPH.

V Želetavě, dne: 2.4.2024

Za Objednatele

Ing. Radek Malý, starosta městyse



V Kudlovicích, dne: 02.04.2024

Za Zhotovitele


Jan Grebeníček, jednatel Gretes s.r.o.

GRETES s.r.o.
687 03 Kudlovice 107
IČ: 262 35 366 DIČ: CZ26235366
tel.: 603 586 032
www.gretes.cz

Soupis víceprací a méněprací dod.č.2

Rozpočet	1	Rekonstrukce střechy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Želetava- horky		Měrná jednotka	
Stavba	Oprava střechy kaple sv. Antonína Paduánského Želetava		Počet jednotek	
	střecha		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městys Želetava, nám. Míru 1, 675 26 Želetava			
Dodavatel	Gretes s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-6 842	Ztižené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	91 173	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 108
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	2 952
ZRN	celkem	84 331	Zařízení staveniště	759
			Provoz investora	
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		84 331	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		90 150	Ostatní náklady celkem	5 819
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Grebeníček- Gretes s.r.o.			Jméno :	Jméno : Ing. Radek Malý, starosta
Datum : 2.4.2024			Datum :	Datum : 2.4.2024
Podpis : 			Podpis:	Podpis: 
GRETES s.r.o. 687 03 Kudlovice 107 IČ: 262 35 366 DiČ: CZ26235366 tel.: 603 586 032 www.gretes.cz			MĚSTYS ŽELETAVA 675 26 -1-	
Základ pro DPH		21,0 %	90 150 Kč	
DPH		21,0 %	18 932 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				109 082 Kč

Stavba :	střecha	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Želetava- horky	Rekonstrukce střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Úprava povrchů vnější	8 610	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	-15 452	0	0	0	0
Konstrukce klempířské- Al plech Prefa	0	91 173	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-6 842	91 173	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			84 331	
Oborová přírážka			84 331	
Přesun stavebních kapacit		2,5	84 331	2 108
Mimostaveništní doprava		3,5	84 331	2 952
Zařízení staveniště		0,9	84 331	759
Provoz investora			84 331	
Kompletační činnost (IČD)			84 331	
Rezerva rozpočtu památkový objekt			84 331	
CELKEM VRN				5 819

OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ
Želetava- horky

Rozpočet: 1
 Oprava krovu a střešního pláště

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	Úprava povrchů vnější				
621421100R00	Oprava zdiva atiky pro přikotvení atikového plechu	m2	11,00	410,00	4 510,00
62100000R00	Demontáž a zpětná montáž štítového kříže s kamennou podstavou vč. přikotvení	kpl	1,00	4 100,00	4 100,00
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 610,00
96	Bourání konstrukcí				
979098191	Poplatek za skládku sutí	t	-10,00	1 400,00	-14 000,00
	likvidace suti - dřevo	t	-1,10	1 320,00	-1 452,00
Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-15 452,00
764	Konstrukce klempířské- Al plech Prefa				
764000R	Výroba repliky makovice	ks	1,00	36 500,00	36500,00
764000R	Zpětná montáž makovice vč. pronájmu plošiny	ks	1,00	6 200,00	6200,00
764252203R00	Žlaby z Al lakovaného plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	39,20	1 040,00	40 768,00
764454802	Demontáž svodů 120	m	-14,00	60,00	-840,00
764453844	Demontáž kolen horních 120	ks	-9,00	45,00	-405,00
998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24m	%	8,00	1 118,81	8 950,50
Celkem za	764 Konstrukce klempířské				91 173,50
Celkem					84 331,50