



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 202500613

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Ivana Krejzová – vedoucí OŽPD
Ing. Kristina Honková – referent dopravy, PO a CO

Bankovní spojení:
č. účtu:

MONETA Money Bank, a.s.
100022784/0600

IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

00264466
CZ00264466

1.2. Zhotovitel:

MEAS Prog s.r.o.
U Kruhárny 312
252 29 Dobřichovice

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Veselý, jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Jiří Pech

Bankovní spojení:
č. účtu:

Fio banka a.s.
2300044012/2010

IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Zapsán v

26728613
CZ26728613
Ano
OR, MS Praha, C 89993

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo takto.

I.

**Článek 6.
Cena díla**

- 6.1. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se zvyšuje celková cena díla z důvodu vícepráce (při provádění výkopových prací byl zjištěn topný kanál, který však nebyl v minulosti zakreslen do podkladů. Z důvodu umístění dieselagregátu bylo proto nutné provést zpevnění podlahy nad topným kanálem. Dále z důvodu vlhkosti bylo potřeba jiným způsobem řešit podhledy), zvýšení ceny díla o vícepráce, které nastaly v průběhu realizace díla je o částku 33 622 Kč bez DPH tzn. celková cena za dílo činí 1 537 650,49 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 322 906,60 Kč, celkem ve výši 1 860 557,09 Kč s DPH.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

II.

**Článek 20.
Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na Radě města Štětí dne 12.11.2025, č. usnesení 2025/24/754.
- 14.2. Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 14.3. Tento dodatek je ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Příloha:

- Cenová nabídka vč. rozpisu prací 10.11.2025

Ve Štětí, dne

V Dobřichovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Štětí
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta

.....
MEAS Prog s.r.o.
Ing. Miloš Veselý, jednatel