

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č 9381-R24

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany a jejich odpovědní zástupci :**OBJEDNATEL :**

Název : **OBEC DAMBOŘICE**
IČO/DIČ : 00 28 48 40/ CZ00284840
Adresa : Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú 3053482 /0300
Statutární zástupce : veřejnoprávní korporace, zastoupena starostou obce Ing. Zbyňkem Pastyříkem, zbynek.pastyrik@damborice.cz
Odborný zástupce :
Telefon/fax : 725 111 174

ZHOTOVITEL :

Název : **OK PYRUS, s.r.o.**
IČO/DIČ : 2553 2464 / CZ 2553 2464
Adresa : Tkalcovská 873/3b, 602 00 Brno
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 238466599/0600
Statutární zástupce : Ing. Otakar Koudelka, CSc., jednatel
Odborný zástupce : Luboš Rous, mob. 608 832 016; lubos.rous@okpyrus.cz

II. Předmět plnění:

Se rozšiřuje a upravuje v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem méněprací a víceprací. Tento rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Název stavby : **Dambořice, tribuna**

III. Podmínky plnění:

BEZE ZMĚNY

IV. Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti podle této smlouvy v termínu:

1. Zastřešení terasy se prodlužuje do 29.11.2024
2. Plochá střecha nad vchody do 10.12.2024

Tento termín platí, obdrží-li zhotovitel tento dodatek ke smlouvě podepsaný objednatelem nejpozději do 6.12.2024.

V. Cena díla - způsob jejího určení:

Cena, určená dohodou jako smluvní podle zákona č.526/90 sb. o cenách, činí :

1. Celková cena díla se navyšuje o 192.698,- Kč bez DPH

V této částce je již zaúčtovaná rezerva na rekonstrukci z dodatku ke smlouvě č.1

Celkem cena díla činí 2.527.935,- Kč bez DPH

slovy: dvamilionypětsedvacetsedmtisícdevěttřicetpět korun českých

V.a) Event. vícepráce:

BEZE ZMĚNY.

V.b) Méněpráce:

BEZE ZMĚNY

VI. Zajištění závazku:

BEZE ZMĚNY

VII.Fakturační podmínky:

1) Zastřešení terasy a plochá střecha nad vchody

- a) Poslední doplatek ve výši 822.044,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíce jedno sto šedesát jedna koruna česká) je objednatel povinen zaplatit po dokončení díla a jeho předání objednateli

Objednatel i zhotovitel jsou povinni zajistit přítomnost svého oprávněného zástupce na všech průběžných i na závěrečné předávací schůzce zástupců obou stran. Odpovídají vzájemně za škodu, způsobenou nedostavením se k tomuto úkonu a jeho neprovedením.

Objednatel je povinen dílo převzít, jestliže vykazuje jen drobné vady či nedodělky, nebránící řádnému provozu a funkčnosti stavby a které zhotovitel na základě jejich event. zjištění bez zbytečného prodlení ihned odstraní.

V případě zjištění závad či nedodělků, má takto právo fakturovat do výše celkových 90% ceny dle čl.V. této smlouvy, s tím, že zbývajících 10 % má právo fakturovat v den podepsání doplňkového protokolu o odstranění závad a nedodělků. K podepsání takového protokolu má právo svolat schůzku zhotovitel, nejméně dva pracovní dny předem.

To platí s výjimkou závažných nedostatků v provedení prací, tj. vad a nedodělků, bránících funkčnosti či řádnému užívání předmětu díla, zjištěných při předání a převzetí prací.

Nebudou-li ve stanovený den předání zjištěny uvedené závady a nedodělky, má zhotovitel právo fakturovat do výše celkových 100% ceny díla dle čl.V. této smlouvy. V případě zjištění nedodělku a vad má zhotovitel právo na doplatek ceny díla do 100% po jejich odstranění.

Všechny faktury podle této smlouvy jsou splatné čtrnáctého dne po jejich vystavení.

VIII. Ostatní ujednání:

BEZE ZMĚNY

Z á r u k a :

BEZE ZMĚNY

IX. Závěrečná ujednání:


BEZE ZMĚNY

X. Podpisy smluvních stran:

Tato smlouva je projevem pravé, vážné a svobodné vůle jejích účastníků, což statutární zástupci obou smluvních stran potvrzují připojením svých vlastnoručních podpisů :


V Brně dne 27.listopadu 2024 (zhotovitel)

V Dambořicích dne 5. prosince 2024 (objednatel)



 objednatel

OBEC DAMBOŘICE
 Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE
 IČ: 00294940, DIČ: CZ00294940



 zhotovitel

OK PYRUS s.r.o.
 Tkalcovská 873/3b, 602 00 Brno
 IČ: 255 32 464 DIČ: CZ25532464
 Zapsaná u KS v Brně
 oddíl C, vložka 31067

Přílohy:

1. Rozp. Méněprací a víceprací č. 2928/2023VP ze dne 27.11.2024

CENOVÁ KALKULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ PŘI OPRAVĚ TRIBUNY V OBCI DAMBOŘICE

Název stavby: Dambořice, tribuna

Název objektu:

Rozsah rozpočtu: Shmutí změn, doplnění, více a méněprací

Objednatel: Obec Dambořice

Projektant: OK PYRUS, s.r.o., Ing. Jakub Kepřt

Zhotovitel: OK PYRUS, s.r.o., Ing. Otakar Koudelka, CSc.

Cenová nabídka

Akce: Tribuna Dambořice
datum:

2928/2023VP

27.11.2024

č. pol.	název	mj	množ.	cena/mj	cena celkem
Méněpráce a vícepráce					192 698,66
Povlakové krytiny, tepelná izolace					
V1	Střešní vtok DN 100	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
Stavební a přípravné práce					
13	Zdivo z jednostranně štípaných tvárnic šedých FB včetně výztuže a výplně C16/20	m2	-8,00	4 680,00	-37 440,00
V2	Vysekání drážek pro vtažení nosníku HEB, osazení nosníku, pomocné lešení, podepření montážními stojkami	kpl	1,00	17 880,00	17 880,00
V3	Zámečnické práce - přivaření kotev nosníku HEB	kpl	1,00	3 480,00	3 480,00
V4	Zdivo z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně C16/20	m2	9,10	3 720,00	33 852,00
V5	Montáž a dodávka betonových stříšek	m	1,50	960,00	1 440,00
V6	Doplnění mezery polystyrenem XPS a Osb deskou s dobetonováním a pomocnou výztuží, dílační pás - spára mezi HEB nosníkem a stávající podlahou	kpl	1,00	8 400,00	8 400,00
V7	Obložení nosníku HEB polystyrenem XPS včetně potažení sklovláknitým pletivem a ochranným rožkem PVC, APU lišty u oken	m	9,00	1 380,00	12 420,00
V8	Montáž a dodávka omítky (hloubková penetrace, tmel, armovací tkanina)	m2	16,06	432,00	6 937,92
V9	Montáž a dodávka probarvené strukturální omítky včetně penetrace	m2	14,92	480,00	7 161,60
V10	Betonáž patek C20/25 - suchá směs včetně dopravy betonu	m3	1,47	9 000,00	13 203,00
V11	Osazení tvárnic ztraceného bednění 300/500/250mm - 6ks - bednění patek	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
V12	Jádrové vrtání	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00
V13	Doplnění štípaných tvárnic v místě uložení nosníku HEB štípaným obkladem	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
V14	Zapravení omítek v sociálkách	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
V15	Přesun hmot ruční	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
V16	Konstrukce zámečnické - dodávka a osazení HEB 160 vč. sloupů na základ zdi	kpl	1,00	49 329,28	49 329,28
V17	Montáž podkladového roštu obložení stěn	m	-91,49	59,00	-5 398,19
V18	Zakrytí stěn hydroizolační fólie	m2	-38,10	158,00	-6 020,02
V19	Lemování z Al plechu s povrch. úpravou rš 150 mm	m	11,90	585,00	6 961,50
V20	Dodávka a osazení zámečnických konstrukcí - zvětšení průřezu HEB pro spodní stříšku	t	1,44	86 703,61	124 766,50
V21	Obložení průvlaku nad dveřmi dřevem	m	8,90	650,00	5 785,00
V22	Montáž deskového obložení pod pultovým přístřeškem	m	3,65	893,00	3 259,45
V23	lištování špalet pod pultovým přístřeškem	m	19,10	160,00	3 056,00
V24	prkno BO sušené hoblované ostrohranné A/B tl.19 mm š.146 mm pod pultovým přístřeškem	m2	9,30	360,00	3 348,00
V25	Olejový nátěr trojnásobný pod pultovým přístřeškem	m2	14,00	308,00	4 312,00
V26	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m pod pultovým přístřeškem	t	0,36	1 380,00	496,80
odečet rezervy započítané v dodatku ke smlouvě č.1					-92 732,19
Celkem bez DPH					192 698,66
DPH 21%					40 466,72
Cena celkem					233 165,37 Kč