

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo 092024 **(číslo smlouvy zhotovitele)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na zajištění stavebních prací v rámci zakázky

stavebních prací „Tůň Kelčice“

1. Smluvní strany

Objednatel:**Obec Vranovice-Kelčice**

se sídlem: Kelčice 31, 79808 Vranovice-Kelčice
IČ: 00288926
DIČ: není plátce DPH
zastoupena: Irena Blažková, starostka obce
číslo účtu: 2634753329/0800, Česká spořitelna a.s.
e-mail: obec@vranovicekelcice.cz

Zhotovitel:**Construction Energy Tech s.r.o.**

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 015 85 096
DIČ: CZ01585096
Zastoupena: Ing. Kamil Šišlák, jednatel
číslo účtu: 1023320394/5500, Raiffeisen Bank a.s.
e-mail: construction@energy-tech.cz

Objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření následujícího dodatku, jehož předmětem je změna v článku 4, odstavci 4.2.1 této SOD:

4. Termíny a lhůty plnění

4.2 Lhůta pro dokončení díla

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **20.5.2025**.

Termín se upravuje na žádost objednatele, jež bude mít k dispozici mezideponii pro uložení odtěžené zeminy až na jaře 2025.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají trvale v platnosti.

Ve Vranovicích - Kelčicích

V Praze, dne 27. 9. 2024

.....
Irena Blažková
starostka obce

.....
Ing. Kamil Šišlák,
Construction Energy Tech s.r.o.