

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
 Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **MEGATOP s.r.o., Jihlavská 1148/16**
 591 01 Žďár nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jindřich Čuda
zástupce pro věci technické: Ing. Jindřich Čuda
IČ: 26967111
DIČ: CZ26967111
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 48644

DOMOV PRO SENIORY – ZÁMEČEK - REKONSTRUKCE KOTELNY

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 141/16 ze dne 11.5.2016 mění tyto články:

II. Předmět díla

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o:

- Zhotovení nového odpadu z prostoru plynové kotelny.
- Osazení 2 ks ohřivačů TV a nabíjecích oběhových čerpadel místo jednoho
- Doplnění vodoměru na přívod studené vody k ohřivači(ům) TV
- Doplnění GSM modemu pro hlášení poruch a zvýšení bezpečnosti plynové kotelny
- Zajištění náhradního (záložního) ohřevu teplé vody při provádění rekonstrukce kotelny.
- Demontáž stávajícího nevyužitého elektrického skříňového rozvaděče
- Demontáž přívodního VZT potrubí s předeřevem spalovacího vzduchu a zapravení podlahy kotelny

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH

920 000,- Kč

Nová cena bez DPH

1 052 350,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 141/16 ze dne 11.5.2016 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 18.8.2016

.....
Ing. František Kučera
starosta města

.....
Ladislav Med
místostarosta

