

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3 / 2018 ze dne 20.11.2018,  
schvalovací doložka BB-2275/2018 ze dne 23.11.2018

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích“

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Zhotovitel: Rekonstruktiva s r.o.

Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín 760 05  
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti  
IČ: 496 70 932  
DIČ: [REDACTED]  
zapsán v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku KOS Brno  
bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních [REDACTED]
- b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ivančice

Sídlo: Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice  
Zastoupen: Mgr.RNDr. Miroslav Kazík, farář  
IČ: 49460072

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních [REDACTED]
- b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### Preambule:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.3 /2018 ze dne 20.11.2018, je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací pro etapu v roce 2019 vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí.

### Smluvní strany se dohodly takto:

#### 1. čl. 2 Dílo, bod 2.2. se aktualizuje takto:

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace datované prosinec 2016 zodp. projektant Ing.arch. Miloš Klement,,vypracovala Ing.arch. Růžena Klementová, závazného stanoviska č. S-MI 25845/2016 PAM-Sk-7 vydaného MěÚ Ivančice, odbor regionální odbor ze dne 22.2.2017 a oceněného aktualizovaného výkazu výměr.

**2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):


|                              | <i>cena bez DPH</i> | <i>DPH 21%</i> | <i>cena vč. DPH</i> |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| původní cena za dílo dle SoD | 1 032 452,00 Kč     | 216 815,00 Kč  | 1 249 267,00 Kč     |
| vícepráce                    | 111 784,00 Kč       | 11 109,00 Kč   | 135 259,00 Kč       |
| celkem                       | 1 144 236,00 Kč     | 227 924,00 Kč  | 1 384 526,00 Kč     |

**Příloha ke smlouvě o dílo:**      rozpočet víceprací


V Ivančicích , dne 10.6.2019



za objednatele:



V Ivančicích, dne 10.6.2019



za zhotovitele:



## Položkový rozpočet

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zakázka:</b> | <b>Kostel Ivančice-zpřístupnění věže kostela -vícepráce</b> |
| <b>Misto</b>    | <b>Ivančice</b>                                             |

|                                                                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><b>Římskokatolická farnost Ivančice</b><br><b>Palackého nám. 9/21</b><br><b>664 91 Ivančice</b> | <b>IČ: 49460072</b><br><b>DIČ: [REDACTED]</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b><br><b>Rekonstruktiva spol. s r.o.</b><br><b>Podlesí I 5309</b><br><b>76005 Zlín</b> | <b>IČ: 46970932</b><br><b>DIČ: [REDACTED]</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 61 334,00         |
| PSV              |  |  | 50 450,00         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>111 784,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>111 784,00 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>23 475,00 CZK</b>  |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Zaokrouhlení</b> | <b>0,00 CZK</b> |
|---------------------|-----------------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>135 259,00 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

v 11.6.2019

dne

12.6.2019

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 22 622,00  |
| 766         | Konstrukce truhlářské          | PSV      |  |  | 50 450,00  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 10 164,00  |
| 62          | Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | 26 001,00  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 2 547,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 111 784,00 |

# Položkový rozpočet

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| S: | 2018033a Kostel Ivančice-vícepráce |  |
| O: | Ivančice                           |  |

| P.č.     | Číslo položky   | Název položky                                                            | MJ    | množství  | cena / MJ  | Celkem    | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------------|
| Díl: 63  |                 | Podlahy a podlahové konstrukce                                           |       |           |            | 22 622,00 |               | 0                  |
| 1        | P6              | Vykližení suti z mezistropního prostoru, 4 prac á 2 dny á 8,5            | hod   | 68,00000  | 274,000    | 18 632,00 | 0             | 0                  |
| 2        | P6-a            | Kontejner - odvoz a likvidace suti                                       | kompl | 1,00000   | 3 990,000  | 3 990,00  | 0             | 0                  |
| Díl: 766 |                 | Konstrukce truhlářské                                                    |       |           |            | 50 450,00 |               | 0                  |
| 3        | 766T/4          | Nové dřevěné žebříkové schodiště                                         | ks    | 1,00000   | 16 650,000 | 16 650,00 | 0             | 0                  |
| 4        | 766T/8          | Dřevěné schodiště - navíc 7 stupňů                                       | ks    | 7,00000   | 1 050,000  | 7 350,00  | 0             | 0                  |
| 5        | 766T/8-a        | D+M podbití schodiště z brouš. a hobl. prken 0,8x5, vč. pomocného lešení | ks    | 1,00000   | 6 850,000  | 6 850,00  | 0             | 0                  |
| 6        | 766T/9          | Dřevěné schodiště - navíc 3 stupně                                       | ks    | 3,00000   | 1 050,000  | 3 150,00  | 0             | 0                  |
| 7        | 766T/10         | Dřevěné schodiště - navíc 2 stupně                                       | ks    | 2,00000   | 1 050,000  | 2 100,00  | 0             | 0                  |
| 8        | 766T/X          | Dřevěné schodiště na půdu - nové stupně 13 ks, nový olej nátěr           | ks    | 1,00000   | 14 350,000 | 14 350,00 | 0             | 0                  |
| 9        | R -01           | Svislé a kompletní konstrukce                                            | ks    |           |            | 10 164,00 |               |                    |
| 10       | R 02            | Vyčištění, nátěr okének ve věži                                          | m     | 11,00000  | 390,000    | 4 290,00  | 0             | 0                  |
|          |                 | Oprava oplechování okraje ochozu, doplnění betonem                       | m     | 33,00000  | 178,000    | 5 874,00  | 0             | 0                  |
|          |                 | Úpravy povrchů vnější                                                    |       |           |            | 26 000,80 |               |                    |
| 11       | R -03           | Vynášení suti z věže a uložení na skládku 1 kontejner                    | kpl.  | 1,00000   | 19 128,000 | 19 128,00 | 0             | 0                  |
| 12       | R -03           | Vyčištění objektu několikanásobné                                        | m2    | 156,20000 | 44,000     | 6 872,80  | 0             | 0                  |
|          |                 | Staveništní přesun hmot                                                  |       |           |            | 2 547,40  |               |                    |
| 13       | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro rekonstrukce do 32m                                      | t     | 4,70000   | 542,000    | 2 547,40  | 0             | 0                  |