



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
na akci:

„Podnikatelský inkubátor Kanov - vícepráce“

Zadavatel: EHC CZECH s.r.o., Sportovní 673/17a,
36001 Karlovy Vary, IČ: 27970345

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Petr Haak

Projekt: 5.1 PP03/094 Podnikatelský inkubátor KANOV -
Karlovy Vary

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba novostavby 1
administrativní budovy a 1 vývojově poloproduční haly
včetně areálové inženýrské a dopravní infrastruktury.

Jedná se pouze o vícepráce nad rámec původního
zadání:

- Materiál pro zásypy SO-09
- Změna zadních vchodových dveří za vjezdová vrata
- Změna dispozice v 2. NP SO-08
- Změna dispozice v 3. NP SO-08
- Změna výkladců za vchodové dveře SO_08 v 1.NP
- Změna dispozice 1. NP SO-09
- Stavební úpravy 1 SO-09

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Sdružení firem: „BAU-STAV a.s. – IPM stars, s.r.o.“
Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 147 05 877

Jedná se o sdružení firem společností:

- Představitel sdružení: BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 147 05 877
- Sdružovatel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 571/11, 110 00 Praha 1, IČ: 252 30 557

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Uchazeč zajistí práce vlastními kapacitami.

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Číslo	Identifikační údaje uchazeče	Nabídková cena
1	sdužení firem: „BAU-STAV a.s. – IPM stars, s.r.o.“ Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ: <u>147 05 877</u>	2 806 860,- Kč


Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

V souladu s ustanovením §23 odst. 7 písm. a):

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž:

1. dodatečné stavební práce jsou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a
3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekračuje 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Za společnost EHC CZECH s.r.o.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Haak', written over a horizontal dotted line.

**Ing. Petr Haak
jednatel**