

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo s ev. č. objednatele 36/2022 a ev. č. zhotovitele 2022/10 uzavřené dne 24.10.2022 smluvními stranami:

1.

## Smluvní strany

### OBJEDNATEL

název: **Jablonecká energetická a.s.**  
sídl: U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 61539881  
DIČ: CZ61539881  
zápis v OR: B 643 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
zastoupen: Ing. Boris Pospíšil, člen představenstva pověřen řízením společnosti  
ve věcech smluvních Ing. Martin Kočí, manažer obchodu a projektů  
ve věcech technických Daniel Hrdlička, manažer technického oddělení  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou  
č. účtu: 35-9751970287/0100

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

### ZHOTOVITEL

název: **TEP Jablonec, spol. s r. o**  
sídl: Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 62240188  
DIČ: CZ62240188  
zápis v OR: KSÚL, sp. zn. C7920  
zastoupen: Ing. Jana Jäschková, jednatel  
ve věcech smluvních: Ing. Jana Jäschková, Tomáš Vele  
ve věcech technických: Tomáš Vele, Jiří Riedr, DiS.  
bankovní spojení: ČSOB Jablonec  
č. účtu: 1806085183/0300

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

## 2.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se v duchu ujednání čl. 12, odst. 12.1. a čl. 3, odst. 3.3 a/ smlouvy o dílo s ev. č. objednatel 36/2022 a ev. č. zhotovitele 2022/10 uzavřené dne 24.10.2022 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně Smlouvy tak, jak následuje:

**Ustanovení odstavce 3.1., článku 3. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:**

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 této smlouvy takto:

Dílčí plnění	Cena v CZK bez DPH
„Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6“	Kč 630.404,00

Položkový rozpočet díla „Nabídkový rozpočet“ se dle čl. 2, odst. 2.2 Smlouvy nahrazuje „Upraveným rozpočtem dle skutečnosti“, kdy se odečítají níže uvedené nerealizované položky:

#### **Úprava ceny díla dle skutečnosti:**

#### **Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6, Jablonec nad Nisou**

<b>Původní rozpočet, příloha SoD č. 36/2022</b>			<b>637 642,00 Kč</b>
<b><u>Nerealizované položky</u></b>	<i>množství</i>	<i>Kč/MJ</i>	
ř. 41 Montáž kotle do 25kW	-1	6 168,55 Kč	-6 168,55 Kč
ř. 90 Revize spalinové cesty	-1	1 070,00 Kč	-1 070,00 Kč
<b>Upravený rozpočet dle skutečnosti:</b>			<b>630 404,00 Kč</b>

## 3.

### Závěrečná ustanovení

#### 3.1

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

#### 3.2

Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

3.3


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. dnem podpisu poslední ze smluvních stran

Přílohy:

***Upravený rozpočet dle skutečnosti***

Jablonec nad Nisou, dne: **28 -11- 2022**

objednatel:




Ing. Boris Pospíšil, člen představenstva  
pověřen řízením společnosti

**Jablonecká energetická a.s.** <sup>⑦</sup>  
U Rybníka 5  
466 01 Jablonec nad Nisou  
IČO: 61539881 DIČ: CZ61539881

Jablonec nad Nisou, dne: *28.11.2022*

zhotovitel:

**TEP JABLONEC** spol. s r. o.  
Přivovarská 17  
466 01 Jablonec nad Nisou



Ing. Jana Jäschková, jednatel  
TEP Jablonec, spol. s r.o.

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6, Jablonec		Objednatel:		Jablonecká energetická a.s.						
Druh stavby:		rekonstrukce kotelny		Doba výstavby:		X.22						
Lokalita:		Za Hrází 5251/6, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česko		Začátek výstavby:		XII.22						
JKSO:		Zpracováno dne: 28.11.2022		Zhotovitel:		TEP Jablonec spol. s r.o.						
		Zpracováno dne: 28.11.2022		Zpracoval:		Tomáš VELE						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
60			<b>Omitky ze suchých směsí</b>			<b>1 117,08</b>	<b>2 508,08</b>	<b>3 625,16</b>	<b>0,15</b>			
1	60201116RT1		Omitka jádrová lehčená Cemix 032, ručně	m2	8,00	297,46	1 414,37	2 379,68	0,02			0,13 RTS II / 2020
2	602011171R00		Štuk vnější Cemix 023 j tl. 2 mm, ručně	m2	8,00	155,69	1 093,71	1 245,48	0,00			0,03 RTS II / 2020
713			<b>Izolace tepelné</b>			<b>1 409,40</b>	<b>12 890,00</b>	<b>14 299,40</b>	<b>0,34</b>			
3	713400842R00		Odstranění izolace vláknité s konst.včetně úpravy	m2	6,00	365,00	2 190,00	2 190,00	0,05			0,29 RTS II / 2022
4	713421121R00		Montáž izolace	m	20,00	535,00	10 700,00	10 700,00	0,00			0,05 RTS II / 2022
5	25251MVD		Izolační pouzdro Izotherm s AL povrchovou úpravou pr.28/25	m	20,00	70,47	1 409,40	1 409,40	0,00			0,00
721			<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6	721100902R00		Oprava - Připojení na kanalizační včetně neutralizačního boxu	kus	1,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
722			<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>11 797,30</b>	<b>22 883,79</b>	<b>34 681,09</b>	<b>0,09</b>			<b>0,09</b>
7	722171914R00		Odfiznutí plastové trubky D 32 mm	kus	1,00	13,74	13,74	13,74	0,00			0,00 RTS II / 2022
8	722172332R00		Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	2,00	480,00	960,00	960,00	0,01			0,01 RTS II / 2022
9	722172335R00		Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20, vč. zed. výpom.	m	10,00	854,00	8 540,00	8 540,00	0,01			0,06 RTS II / 2022
10	722181214RU1		Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	2,00	134,82	121,62	269,64	0,00			0,00 RTS II / 2022
11	722181214RW8		Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	10,00	181,37	849,26	964,39	0,00			0,00 RTS II / 2022
12	722236625R00		Klapka vod.zpět.pružn., 2xvnitřní závit HERZ DN 40	kus	2,00	770,00	1 540,00	1 540,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
13	722236521R00		Filter vod., nerez čistící sítko vnitř. záv. HERZ DN15	kus	1,00	427,63	327,25	427,63	0,00			0,00 RTS II / 2022
14	722237121R00		Kohout vod.kul., 2xvnitř.záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	3,00	325,28	694,42	975,84	0,00			0,00 RTS II / 2022
15	722239101R00		Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	1,00	98,01	4,19	98,01	0,00			0,00 RTS II / 2022
16	00-9060566IMVD		Automat.dopoušt. topné vody, potrubní odělovač	ks	1,00	3 802,92	3 802,92	3 802,92	0,00			0,00
17	00-9502490IMVD		Solonořadový ventil 1/2" 230V	ks	1,00	970,69	970,69	970,69	0,00			0,00
18	722265241R00		Vodoměr domovní MULTIMAG CYBLE DN 15x165mm, Qn 1,6	kus	1,00	1 335,00	197,65	1 335,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
19	722235115R00		Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40	kus	3,00	1 160,99	2 923,56	3 482,97	0,00			0,00 RTS II / 2022
20	722231162R00		Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4	kus	1,00	420,00	0,00	420,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
21	722235813R00		Ventil redukční s manometrem PN 25:IVAR.5350 DN 25	kus	1,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
22	722235652R00		Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 20	kus	1,00	690,00	0,00	690,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
23	722235152R00		Kohout vod.kul.,vnitřní-šroub.z.IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	593,00	966,04	1 186,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
24	722265214R00		Vodoměr domovní FLODIS DN 25x260mm, Qn 3,5	kus	1,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00			0,00 RTS II / 2022
723			<b>Vnitřní plynovod</b>			<b>5 385,75</b>	<b>19 163,26</b>	<b>24 549,01</b>	<b>0,11</b>			<b>0,11</b>
25	723120203R00		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	5,00	596,00	2 980,00	2 980,00	0,01			0,07 RTS II / 2022
26	723150368R00		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m	0,50	752,00	376,00	376,00	0,01			0,00 RTS II / 2022
27	723150352R00		Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 50/20	kus	1,00	1 159,88	662,79	1 159,88	0,00			0,00 RTS II / 2022
28	723190203R00		Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	3,00	1 907,82	2 670,69	5 723,46	0,00			0,01 RTS II / 2022
29	723190252R00		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	3,00	417,30	461,05	1 251,90	0,00			0,00 RTS II / 2022
30	723190251R00		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	401,25	137,63	401,25	0,00			0,00 RTS II / 2022
31	723190901R00		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	39,80	0,00	79,61	0,00			0,00 RTS II / 2022
32	723190907R00		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	35,31	0,00	706,20	0,00			0,00 RTS II / 2022
33	723190909R00		Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	2,00	300,14	0,00	600,27	0,00			0,00 RTS II / 2022
34	723214114R00		Armatura pfr.- filtr plynový C 26-601-525, DN 20	soubor	2,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00	0,01			0,02 RTS II / 2022
35	723235214R00		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 20	kus	3,00	567,10	1 317,06	1 701,30	0,00			0,00 RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
36		73235213R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. IVAR FUTURGAS DN 15	kus	1,00	400,18	296,96	103,22	400,18	0,00	0,00 RTS II / 2022
37		7323239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 vzorkovací kohout	kus	1,00	108,61	5,26	103,34	108,61	0,00	0,00 RTS II / 2022
38		732334901R00	Manometr včetně manometrického kohoutu 0-6 kPa	kus	1,00	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00	0,00 RTS II / 2022
39		7323261912R00	montáž plynoměru PS-2, PS-6 s impulzem	kus	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				<b>456,38</b>	<b>31 809,00</b>	<b>32 265,38</b>		<b>3,96</b>
40		731100831R00	Demontáž kotle litinového	kus	3,00	5 687,00	0,00	17 061,00	17 061,00	1,32	3,96 RTS II / 2022
41		731249128R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 25 kW	soubor	2,00	6 168,55	197,01	12 140,09	12 337,10	0,00	0,00 RTS II / 2022
42		731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	3,00	102,61	259,37	48,47	307,84	0,00	0,00 RTS II / 2022
43		731391815R00	Vypouštění vody z kotle samospádem do 100 m2	kus	2,00	1 279,72	0,00	2 559,44	2 559,44	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>6 443,34</b>	<b>18 951,03</b>	<b>25 394,37</b>		<b>0,62</b>
44		732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	20,00	196,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,02 RTS II / 2022
45		732212815R00	Demontáž ohřívačů zásobníkových stojat.do 1600 l	kus	1,00	1 343,92	0,00	1 343,92	1 343,92	0,51	0,51 RTS II / 2022
46		732339111R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l	soubor	1,00	1 385,34	220,35	1 164,99	1 385,34	0,00	0,00 RTS II / 2022
47		732339993R00	Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	2,00	1 217,00	0,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
48		732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních,	soubor	2,00	422,12	241,11	603,12	844,23	0,00	0,00 RTS II / 2022
49		16596IMVD	Expanzomat 50/4	ks	1,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00
50		00-9002021IMVD	Ventil k expanzomatu 1"x1"	ks	1,00	561,88	561,88	0,00	561,88	0,00	0,00
51		732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
52		732219112R00	Montáž ohřívačů vody ležatých PN 0,6-1,6,do 250 l	soubor	1,00	9 385,00	0,00	9 385,00	9 385,00	0,07	0,07 RTS II / 2022
		<b>733</b>	<b>Rozvodí potrubí</b>				<b>14 786,81</b>	<b>30 787,79</b>	<b>45 574,60</b>		<b>0,41</b>
53		733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	15,00	82,50	431,90	805,55	1 237,46	0,01	0,13 RTS II / 2022
54		73311115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	10,00	563,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,01	0,07 RTS II / 2022
55		73311117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	10,00	812,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,01	0,08 RTS II / 2022
56		733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	8,00	428,00	0,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
57		733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	3,00	240,22	0,00	720,65	720,65	0,00	0,00 RTS II / 2022
58		733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	12,00	1 581,46	12 430,79	6 546,73	18 977,52	0,01	0,12 RTS II / 2022
59		733123123R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm	kus	2,00	846,37	0,00	1 692,74	1 692,74	0,00	0,00 RTS II / 2022
60		733124119R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40	kus	4,00	1 089,26	1 872,16	2 484,88	4 357,04	0,00	0,01 RTS II / 2022
61		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	12,00	10,50	2,95	123,01	125,96	0,00	0,00 RTS II / 2022
62		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	30,00	12,29	8,99	359,84	368,83	0,00	0,00 RTS II / 2022
63		733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	34,00	27,07	40,02	880,40	920,41	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>28 973,21</b>	<b>20 024,65</b>	<b>48 997,87</b>		<b>0,04</b>
64		734209117R00	Montáž armatur závitových se 2závitými, G 6/4	kus	2,00	214,54	30,69	398,38	429,07	0,00	0,00 RTS II / 2022
65		734209104R00	Montáž armatur závitových s 1závitím, G 3/4	kus	6,00	32,96	16,69	181,04	197,74	0,00	0,00 RTS II / 2022
66		734213133R00	Ventil odv.automat.hydroskopický,IVAR.HYGR DN 15	kus	3,00	227,38	576,35	105,77	682,13	0,00	0,00 RTS II / 2022
67		734235225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 40	kus	6,00	1 614,62	8 490,57	1 197,14	9 687,72	0,00	0,01 RTS II / 2022
68		734235227R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 50	kus	4,00	1 840,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,01 RTS II / 2022
69		734243125R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 40	kus	3,00	3 222,89	9 028,19	640,49	9 668,68	0,00	0,00 RTS II / 2022
70		734243127R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 50	kus	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
71		734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	6,00	548,96	2 841,30	452,48	3 293,78	0,00	0,00 RTS II / 2022
72		734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	10,00	141,78	951,55	466,20	1 417,75	0,00	0,00 RTS II / 2022
73		734299139R00	Ventil směs.třicest.+ser.MIX 3,Kv 25, DN50	kus	1,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
74		734299227R00	Filter, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 65	kus	1,00	3 291,59	2 964,34	327,25	3 291,59	0,00	0,00 RTS II / 2022
75		734413122R00	Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm	kus	3,00	534,99	955,23	649,74	1 604,97	0,00	0,00 RTS II / 2022
76		734421160R00	Tlakově deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,00	2 316,55	2 070,40	246,15	2 316,55	0,00	0,00 RTS II / 2022
77		27024IMVD	Prescor - 3/4" x 1" - 3,0 bar	ks	3,00	349,30	1 047,90	0,00	1 397,20	0,00	0,00 RTS II / 2020
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>867,98</b>	<b>2 991,72</b>	<b>3 859,70</b>		<b>0,00</b>
78		783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	24,00	85,49	1 584,46	1 584,46	2 051,83	0,00	0,00 RTS II / 2022
79		783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	24,00	75,33	400,61	1 407,26	1 807,87	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>872,26</b>	<b>1 528,60</b>	<b>2 400,87</b>		<b>0,01</b>
80		784115512R00	Malba Remal protiplišňový, bílá, bez penetrační, 2 x	m2	20,00	71,89	278,63	1 159,24	1 437,87	0,00	0,01 RTS II / 2022

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
81	784111201R00		Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	20,00	48,15	593,64	369,36	963,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
82	9 R01		Ostatní konstrukce a práce, bourání hodina, montáž odkouření od tří kotlů	h	12,00	420,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
83	90 R02		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	24,00	390,00	0,00	30 936,00	30 936,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
84	900 R01		HZS-zkoušky v rámci montáž.prací, topná zkouška	h	14,00	350,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
85	900 R02		HZS stavební práce neurčené	h	4,00	350,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
86	900 R01		HZS demontáže ostatní	h	8,00	450,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
87	900 R00		HZS projektové práce	h	4,00	417,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
88	900 R00		HZS příprava pro montáž 2 ks měřičů tepla	h	4,00	417,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
89	M001VD		HZS úprava vodoinstalace	h	24,00	417,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
89	001VD		Uvedení do provozu	ks	2,00	1 583,60	669,14	2 498,06	3 167,20	0,00	0,00
90	M002VD		Uvedení do provozu plynového kotle	ks	2,00	1 583,60	669,14	2 498,06	3 167,20	0,00	0,00
91	002-002VD		Revize a zkoušky	ks	2,00	1 070,00	0,00	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00
92	002-003VD		Revize spalínové cesty	ks	3,00	963,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
93	002-004VD		Revize tlakové nádoby	sb	1,00	1 605,00	0,00	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00
94	002VD		Revize elektroinstalace, kotelny	ks	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
95	M21		Dokumentace skutečného provedení UT a TZB	sb	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
96	002VD		Elektromontáže	sb	1,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
97	212190001R00		Dokumentace skutečného provedení MaR	ks	1,00	1 605,00	0,00	95 964,09	107 347,29	0,00	0,00
98	212190002R00		Montáž regulace kotelny, včetně kabelových tras 1xMIX 1x TUV 3x Kotel	kus	28,00	390,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
99	212190003R00		Montáž zabezpečení kotelny, včetně kabelových tras	kus	10,00	390,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
100	212190004R00		Dodávka o montáž rozvaděče, včetně MaR a Jištění pro kotelnu	kus	1,00	55 200,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
101	212190005R00		Montáž přívodu, včetně kabelové trasy	kus	1,00	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
102	200-1004IMVD		Programování body	kus	42,00	400,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
103	200-1307IMVD		hodina, stavební přípomoc pro elektro	h	5,00	223,82	0,00	1 119,09	1 119,09	0,00	0,00 RTS II / 2022
104	2217894IMVD		OCI 345, komunikace do kofie	ks	2,00	3 792,35	7 584,70	0,00	7 584,70	0,00	0,00
105	46078IMVD		Binární dvoustupňové čidlo úniku plynu	ks	1,00	3 798,50	3 798,50	0,00	7 584,70	0,00	0,00
106	93827IMVD		Ostatní materiál	ks	1,00	3 798,50	229 971,85	0,00	229 971,85	280,92	0,00
107	W2045519IMVD		Stratos MAXO 25/0,5-8 R7	ks	1,00	28 483,50	28 483,50	0,00	28 483,50	7,20	RTS I / 2022
108	A22533IMVD		Intergas kompaktní HRE 40	ks	2,00	43 995,00	87 990,00	0,00	87 990,00	33,00	66,00 RTS II / 2020
109	ws1019IMVD		instalační konzole HRE kombi s dopouštěním zakončená ventily s vnějším závitem	ks	2,00	2 699,00	5 398,00	0,00	5 398,00	2,83	5,66 RTS II / 2020
110	ws1036IMVD		TOP-Z20/4 EM PN6/10	ks	1,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
111	14659IMVD		HRS 300	ks	1,00	40 679,00	40 679,00	0,00	40 679,00	170,00	170,00 RTS II / 2020
112	2186255IMVD		Anuloid HW 80/400	ks	1,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
113	52101312IMVD		Uzavírat. a vypoušt. ventil 1" p	ks	2,00	370,41	740,82	0,00	740,82	0,00	0,00
114	52101314IMVD		Airfix D, bílá 35/4,0	ks	1,00	2 745,03	2 745,03	0,00	2 745,03	0,00	0,00
115	52103301IMVD		Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	ks	1,00	25 831,50	25 831,50	0,00	25 831,50	7,00	7,00 RTS I / 2022
116	52103201IMVD		trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm	ks	6,00	519,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,89	5,35
117	52103201IMVD		trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm	ks	2,00	829,00	1 658,00	0,00	1 658,00	1,72	3,43
118	52103201IMVD		sítěšní koncovka koaxiální DN125/80, standardní délka, PP černá	ks	2,00	1 499,00	2 998,00	0,00	2 998,00	2,86	5,71
119	90557IMVD		kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80	ks	2,00	1 499,00	2 998,00	0,00	2 998,00	1,29	2,58
			koleno s kontrolním otvorem koaxiální DN125/80	ks	2,00	1 569,00	3 138,00	0,00	3 138,00	1,65	3,30
			koleno koaxiální DN125/80 x 87°	ks	4,00	1 069,00	4 276,00	0,00	4 276,00	1,04	4,17
			kotlový adaptér HRE DN125/80	ks	2,00	1 299,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,26	0,51 RTS II / 2020
			<b>Celkem:</b>						<b>630 404,00</b>		

Poznámka:



JABLONEC spol. s r.o.  
Instalační, montážní a řídicí  
TOP PASIVNÍ ŘEŠENÍ

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu Sauna, Za Hrází 6, Jablonec	Objednatel:	Jablonecká energetická a.s.	IČO/DIČ:	61539881
Druh stavby:	rekonstrukce kotelny	Projektant:	Tomáš Vele ČKAIT 0501242	IČO/DIČ:	CZ61539881
Lokalita:	Za Hrází 5251/6, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česko	Zhotovitel:	TEP Jablonec spol. s r.o.	IČO/DIČ:	62240188/CZ62240188
Začátek výstavby:	44835	Konec výstavby:	44896	Položek:	119
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš VELLE	Datum:	44893

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 12 500,28	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 39 603,17	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 70 992,44	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 169 479,86		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 669,14		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 107 187,06		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	229 971,85				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	630 404,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	630 404,00
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 132 384,84
	Celkem bez DPH 630 404,00
	Celkem včetně DPH 762 788,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

IČO: 61539881 DIČ: CZ61539881

466 01 Jablonec nad Nisou

U Rybníka 5

Jablonecká energetická a.s.

②