

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 5. 2015

uzavřený podle zákona č. 82/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Předmět díla: „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“

Smluvní strany

1. Objednatel

Název: Obec Olbramice
Zastupuje: Ing. Ladislav Bárta, starosta obce
Sídlo: Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
IČ: 60798416
Tel: 556 420 676, 603 891 949
E-mail: starosta@obecolbramice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: TOKAMA stavební s.r.o.
Zastupuje: Ing. Marek Vitásek, jednatel společnosti
Sídlo: Ostravská 843, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
Tel.: 558 111 781
E-mail: info@tokamastav.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací dle rozpočtu vypracovaného dne 17. 4. 2015 a termín dokončení díla.

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, dohodly se smluvní strany na následující změně smlouvy:

IV. Cena díla

cena základní bez DPH dle smlouvy o dílo činí:	4 998 893,-- Kč
Cena základní dle dodatku č. 1 bez DPH činí:	128 713,20 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH:	5 127 606,20 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Tyto změny jsou vyčísleny v příloze k dodatku.

V. Čas plnění

Zhotovitel dokončí dílo a předá jej objednateli nejpozději do 15. 12. 2015.

Důvod: Opožděná dodávka obkladů a dlažeb, které byly vybrány investorem v zastoupení Ing. Arch. Krekáněm.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží objednatel i zhotovitel.

Příloha dodatku č. 1 SoD – položkový rozpočet

27 -11- 2015


V Olbramicích dne:.....

Za objednatele:

 Obec Olbramice
Prostorná č. 132
740 93 Olbramice ①


.....
Ing. Ladislav Bárta
starosta

Za zhotovitele:

 TOKAMA STAVEBNÍ s.r.o.
OSTRAVSKÁ 843
739 25 SVIADNOV
IČ: 01445961 • DIČ: CZ01445961

.....
Ing. Marek Vitásek
jednatel společnosti TOKAMA stavební s.r.o.

Krycí list zadání

Zakázka :	Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	2015039-VP1		Umístění :					
Stavební objekt číslo :			Investor :					
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\TOKAMA;2015039		Objednal :					
Dodatek číslo :			Projektant :					
Archivní číslo :			Zpracoval :					
Datum :	27/11/2015		Soubor :	C:\RozpNz\TOKAMA;2015039-VP1;Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV		86 687,56						
PSV		17 193,00						
MON								
VRN								
OST		24 832,55						
Celkem		128 713,11						
Základní rozpočtové náklady			128 713,11 Kč					
Přirážky								
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			128 713,11 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
15 %								
21 %	128 713,11 Kč	27 029,75 Kč						
0 %								
	128 713,20 Kč	27 029,80 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
155 743,00 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		
 Obec Olbramice Prostorná č. 132 742 83 Olbramice ① Dne: Razítko: TOKAMA STAVEBNÍ S.R.O. OSTRAVSKÁ 843 739 25 SVIADNOV IČ: 01445961 • DIČ: CZ01445961								

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015039-VP1 Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP

C:\RozpNz\TOKAMA\2015039-VP1\Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP															
Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm t(t)/Mj	% Dph
									128 713,11 Kč	0,00	128 713,11	0,00	0,00	3,62	27 029,80
002	B				SO 02 Zpevněné plochy a opěrné stěny				103 880,56 Kč	0,00	103 880,56	0,00	0,00	3,615	21 814,92
	001	O		HSV	zemní práce				4 801,02 Kč	0,00	4 801,02	0,00	0,00	0,000	1 008,21
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Sejmuti ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	16,500	m3	28,50	470,25 Kč		470,25				21 %
P	2				Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	5,500	m3	90,25	496,38 Kč		496,38				21 %
P	3				Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	2,750	m3	19,00	52,25 Kč		52,25				21 %
P	4				Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	2,430	m3	403,75	981,11 Kč		981,11				21 %
P	5				Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	22,000	m3	38,00	836,00 Kč		836,00				21 %
P	6				Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	22,000	m3	42,75	940,50 Kč		940,50				21 %
P	7				Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	22,000	m3	14,25	313,50 Kč		313,50				21 %
P	8				174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním kolem obrubníků	0,810	m3	232,75	188,53 Kč		188,53				21 %
P	9				181101102R00 Úprava pláně v zářezech a násypch se zhutněním	55,000	m2	9,50	522,50 Kč		522,50				21 %
003	O			HSV	zdvo				905,52 Kč	0,00	905,52	0,00	0,00	0,174	190,16
0,6x2x2															
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				342248140 Příčky keram.tvárnice broušené P10, tl. 80 mm	2,400	m2	377,30	905,52 Kč		905,52			0,072	21 %
005	O			HSV	konstrukce kolej.				49 480,75 Kč	0,00	49 480,75	0,00	0,00	0,000	10 390,96
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				596215061 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	55,000	m2	209,00	11 495,00 Kč		11 495,00				21 %
P	2				564231111R00 Podklad z drčeného kameniva fr.0-8 mm tl.10 cm	55,000	m2	57,00	3 135,00 Kč		3 135,00				21 %
P	3				564731111R00 Podklad z kameniva drčeného vel.16-32 mm,tl. 10 cm	55,000	m2	80,75	4 441,25 Kč		4 441,25				21 %
P	4				564761111R00 Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	55,000	m2	147,25	8 098,75 Kč		8 098,75				21 %
P	5				564831111R00 Podklad zz kameniva drčeného fr.8-16 mm tl.10 cm	55,000	m2	66,50	3 657,50 Kč		3 657,50				21 %
P	6				59245030 Dlažba zámková skladebná H-PROFIL tl.100 mm	56,100	m2	332,50	18 653,25 Kč		18 653,25				21 %
007	O			HSV	okapový kačírek				20 096,08 Kč	0,00	20 096,08	0,00	0,00	0,000	4 220,18
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Kačírek tl. 10cm	61,550	m2	225,00	13 848,75 Kč		13 848,75				21 %
P	2				D+M geotextilie	61,550	m2	35,00	2 154,25 Kč		2 154,25				21 %
P	3				564831111R00 Podklad zz kameniva drčeného fr.8-16 mm tl.10 cm	61,550	m2	66,50	4 093,08 Kč		4 093,08				21 %
061	O			HSV	úpravy povrchu vnitřní				984,00 Kč	0,00	984,00	0,00	0,00	0,168	206,64
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				612473182 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	4,800	m2	205,00	984,00 Kč		984,00			0,035	21 %
064	O			HSV	výplně otvorů				1 780,00 Kč	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,034	373,80
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	2,000	kus	450,00	900,00 Kč		900,00			0,017	21 %
P	2				55330306 Zárubeň ocelová 900x1970	1,000	kus	880,00	880,00 Kč		880,00				21 %
091	O			HSV	doplňující konstrukce				8 640,20 Kč	0,00	8 640,20	0,00	0,00	3,240	1 814,44
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	27,000	m	142,50	3 847,50 Kč		3 847,50			0,120	21 %
P	2				59217451 Obrubník chodníkový beton.15/30 99,9x14,8x30 cm	27,270	kus	175,75	4 792,70 Kč		4 792,70				21 %
721	O			PSV	kanalizace vnitřní				43 593,00 Kč	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,000	9 154,53
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				721223430 Vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 vztlakový ventil, 3 x DN40/50 x DN 75	-2,000	kus	1 503,50	-3 007,00 Kč		-3 007,00				21 %
P	2				721223430-1 D+M sprchový žláb z nerezové oceli	2,000	kus	19 800,00	39 600,00 Kč		39 600,00				21 %
P	3				721223430-1 Kryt žlábu STANDART	2,000	kus	3 500,00	7 000,00 Kč		7 000,00				21 %
766	O			PSV	konstrukce truhlářské				-26 400,00 Kč	0,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,000	-5 544,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kf.do 0,8 m	2,000	kus	250,00	500,00 Kč		500,00				21 %
P	2				766670021 Montáž kliky a štítiku a zámku	2,000	kus	50,00	100,00 Kč		100,00				21 %
P	3				54914629 Dveřní kování ALU STANDART PZ vč.zámku	2,000	kus	250,00	500,00 Kč		500,00				21 %
P	4				611643 Dveře interier.sklo HPL šedé 1kf. 90x197	2,000	kus	4 500,00	9 000,00 Kč		9 000,00				21 %
P	5				7665odk24 D+M nábytkové 2 kf.dveře vč.rámu plně 1500/1970 vč.nábyt.kování se zámkem,bílá perlička	-1,000	kpl	18 000,00	-18 000,00 Kč		-18 000,00				21 %
P	6				7666odk25 D+M nábytkové 2 kf.dveře vč.rámu plně s věšáky 1500/1970 vč.nábyt.kování se zámkem,šedá perlička	-1,000	kpl	18 500,00	-18 500,00 Kč		-18 500,00				21 %
003	B				Elektroinstalace				24 832,55 Kč	0,00	24 832,55	0,00	0,00	0,000	5 214,84
01#	O			OST	Venkovní pilíř - Montážní práce :				1 133,00 Kč	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,000	237,93

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015039-VP1 Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP

C:\RozpNz\TOKAMA,2015039-VP1;Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									128 713,11 Kč	0,00	128 713,11	0,00	0,00	3,62	27 029,80
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Venkovní pilíř se zásuvkou 230V - osazení na betonový základ,napojení,doplnění proudové ochrany v ro	1,000	kpl	1 133,00	1 133,00 Kč		1 133,00				21 %
Venkovní pilíř se zásuvkou 230V - osazení na betonový základ,napojení,doplnění proudové ochrany v rozváděči RH															
02#	O			OST	Venkovní pilíř - Materiál :				4 583,82 Kč	0,00	4 583,82	0,00	0,00	0,000	962,60
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Venkovní pilíř se zásuvkou 230V (bez betonového základu - základ dodávka stavby !!)	1,000	kpl	3 262,72	3 262,72 Kč		3 262,72				21 %
P	2				Proudový chránič 25A/4N/0,03	1,000	kus	1 058,24	1 058,24 Kč		1 058,24				21 %
P	3				Svorka proudová do 4 mm2	5,000	kus	9,00	45,00 Kč		45,00				21 %
P	4				Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2	4,000	m	21,09	84,36 Kč		84,36				21 %
P	5				Podružný materiál	3,000	%	44,50	133,50 Kč		133,50				21 %
03#	O			OST	Připojka NN - Montážní práce :				1 249,64 Kč	0,00	1 249,64	0,00	0,00	0,000	262,42
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				CYKY 5x16 mm2 750V (vu)	8,000	m	20,08	160,64 Kč		160,64				21 %
P	2				Zhotovení proudové kabelové spojky do 5x16	1,000	kpl	1 089,00	1 089,00 Kč		1 089,00				21 %
04#	O			OST	Připojka NN - Materiál :				3 549,84 Kč	0,00	3 549,84	0,00	0,00	0,000	745,47
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				CYKY 5Cx16 mm2	8,000	m	220,31	1 762,48 Kč		1 762,48				21 %
P	2				Kabelová spojka zemní gelová do 5x16 do 1kV	1,000	kpl	1 787,36	1 787,36 Kč		1 787,36				21 %
05#	O			OST	I.NP - ovládání osvětlení sprch (1.03 a 1.07) - montážní práce :				441,34 Kč	0,00	441,34	0,00	0,00	0,000	92,68
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				CYKY - CYKYm 3x1,5 mm2 750V (PU)	12,000	m	24,89	298,68 Kč		298,68				21 %
P	2				sériový přepínač - řazení 6 zapust. vč. zapojení	2,000	kus	46,39	92,78 Kč		92,78				21 %
P	3				krabice přístrojová (1901,KP68,KZ 3) bez zapojení	2,000	kus	24,94	49,88 Kč		49,88				21 %
06#	O			OST	I.NP - ovládání osvětlení sprch (1.03 a 1.07) - materiál :				297,87 Kč	0,00	297,87	0,00	0,00	0,000	62,55
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Kabel CYKY 3Ax1,5	12,000	m	12,93	155,16 Kč		155,16				21 %
P	2				spínač velkoplošný 3553-06280	2,000	kus	56,02	112,04 Kč		112,04				21 %
P	3				krabice KU 68/1	2,000	kus	11,00	22,00 Kč		22,00				21 %
P	4				podružný materiál	3,000	%	2,89	8,67 Kč		8,67				21 %
07#	O			OST	I.NP - ovládání osvětlení terasy na II.NP (1.11) - montážní práce :				626,64 Kč	0,00	626,64	0,00	0,00	0,000	131,59
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				CYKY - CYKYm 3x1,5 mm2 750V (PU)	18,000	m	24,89	448,02 Kč		448,02				21 %
P	2				sériový přepínač - řazení 6 zapust.vč. Zapojení	1,000	kus	46,39	46,39 Kč		46,39				21 %
P	3				krabice přístrojová (1901,KP68,KZ3) bez zapojení	1,000	kus	24,94	24,94 Kč		24,94				21 %
P	4				krabic.odboč.s víčkem a svork.(1903,KR68) vč.zapojení	1,000	kus	107,29	107,29 Kč		107,29				21 %
08#	O			OST	I.NP - ovládání osvětlení terasy na II.NP (1.11) - materiál :				352,95 Kč	0,00	352,95	0,00	0,00	0,000	74,12
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Kabel CYKY 3Ax1,5	18,000	m	12,93	232,74 Kč		232,74				21 %
P	2				spínač velkoplošný 3553-06280	1,000	kus	56,02	56,02 Kč		56,02				21 %
P	3				krabice KU 68/1	1,000	kus	11,00	11,00 Kč		11,00				21 %
P	4				krabice KR 68	1,000	kus	42,90	42,90 Kč		42,90				21 %
P	5				podružný materiál	3,000	%	3,43	10,29 Kč		10,29				21 %
09#	O			OST	I.NP - venkovní svítidla F+G - budova - materiál :				7 119,71 Kč	0,00	7 119,71	0,00	0,00	0,000	1 495,14
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Svítlidlo nástěnné nebo stropní s pohybovým čidlem 1x60W,IP44	13,000	kus	547,67	7 119,71 Kč		7 119,71				21 %
10#	O			OST	II.NP - venkovní svítidlo G - schodiště - materiál :				547,67 Kč	0,00	547,67	0,00	0,00	0,000	115,01
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Svítlidlo nástěnné nebo stropní s pohybovým čidlem 1x60W,IP44	1,000	kus	547,67	547,67 Kč		547,67				21 %
11#	O			OST	II.NP - doplnění rozváděče RP pro ovládání svítidel rampy H - montážní práce :				254,10 Kč	0,00	254,10	0,00	0,00	0,000	53,36
Seznam položek pro oddíl :															
P	1				Osazení a napojení jednopólového jističe	1,000	kus	110,00	110,00 Kč		110,00				21 %
P	2				Osazení,napojení a nastavení ovládacího prvku osvětlení	1,000	kus	144,10	144,10 Kč		144,10				21 %
12#	O			OST	II.NP - doplnění rozváděče RP pro ovládání svítidel rampy H - materiál :				1 122,89 Kč	0,00	1 122,89	0,00	0,00	0,000	235,81
Seznam položek pro oddíl :															

Položkový rozpočet

Zakázka : 2015039-VP1 Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP

C:\RozpNz\TOKAMA;2015039-VP1;Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice-VP															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hmot[Mj]	% Dph
									128 713,11 Kč	0,00	128 713,11	0,00	0,00	3,62	27 029,80
	P	1			Jistič 6B/1	1,000	kus	81,28	81,28 Kč		81,28				21 %
	P	2			Soumrakový spínač na DIN s venkovním čidlem	1,000	kpl	988,16	988,16 Kč		988,16				21 %
	P	3			Podružný materiál	5,000	%	10,69	53,45 Kč		53,45				21 %
13#	O		OST		II.NP - místnost kotelny - příprava pro dodatečný ohřev TUV a doplnění osvětlení - montážní práce :				1 305,76 Kč	0,00	1 305,76	0,00	0,00	0,000	274,21
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			CYKY - CYKYm 3x1,5 mm2 750V (PU)	8,000	m	24,89	199,12 Kč		199,12				21 %
	P	2			CYKY - CYKYm 5x2,5 mm2 750V (PU)	10,000	m	24,89	248,90 Kč		248,90				21 %
	P	3			Krabice přístrojová (1901,KP68,KZ3) bez zapojení	1,000	kus	24,94	24,94 Kč		24,94				21 %
	P	4			krabic.odboč.s víčkem a svork.(1903,KR68) vč. Zapojení	1,000	kus	107,29	107,29 Kč		107,29				21 %
	P	5			Osazení a napojení trojpólového jističe do RP	1,000	kus	165,00	165,00 Kč		165,00				21 %
	P	6			spín.zápusťný vč.zapojení - řazení 1	1,000	kus	40,57	40,57 Kč		40,57				21 %
	P	7			Svit.zářív.stropní přisazené	1,000	kus	220,00	220,00 Kč		220,00				21 %
	P	8			Trubka ohebná el.inst. Typ 23	1,000	m	24,94	24,94 Kč		24,94				21 %
	P	9			Mtž trojpólového vypínače do 25A	1,000	kus	275,00	275,00 Kč		275,00				21 %
14#	O		OST		II.NP - místnost kotelny - příprava pro dodatečný ohřev TUV a doplnění osvětlení - materiál :				2 247,32 Kč	0,00	2 247,32	0,00	0,00	0,000	471,94
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1			Kabel CYKY 3Ax1,5	3,000	m	12,93	38,79 Kč		38,79				21 %
	P	2			Kabel CYKY 3Cx1,5	5,000	m	12,93	64,65 Kč		64,65				21 %
	P	3			Kabel CYKY 5Cx2,5	10,000	m	34,62	346,20 Kč		346,20				21 %
	P	4			Krabice KU 68/1	1,000	kus	11,00	11,00 Kč		11,00				21 %
	P	5			Krabice KR 68	1,000	kus	42,90	42,90 Kč		42,90				21 %
	P	6			Jistič 20B/3	1,000	kus	324,40	324,40 Kč		324,40				21 %
	P	7			Spínač velkoplošný 3553-01280	1,000	kus	52,14	52,14 Kč		52,14				21 %
	P	8			Svit žár 1x60W IP44	1,000	kus	398,42	398,42 Kč		398,42				21 %
	P	9			Žárovka 60W	1,000	kus	12,21	12,21 Kč		12,21				21 %
	P	10			Trubka ohebná instal.PVC 2336	1,000	m	20,90	20,90 Kč		20,90				21 %
	P	11			Vypínač LK 25 v krabici 3f	1,000	kus	787,39	787,39 Kč		787,39				21 %
	P	12			Svorka řadová RSA 2,5 mm2	6,000	kus	13,81	82,86 Kč		82,86				21 %
	P	13			podružný materiál	3,000	%	21,82	65,46 Kč		65,46				21 %