

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Lnáře
Sídlo: Lnáře 74
zastoupený: Ing. Josef Honz, starosta
IČO: 00251437
DIČ: CZ00251437
Bankovní spojení: Číslo účtu: 287 246 269/0300

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

a

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby JIH
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Č. účtu: 994404-0147137001/0800

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2023 na akci „Vodovod Zahorčice “ (Vodovod, chodníky, kanalizace vč. Přípojek a vrt pro zásobování vodou Zahorčice) takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele 2/2023, č. zhotovitele S24-016-0002 ze dne 17.2.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Vodovod Zahorčice“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 4.2. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 4.2.:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Celkem bez DPH	16 577 229,87 Kč
-----------------------	-------------------------

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu, zhotovitel provede účetní postupy i s ohledem na „přenesenou daňovou povinnost“.

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 4.2.:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Celkem dle SOD bez DPH	16 577 229,87 Kč
Změnový list č. 1	560 080,40 Kč
Změnový list č. 2	758 511,78 Kč
Změnový list č. 3	856 598,57 Kč
Změnový list č. 4	114 167,93 Kč
Změnový list č. 5	179 142,36 Kč

Nová cena celkem bez DPH	19 045 730,91 Kč
---------------------------------	-------------------------

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu, zhotovitel provede účetní postupy i s ohledem na „přenesenou daňovou povinnost“.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 2/2023, č. zhotovitele S24-016-0002 ze dne 17.2.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Lnáře č. 82/2023 ze dne 9.8.2023.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1., Změnový list č.2., Změnový list č.3, Změnový list č.4, Změnový list č.5

Ve Lnářích dne 18.8.2023

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

.....

Ing. Josef Honz
starosta Obce Lnáře

.....

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného
závodu