

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 86./2014

I. Smluvní strany

Zhotovitel :

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o.
se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 CHÝNOV,
zastoupený jednatelem p. Josefem Ptákem ,
IČ: 260 71 584, DIČ: CZ260 71 584
Bank. spojení : Komerční banka a.s., Tábor
č. ú.: 78-1323180207/0100
Společnost zapsána ve veřejném registru právnických osob - obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191
zástupce pro věci technické: Milan Švácha – vedoucí HSV výroby, tel. 777 218 940
stavbyvedoucí: Ing.Čestmír Cepák tel: 775 218 950

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel :

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz,
Karel Šíp, karel.sip@mutabor.cz.
Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen „objednatel“ a dohromady „smluvní strany“)

II. Předmět díla

**„ZŠ TÁBOR ZBOROVSKÁ – ZATEPLENÍ A DROBNÉ STAVEBNÍ
ÚPRAVY – I. ETAPA“**

Tímto Dodatkem č.1 se termín plnění na akci: „ZŠ ZBOROVSKÁ – zateplení a drobné stavební úpravy – I.ETAPA“ na základě: „Žádosti prodloužení termínu k dokončení stavby“ se prodlužuje do: **3.12.2014.**

Důvodem prodloužení termínu na výše uvedené stavbě byly nepříznivé klimatické podmínky, kdy nebylo možné provádět práce tak, aby byly dodrženy technické postupy výrobců dodávaných materiálů v souladu s dodržováním platných ČSN.

Tyto dny jsou uvedeny ve stavebním deníku a byly projednány na kontrolních dnech.


Tento Dodatek je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Chýnově 17. 10. 2014

V Táboře..... 20. 10. 2014



.....
Josef Pták-jednatel společnosti
zhotovitel



.....
ING. JIŘÍ FIŠER – starosta města
objednatel

18

Středočeský úřad architektury
řemesla a stavby
s.r.o.
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Sedláčková 111 • 321 55 Chýnov