

SMLOUVA O DÍLO č. 10/2026 NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DODATEK Č.1

uzavřené ve smyslu ustanovení § 631 a následujících zák.č. 89/2012 občanského zákoníku mezi těmito stranami:

Objednatel: Obec Václavov u Bruntálu
Horní Václavov 69
793 41 Václavov u Bruntálu
Zast. Dariusz, Machowski, starosta obce
IČ: 00296449, DIČ: 00296449

a

Zhotovitelem: AQUAstop, s.r.o.
Bruntál, U stadionu 1839/5, PSČ 792 01
zast. Marcela Hábová, jednatelka
se sídlem v Bruntále, U Stadionu 1839/5, 792 01 Bruntál
IČO: 47984597
DIČ: CZ47984597
bankovní spojení ČS a.s. Bruntál, č.ú. 1844289339/0800

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě – oddíl C, vložka 91366

I. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy jsou více práce na odtokovém potrubí z ČOV 50EO Montáž a dodávka potrubí PVC DN 200 mm, stávající kanalizace byla nefunkční proto bylo provedeno nové odtokové potrubí.

Bližší podrobnosti je možné vyčíst z položkového rozpočtu stavby.

Předmětem dodávky není –, rozbor vody, zaměření provedených prací autorizovaným geometrem a další případné poplatky.

II. Cena:

Cena díla za realizaci předmětu smlouvy se stanoví po vzájemné dohodě na:

132 492,52 bez DPH

Objednatel obdrží od zhotovitele fakturu s 14 ti denní splatností. Platby budou prováděny průběžně, na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur).

Cena může být upravena, pokud budou zjištěny skutečnosti k tomu vedoucí. Může být zjištěna jiná těžitelnost hornin, výskyt vysoké hladiny podzemní vody, případně jiné překážky mající vliv na postup prací.

III.

Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- termín zahájení prací: 24.08.2026
- termín ukončení prací: 30.11.2026

IV.

Místo plnění:

Místem plnění je obec Václavov bytový dům č.p 134 v k.ú. Horní Václavov,

V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní:

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele předáním dokončeného díla a jeho řádném uhrazení.

VI.

Odpovědnost za vady:

Zhotovitel přejímá záruku za provedené dílo v délce 24 měsíců od jeho dokončení a předání.

VII.

Platební podmínky:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném dokončení a předání. Smluvní strany si sjednávají lhůtu k uhrazení faktury do 14 dnů ode dne vystavení.

VIII.

Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele:

Objednatel umožní vstup na pozemky své případně jiných majitelů za účelem realizace předmětu smlouvy.

Objednatel určí skládku přebytečné zeminy a dočasnou skládku stavebních materiálů.

IX.

Smluvní pokuty:

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.

V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury za předmět smlouvy, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad podle termínů stanovených v předávacím protokole, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z pozastavené částky za každý den prodlení.

X.

Závěrečná ujednání:

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká především omezením rozsahu díla nebo rozšířením nad rámec této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

XI.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Datum: 29. 9. 2026

AQUA stop
společnost s ručením omezeným
voda a kanalizace
U Stadionu 5 ☎554 717 541
792 01 BRUNTÁL -7-

Objednatel:

Obec
Václavov u Bruntálu
793 41 Horní Václavov 69
IČ: 002 96 449 DIČ: CZ00296449

Výpis z USNESENÍ č. 4/2026

ze zasedání zastupitelstva Obce Václavov u Bruntálu,
konaného dne 23.9.2026 v 18,00 hodin v místním kulturním domě/kinosále

1. Zastupitelstvo obce Václavov u Bruntálu schvaluje:

bod 1.16.

Zastupitelstvo obce Václavov u Bruntálu **schvaluje Dodatek č.1** ke Smlouvě o dílo č.10/2026 ze dne 19.8.2026 na zhotovení stavebních prací „*Vybudování nové čističky odpadních vod pro panelový dům Horní Václavov č.p.134*“ – **vícepráce na odtokovém potrubí v částce 132 492,52 bez DPH** – dodavatel: AQUA stop s.r.o., IČ 47984597, U Stadionu 5, 792 01 Bruntál.

-schváleno 7 hlasy


Machowski Dariusz
starosta