

SMLOUVA O DÍLO SML-0013/2025

DODATEK Č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na stavební zakázku /déle jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

zastoupené:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

Město Žirovnice

p. Radkem Vopravilem, starostou města
Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
00249505
CZ00249505
Česká spořitelna, a.s.
00622158339/0800
+420 565 301 510
565 301 522
starosta@zirovnice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o

Miroslavem Šilhánem
Vídeňská 168, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
25195379
CZ25195379
ČSOB a.s.
264449151/0300
384 364 300

dále jen **zhotovitel**

s ohledem na nepředvídatelné okolnosti zjištěné v průběhu výstavby na zakázce pod názvem „Výměna inženýrských sítí v ul. Pivovarská, Žirovnice“ a nerealizování některých částí oprav, se smluvní strany dohodly na následující změně odst. 3.1 v článku III. Cena díla

Článek III. Cena díla

3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 081 677,52

DPH (21 %): 437 152,28

Celková cena včetně DPH: 2 518 829,80

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

Dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu, že obsahu dodatku rozumí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Žirovnici dne: 25.8.2025

V Jindřichově Hradci dne: 25.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Radek Vopravil
starosta města

.....
Zhotovitel