

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o dílo č.j. BiHK - 1128/2024,**

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim

IČ: 43498477

se sídlem Školní náměstí 56, Chrudim I, 537 01 Chrudim

zastoupena: ThLic. Janem Šlégrem, SL.D., arciděkanem

kontaktní osoba: Ing. Petra Pudilová

e-mail: rkf.chrudim@dihk.cz

tel.: 604 911 341

bankovní spojení: 1141055309/0800

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky
podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ateliéry Bárta s.r.o.

IČ: 27478548

se sídlem Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

zastoupena: Tomášem Bártou, jednatelem

č. povolení k restaurování: MK 66702/2014

e-mail: atelierybarta@seznam.cz

tel.: 604 218 200

bankovní spojení: ČSOB, pobočka v Hořicích v Podkrkonoší

č. účtu: 196944301/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C 21389
(dále jen „**Zhotovitel**“)

A.

1. Preambule

1.1 Vzhledem k tomu, že smluvní strany dne 04. 04. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, která byla pod č.j. BiHK - 1128/2024 schválena Biskupstvím královéhradeckým (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je restaurování souboru rokokových lavic z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi (dále jen „**Dílo**“), se **Objednatel** a **Zhotovitel** rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále též jen jako „**dohoda**“ či „**dodatek**“) následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy takto:
- 2.2. Smluvní strany se formou tohoto dodatku **dohodly ve smyslu čl. I. odst. 8 Smlouvy, tedy s ohledem na rozložení díla do několika etap, následovně:**

Etapa pro rok 2024

Zhotovitel a **Objednatel** se dohodli na ceně etapy díla takto:

cena etapy díla bez DPH: 387.556,- Kč

21% DPH: 81.387,- Kč

cena etapy díla včetně DPH: 468.943,- Kč

Cena díla je nejvýše přípustná.

Cena díla je dána položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. odst. 2. se doplňuje následovně:

Požadovaný termín dokončení etapy roku 2024:

do 30.11.2024

- 2.3. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.


B.

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.
- 3.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem Objednatele, jinak je neplatná.
- 3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.
- 3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.

V Chrudimi dne 11. 04. 2024

V Hořicích v Podkrkonoší dne 11. 04. 2024


.....
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ARCIDĚKANSTVÍ CHRUDIM
Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
TEL.: 469 622 029

za Římskokatolickou farnost – arciděkanství
Chrudim,
ThLic. Jan Šlégr, SL.D., arciděkan


.....

Ateliéry Bárta s.r.o.,
Tomáš Bárta, jednatel

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 11. 04. 2024
č. j.: BiHK- 1129/2024



ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.
konzervátorské a restaurátorské
atelieri
Žižkova 312, HOŘICE
DIČ: CZ27478548


.....
Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář



ZADAVATEL:				Zpracovatel:		
ADRESA:				IČO:, Dič:		
IČO/DIČ:						
Investor:						
Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		Restaurování dřevěných kostelních lavic a pódii -Zadní pravá strana				
		Rekapitulace dřevěných kostelních lavic a pódii - Zadní pravá strana				377 566,-
		Dřevěné kostelní lavice, pódia (podle rest. záměru a závazného stanoviska)				377 566,-
		Ostatní náklady				9 990,-
		Pomocné a ochranné konstrukce, vzorky, ochranná opatření, zajištění BOPZ apod.	1	kpl	1 730,-	1 730,-
		Náklady na dopravu a manipulaci vč. obalového materiálu.	1	kpl	5 230,-	5 230,-
		Zařízení staveniště (náklady spojené s realizací částí díla na stavbě, resp. mimo dílnu restaurátora).	1	kpl	3 030,-	3 030,-
		Celkem bez DPH				387 556,-
		DPH (0% / 12% / 21%)	21	%		81 387,-
		Celkem včetně DPH				468 943,-
		V Hořicích dne 5.4.2024 Vypracoval: Tomáš Bárta				
						
		Dřevěné kostelní lavice, pódia (podle rest. záměru a závazného stanoviska)				377 566,-
1.		Demontáž lavic a pódii - jejich rozebrání, odvoz (Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi a pódia)	1	kpl	4 144,-	4 144,-
2.		Odstranění starých degradovaných nátěrů a nečistot (Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi a pódia)	1	kpl	7 791,-	7 791,-
3.		Ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám (dezinfekční, insekticidní a fungicidní ošetření zaměřené na likvidaci a prevenci). Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi a pódia.	1	kpl	5 425,-	5 425,-
4.		Lokální petrifikace (zpevnění dřeva) napadených částí (Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi a pódia).	1	kpl	8 876,-	8 876,-
5.		Konstrukční zpevnění lavic, truhlářské práce včetně materiálu na všech lavicích v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi kostela.	7	Ks	9 640,-	67 480,-
6.		Výměna zničených a plně destruovaných částí, oprava - restaurování inkrustace, doplnění všech chybějících částí lavic v hlavní lodi (6ks) včetně materiálu	6	Ks	19 960,-	119 760,-
7.		Výměna zničených a plně destruovaných částí, oprava - restaurování inkrustace, doplnění všech chybějících částí včetně materiálu intarzovaných čel lavic (1ks).	1	Ks	23 820,-	23 820,-
8.		Restaurování klekátek, výměna nepůvodních, výroba chybějících klekátek včetně materiálu u všech lavic v hlavní lodi kostela (U všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi v hlavní lodi)	1	Kpl	12 845,-	12 845,-
9.		Překontrolování všech částí pódii, případná výroba zcela zdegradovaných konstrukcí pódii lavic, kompletní restaurování pódii lavic, výměna a výroba zcela zdegradovaných částí podlah pódii, petrifikace, brošení, tmelení, barevné sjednocení, retuše, nová a závěrečná povrchová úprava včetně materiálu.	1	kpl	90 980,-	90 980,-
10.						
11.		Barevné sjednocení a retuše u všech lavic v kostele (Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi)	1	kpl	6 895,-	6 895,-
12.		Závěrečná povrchová úprava včetně materiálu u všech lavic v kostele (Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi).	1	kpl	15 880,-	15 880,-
13.		Montáž lavic a pódii v kostele (Všech lavic v hlavní lodi (6ks), Intarzovaných čel lavic (1ks) v hlavní lodi a pódia).	1	kpl	9 980,-	9 980,-
14.		Detailní doplňující restaurátorský průzkum včetně chemicko technologické analýzy povrchové úpravy	1	kpl	2 610,-	2 610,-
15.		Závěrečná restaurátorská zpráva (min 3 pare + DVD).	1	kpl	1 080,-	1 080,-