

DODATEK č. 1 **SMLOUVY O DÍLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Netolice

zastoupeno starostou města, panem Mgr. Vladimírem Peškem
se sídlem: Mírové náměstí 208, 374 11 Netolice
IČO: 00250601
DIČ: CZ00250601
datová schránka ID: wj3bcgt
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 925281/0100
mobil: 724 193 435
tel.: 388 324 522, 388 324 201
e-mail: starosta@netolice.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

zastoupená prokuristou společnosti, panem Václavem Houškou
se sídlem: č.p. 32, 370 01 Litvínovice
spisová značka: C 16169 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 28081722
DIČ: CZ28081722
datová schránka ID: p77xkh2
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 220106157/0300
telefon: 727 814 644
e-mail: info@ceskytravnik.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Celková rekonstrukce povrchu ve sportovní hale (malá hala) v Netolicích**“ ze dne 28. 5. 2026 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2026 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Celková rekonstrukce povrchu ve sportovní hale (malá hala) v Netolicích“. Důvodem změny je vznik méně prací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, odst. V.1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku V. Cena díla, odst. V.1

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

CENA ZA DÍLO CELKEM BEZ DPH

DPH

Cena za dílo celkem včetně DPH

1 825 806,25 Kč

383 419,31 Kč

2 209 225,56 Kč

Nové znění článku V. Cena díla, odst. V.1

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

CENA ZA DÍLO CELKEM BEZ DPH

DPH

Cena za dílo celkem včetně DPH

1 803 093,75 Kč

378 649,69 Kč

2 181 743,44 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2026, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Města Netolice dne 21. 9. 2026, usnesením č. 234/2026.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V Netolicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Mgr. Vladimír Pešek

Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír Pešek
Datum: 21.09.2026
17:57:15 SELČ

.....
Mgr. Vladimír Pešek
starosta Města Netolice

Václav Houška

Digitálně podepsal Václav
Houška
Datum: 2026.09.22 06:26:40
+02'00'

.....
Václav Houška
prokurista společnosti